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中西区区议会
地区小型工程工作小组
第三次会议简录
	日期
	﹕
	二○一四年七月十四日(星期一)

	时间
	﹕
	上午十时正

	地点
	﹕
	香港中环统一码头道38号
海港政府大楼11楼
中西区区议会会议室


出席者：

主席
	文志华议员,MH


组员
	陈捷贵议员, BBS, JP

	陈财喜议员, MH

	陈学锋议员, MH

	陈浩濂议员

	郑丽琼议员


	萧嘉怡议员


列席者：
	贺文龙先生

	中西区民政事务处行政主任(地区管理)

	杨丽贞女士
	中西区民政事务处高级行政主任(地区管理)

	陈逸坚先生
	中西区民政事务处地区联络主任(地区设施及社区参与)

	陈国鸿先生  
	民政事务总署工程组高级工程督察(香港)

	李结伟先生
	民政事务总署工程组工程督察(香港)

	丘洁瑜女士  
	民政事务总署助理工程督察(中西区)

	周佩珊女士

	康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支援)

	谭爱芬女士  
	康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理(分区支援)

	陈淑兴女士
	康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区)

	李婷女士
	康乐及文化事务署图书馆馆长(石塘咀公共图书馆)

	吴家伦先生
	康乐及文化事务署馆长(艺术推广办事处)公共艺术

	郭泓武先生
	机电工程署工程师/市政工程/小型工程分部1


秘书
	郭嘉文小姐
	中西区民政事务处行政主任(区议会) 4


因事缺席者：
	李志恒议员

	张翼雄议员

	许智峰议员

	林怀荣议员

	叶永成议员, BBS, MH, JP


第1项：通过会议议程
1 小组通过经修订的会议议程。
第2项：通过二零一四年五月二十一日地区小型工程工作小组第二次会议简录
2 小组通过会议简录。
第3项：检视地区小型工程进度监管机制及进度报告设计
3 主席表示地区设施管理委员会于第三次会议通过由本工作小组检视积存已久的地区小型工程项目，并制定进度监管机制及搁置机制。
4 中西区民政事务处(民政处)行政主任(地区管理)贺文龙先生表示已改善工程清单的设计，清单现拆分为“研究/推行中”及“已完成/已搁置”两份表格，并于备注详细交代工程项目现时的进度，方便部门及委员跟进。
5 陈财喜议员期望民政处能于下一次工作小组会议交代所有积存已久的地区小型工程项目的进度，让组员及提交建议的组员根据研究结果决定是否需要搁置的项目。
6 陈学锋议员对新的清单设计表示满意，建议工作小组举行一次特别会议，商讨积存已久的地区小型工程项目的进度。他认为若政府部门于半年内对工程项目未有回复，民政处应加紧跟进。
7 主席建议于会后与民政处检视所有未推行的工程项目，若发现工程可行性低，小组在通知提交该建议的委员后将考虑搁置项目。他建议日后的新建议项目，可按工程的规模，订定相应的研究期限。
第4项﹕地区小型工程计划建议项目
(地区小型工程工作小组文件第19/2014号)
8 更新及增设壁画-石塘咀及士美非路公共图书馆
8.1 文件由康文署提交，康文署陈淑兴女士向组员介绍文件。
8.2 陈财喜议员表示赞成更换士美非路公共图书馆的壁画。
8.3 陈学锋议员同意更换士美非路公共图书馆及为石塘咀公共图书馆儿童多媒体资料室的外墙增设壁画。。
8.4 康文署陈淑兴女士表示石塘咀公共图书馆儿童图书馆内的壁画已陈旧及有部分也已损毁并有污迹，因此建议于是次工程内一并更换。
8.5 陈学锋议员建议到石塘咀儿童公共图书馆实地视察壁画的损毁情况，以决定是否有必要更换。 
8.6 康文署陈淑兴女士表示希望透过更新壁画，可以优化儿童图书馆的环境及增加新鲜感，更能吸引儿童前来使用图书馆设施。。
8.7 陈财喜议员同意到石塘咀儿童公共图书馆实地视察壁画的损毁情况。
8.8 民政事务总署工程组高级工程督察(香港)陈国鸿先生表示一并进行三幅壁画的更新工程会较分拆工程便宜，而且将工程延后有可能使工程成本上升。
8.9 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目，并于会后安排实地视察。
 
9 增加炉峰自然步道的传意牌
9.1 文件由陈财喜议员提交并向组员介绍文件。
9.2 陈捷贵议员支持此建议。
9.3 陈学锋议员认为传意牌有助市民及游客认识炉峰自然步道的景物，赞成此建议，并希望处方选用较耐用的物料制造传意牌。
9.4 郑丽琼议员建议新增一块传意牌标示太平山的最佳拍摄点。
9.5 陈财喜议员表示早前曾向渔农自然护理署提议于传意牌上加设二维码，惟署方表示未有额外资源定期更新二维码所连结的网上资料。
9.6 陈捷贵议员赞成于山顶卢吉道新增传意牌，介绍卢吉道二十七号大宅的历史。
9.7 主席表示炉峰自然步道传意牌的功用主要是介绍自然景物，因此对加设传意牌介绍卢吉道二十七号大宅及山顶最佳拍摄点的意见有所保留。此外，他赞成传意牌上应加设二维码。
9.8 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。
10 于民光街对出之休憩用地加设饮水器
10.1 萧嘉怡议员向组员介绍文件。
10.2 康文署周佩珊女士表示该处不是署方辖地，康文署只负责保养该处的植物。
10.3 民政处贺文龙先生表示民政处没有加设饮水器的经验，需寻求建筑署或工程承办商的协助。
10.4 陈学锋议员询问康文署能否于该处加设饮品自动售卖机。
10.5 康文署周佩珊女士表示附近位置有一所食物及环境卫生署(食环署)管理的公厕，民政署可向食环署查询。
10.6 主席要求民政处向食环署查询能否于公厕附近加设饮水器。
10.7 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。
11 修补于西消防街近海边其中一段路已损毁的石壆
11.1 萧嘉怡议员向组员介绍文件，并要求民政处检视全条海滨长廊的石壆。
11.2 民政处贺文龙先生表示将使用维修保养计划的拨款修补损毁的石壆。
11.3 经讨论后，小组同意将工程列入民政处的维修保养计划项目。
12 在卑路乍湾公园放置艺术品
12.1 陈财喜议员向组员介绍文件，表示早前已于七月八日与张国钧议员、康文署及建筑署代表到卑路乍湾公园进行实地视察。
12.2 康乐及文化事务署馆长(艺术推广办事处)公共艺术吴家伦先生介绍现正于中西区海滨长廊(中环段) 进行的艺绽公园展览。他表示若组员支持在卑路乍湾公园放置艺术品的建议，将向地管会申请拨款。获选的院校和学生亦有机会需要因应卑路乍湾公园的地形重新设计艺术品的底座。
12.3 主席查询建议的具体预算。
12.4 康文署吴家伦先生表示具体费用包括运输费、修缮费、保险费及有可能需要重新制作底座的费用等，确实金额需与学校商议后落实。他续指该作品预计将于卑路乍湾公园展示两年，而作品的拥有权归校方所有，展示期完结后收回艺术品的费用将由院校负责。
12.5 主席表示若地管会委员通过推行此计划并通过选用已评选的艺术品，希望康文署于下次工作小组会议提交拨款申请时提供详细预算供组员考虑。
12.6 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。
13 中山纪念公园体育馆冷气系统改善及提升工程　
13.1 文件由康文署提交，周佩珊女士向组员介绍文件。
13.2 陈捷贵议员表示同意此建议，希望康文署提供新系统耗电量的资料。
13.3 郑丽琼议员认为现时体育馆内女洗手间的温度偏低，希望康文署提供新系统可节省的电量的资料。
13.4 陈学锋议员希望康文署提供现时系统的故障数字及影响情况，供议员评估是否有必要更换新系统。
13.5 陈财喜议员希望康文署提供过往的维修纪录及市民对现时馆内冷气服务的评价。
13.6 机电工程署工程师/市政工程/小型工程分部3郭泓武先生表示新系统拥有变频控制，可以调节风速，以节省用电量，现时系统于过去三年平均发生六次故障，新系统较现时系统节省百分之五至十的电力，机电工程署会负责整个系统的维修保养。
13.7 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。
14 美化上环海水抽水站原址的休憩用地
14.1 陈学锋议员向组员介绍文件。
14.2 康文署周佩珊女士表示署方将于该位置进行简单的美化工程，包括增设两张长椅，两个花盆及研究增设两部饮品自助售卖机的可行性。
14.3 陈捷贵议员建议增设食物自助售卖机。
14.4 陈学锋议员表示此建议为一并规划及美化上环海水抽水站拆卸后及机动船亭位置的土地。
14.5 陈捷贵议员表示希望该位置将来能发展成露天茶座。
14.6 主席表示现时建议只为短期措施，稍后可由民政署统筹该位置的长远规划。
14.7 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。
15 组员备悉及通过地区小型工程建议项目「登记册」。
第5项：地区小型工程计划拨款申请
(地区小型工程工作小组文件第22/2014、23/2014、26/2014及27/2014号)
16 地区小型工程划拨款申请 –「般咸道/巴丙顿道交界处巴士站侧加设上盖连座椅工程」
(地区小型工程工作小组文件第22/2014号)
16.1 民政处贺文龙先生向组员介绍文件。
16.2 主席要求座椅不要有尖角。
16.3 陈捷贵议员表示支持此建议。
16.4 经讨论后，小组通过拨款150,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。
17 地区小型工程划拨款申请 – 「中西区空中健步廊」
(地区小型工程工作小组文件第23/2014号)
17.1 民政处贺文龙先生向组员介绍文件。
17.2 陈捷贵议员表示香港于本年度将举行一个健康城市国际会议，建议中西区空中健步廊作为其中一个参观点。
17.3 民政处贺文龙先生表示资料牌上中英对照的内容将由康文署提供，由承办商负责设计。
17.4 经讨论后，小组通过拨款210,000元予民政处进行有关项目，文件再呈交地区设施管理委员会讨论。
18 地区小型工程划拨款申请 – 「为坚尼地城社区综合大楼活动室添置座地风扇」
(地区小型工程工作小组文件第26/2014号)
18.1 民政处黎婉萍女士向组员介绍文件。
18.2 郑丽琼议员认为风扇的价格远较市面上高。
18.3 民政处黎婉萍女士解释指建议中增设的为非家用的风扇，因此价格会较家用的风扇为高。
18.4 主席要求风扇要有段速选择。
18.5 经讨论后，小组通过拨款4,500元予民政处进行有关项目，文件将以传阅文件方式呈交地区设施管理委员会讨论。
19 地区小型工程划拨款申请 –「炉峰自然步道传意牌优化计划」
(地区小型工程工作小组文件第27/2014号)
19.1 民政处贺文龙先生向组员介绍文件，表示将选用防水防日晒的物料制造新的传意牌。
19.2 主席希望民政处向渔护署争取于传意牌上加设二维码，让游客连结到网上介绍炉峰自然步道小册子的资料。
19.3 经讨论后，小组通过拨款300,000元予民政处进行有关项目，文件再呈交地区设施管理委员会讨论。
第6项：地区小型工程计划推行进度报告
(地区小型工程工作小组文件第20/2014号及文件第24/2014号)
20 地区小型工程工作小组文件第20/2014号
20.1 第4项：在康文署辖下康乐及休憩场地进行紧急及小额改善工程
20.1.1 康文署周佩珊女士报告署方正推行于上环体育馆男女更衣室内各安装一部推动式吹头机，及于中山纪念公园蹲厕厕格内加装扶手。
20.2 小组备悉文件。
21 地区小型工程工作小组文件第24/2014号  
21.1 第1项：改善薄扶林道88号行车路顶的转弯位马路及清理淤塞去水渠
21.1.1 民政处贺文龙先生报告有关工程已完成。
21.2 小组备悉文件。
第7项：地区小型工程计划建议研究进度报告
(地区小型工程工作小组文件第21/2014号及文件第25/2014号)
22 地区小型工程工作小组文件第21/2014号
22.1 第1项：丰物道休憩处(水街抽水站旁休憩处)改建为宠物公园
22.1.1 康文署周佩珊女士表示署方与组员早前于五月二十七日曾到该处进行实地视察并商议工程项目，建筑署就有关的工程项目提交的预算修订为2,382,000元。
22.1.2 郑丽琼议员认为公众咨询中赞成和反对计划的人的比例十分接近，结果具争议性，建议暂不列为优先工程。
22.1.3 主席认同公众咨询的结果具争议性，表示将于地管会上报告此计划，由全体地管会委员决定推行与否。
22.2 第2项：卑路乍湾公园表演台加装横额杆
22.2.1 康文署周佩珊女士表示署方正与建筑署商讨于表演台两边柱子加装挂钩的替代方案。
22.3 第3项：更换山道临时休憩处(西营盘山道昌运大厦对出)的长凳
22.3.1 康文署周佩珊女士表示署方早前与黄坚成议员进行实地视察后，建议将现有椅子更换为八张单座椅子及一张三座椅子。
22.4 小组备悉文件。
23 地区小型工程工作小组文件第25/2014号
23.1 第27项：西营盘社区综合大楼三楼平台增设檐篷
23.1.1 民政处黎婉萍女士表示建议增设的檐篷高度约2.4米，阔度上限为2米，备有照明系统，预计工程期约为三个月，共分三期进行。她续指第二、三期工程期间，现时往返般咸道与三楼电梯大堂的一段行人通道需要暂时封闭。而第三期工程期间，现时进出社区会堂的玻璃门入口亦需暂时关闭。工程费用将由建筑署负责。
23.1.2 陈捷贵议员表示由于封闭礼堂会影响市民，因此强烈反对此建议。他表示希望工程期间继续开放通道供市民往返般咸道及高街。
23.1.3 郑丽琼议员不支持此建议，希望处方于工程期间开放通道。
23.1.4 主席建议于工程期间开放礼堂后方两侧的消防通道作临时通道，并加派保安员看守出入口。
23.1.5 陈财喜议员建议使用透明物料建造檐篷。
23.1.6 主席总结工作小组不赞成工程期间封闭会堂通道。
23.1.7 民政处黎婉萍女士表示会综合工作小组的意见，与建筑署研究后再次提交方案以作讨论。
23.2 第7项：坚尼地城海傍23号卿旺大厦对出行人路加设花圃
23.2.1 民政处贺文龙先生报告指收到两位市民的反对意见，表示担心加设花圃后会滋生蚊虫。
23.2.2 陈财喜议员建议将花盆设于距离民居较远的位置。
23.3 第16项：山道天桥底休憩处周边边缘的石级改为无障碍通道
23.3.1 民政处贺文龙先生表示由于有关路面地下布满大量管线，而且可用于改建无障碍通道的面积不足，建议搁置工程。
23.3.2 主席建议可加设指示牌引领到附近的无障碍通道。
23.3.3 郑丽琼议员为提交建议的组员，她表示若未能加设指示牌，同意搁置此建议。
23.4 小组备悉文件。
第8项：其他事项
24 没有其他事项。
第9项：下次会议日期
25 秘书处将于稍后通知各组员下次会日期。
26 会议于下午十二时三十五分结束。
中西区区议会秘书处
二○一四年七月
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