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主席欢迎各与会者出席二零一二至二零一三年度关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组第二次会议。


	第1项：通过会议议程
2. 会议议程无须修订，获得通过。


	第2项：通过第一次会议简录
3. 第一次会议简录无须修订，获得通过。


	第3项：中区警署古迹群活化项目的进展
(关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组文件第3/2012号)
4. 香港赛马会邓豪柏先生简介项目进展，概述如下：
(a) 工程进度 - 前期工程已于2011年11月展开，低度文物价值建筑物及其他建筑物料（如倒钩铁丝网、石棉建材及金属栏栅等）已被或将被清拆；
(b) 保护古迹内的历史建筑物 - 使用木板、胶板或围栏等物料来保护古迹群内历史建筑物的门窗地板、围栏扶手、石墙围墙等，避免受到破坏。张贴历史文物标签，提醒工作人员注意保护文物；修复门窗、清理石墙及建筑物外墙油漆，还原本来面貌，并检查历史建筑物有否受白蚁侵害。
(c) 保护地下遗迹 - 2011年中进行工地勘探，同年9月完成考古调查报告，以评估影响和建议缓解措施，并按重要性和现存状况将地下遗迹分为高、中、低度文物价值；工程人员采取了多项措施，包括更改地下机房设计及位置和设立缓冲区等，将具高度文物价值的遗迹原址保留。至于被以往改建工程破坏、或只具中度和低度文物价值的遗迹，若受到工程影响而必须移除的话，则会于移除前先行作详细记录。有关的记绿工作会由合资格的考古专家领导，并经当局批核，按国际惯常做法进行。到目前为止，在监狱工地范围的勘察和发掘工作已完成了三分之一，一如调查报告所述，工地位置的地下遗迹已因先前多次改建和敷设地下管道工程而受破坏和干扰。尽管如此，仍会保留部分较完好的基石和砖块，作日后诠释或复修历史建筑物之用。
(d) 环境保护 - 在树冠下设立围栏成为树木保护区，禁止进行任何未经许可的工作，并在树上装设洒水清洁系统。工程人员会密切监察工程所产生的噪音及震动，并采用油压剪钳及隔音屏障，以减低清拆工程所产生的噪音。另一方面，工程人员亦会控制射灯的方向及开关时间，并控制工地车辆流量，协助维持交通畅顺及安全，务求将工程对周边环境的可能影响减至最低。
(e) 未来工作 - 就访客中心、香港警察服务中心及连接中环-半山行人扶手电梯的行人天桥进行详细设计。其中行人天桥采用了露天设计，既可减低路面行人流量，又可将对建筑群及附近民居的景观影响减至最低，而有关的外观设计已获「桥梁及有关建筑物外观咨询委员会」接纳，并会在适当时候就行人天桥的详细设计和施工安排咨询工作小组成员的意见。
5. 主席请小组成员提问及发表意见。他们关注以下事项：
(a) 新增两翼建筑物的面积能否缩减；
(b) 工程预计完工及开放时间，以及工程是否按原有时间表进行。有组员请赛马会就建筑物的内部发展状况于下次会议上汇报；
(c) 检阅广场下方的地下隧道遗迹的资料及能否开放供公众参观；
(d) 无盖行人天桥的建筑时间表及天桥的梁柱是否可以设计至更纤细，以减少对建筑群的遮挡；
(e) 自工程开展以来附近居民就噪音投诉的数字；
(f) 关注早前有传媒报道指工程在挖掘期间把有高度文物价值的物件弃置，要求与会代表澄清。
6. 就新增两翼建筑物的面积方面，许李严建筑师事务有限公司龚诗宗先生回应，指去年当局批出规划许可及环境许可证后，已按获批准的图则进行设计及提交屋宇署审批，当中的建筑物用途及面积并没有更改。发展局彭雅妮女士补充，两幢新翼的设计经过多次讨论，规模和面积都已大大减少，实在难以再缩减建筑物的面积。由于建筑群的主要机电设施不能安装在16座旧建筑物内，因此新翼除用作艺术用途外，亦作安装主要机电设施之用。发展局吴伟强先生补充，除新翼外，部分机电设施安装在检阅广场的地下机房内，为了原址保留位于检阅广场内的地下遗迹，地下机房的布局设计曾作修改，因要顾及机电设施的设计所需，地下机房的面积并没有因布局设计改变而有所增减。
7. 香港环境资源管理顾问有限公司温志雄先生回应，进行工地勘探时采用了探井方法探究地下遗迹，并将结果写成考古调查报告，随后已就该报告的建议进行考古勘察和发掘工作，迄今的发现与报告一致，日后如有新资料会更新报告。彭女士补充，香港赛马会已根据历史建筑物图则，以探井方法先行勘探遗迹的位置才进行发掘，目前所得的资料与考古调查报告大致相符。日后如发现具有高度文物价值的遗迹及遗物，一定会作适当处理。她表示现时目标是在2014年底至2015年初完成活化工程，并将活化后的古迹群开放给公众享用。
8. 就地下通道方面，彭女士回应指是否开放需考虑人流和安全，香港赛马会正考虑如何诠释有关历史。古物古迹办事处丘刘有女士补充，该地下维修通道长11.8米、阔1.8米，高2.1米，但因附近有地下水电设施，故开放给公众参观会有安全风险，宜以其他方式作历史诠释。
9. 就加设行人天桥，彭女士解释古迹群附近的马路较狭窄，如兴建行人天桥连接中区半山扶手电梯，可带动人流经由电梯进入古迹群参观，减少路面人流，以缓减古迹群开放后附近道路的交通负荷。此外，古迹群有多个出入口，能让市民穿过古迹群前往区内其他地点，而无盖及简约的行人天桥设计可避免阻碍视野，天桥的外观设计亦已获桥梁及有关建筑物外观咨询委员会接纳。香港赛马会将展开行人天桥的详细设计工作，并会从力学及美学角度构思天桥梁柱的设计。
10. 香港赛马会邓先生说，承建商于2011年年底展开前期工程后，随即设立了投诉及查询热线，至今共收到5个投诉，大多与噪音问题有关。他指承建商除了采取不同的措施来控制噪音外，并已缩减重型机械的操作时间，务求将对社区的可能影响减至最低。就处理文物方面，他补充说，在2011年年中进行工地勘探时，现场地下曾发现少量物品，包括一个鸦片烟容器、一些瓷器残片，及两枚铸面已磨蚀的铜钱等，经考古专家研究后确定物品属晚清至民初物品，而且均混杂在填土物料之中。有关的考古发掘工作会按国际惯常做法进行，如发现文物，会按既定机制通报当局及移交处理。邓先生强调，香港赛马会是一个非牟利机构和本港主要慈善机构之一，参与这个项目的目的是为了保育和活化再用古迹群，供公众享用，因此一直以严肃认真的态度参与项目，今后仍会继续秉持这个宗旨来推展这个项目。
11. 彭女士就早前有关处理地下遗迹的报导回应，指香港赛马会在报导后为免加深误会，已经立即主动停工，并于6月6日安排古物咨询委员会委员到现场视察及解释实际情况，而古物古迹办事处亦于6月14日的古物咨询委员会会议上，向委员汇报工程进展。她解释，为了方便进行勘察和发掘，现有混凝土地面及其下填土必须先行移走。她认为该报导的出现可能是因为不了解事实，所以香港赛马会已向有关报章解释实况，并主动致函本工作小组，以及在本项目的网站公布有关详情，而古物古迹办事处亦已有就报章的查询作出详细回应。
12. 香港环境资源管理顾问有限公司金志伟博士补充说，发掘过程中清理填料是记录地基情况的必要步骤。他指发掘出的遗物主要为破碎的瓦片及瓷片，有关遗物已记录及编号，并将于考古工作结束后移交古物古迹办事处。另外，发掘过程当中提取的建筑构件中，部分可用于日后诠释或复修历史建筑物，暂时存放在工地的文物堆放区。发掘工作中必须移除的土壤及现代建筑物料等填充物，都是近代的东西，并没有保留价值。发掘清理出来的半米字型建筑地基，都按照相关的考古工作要求进行了绘图、摄影和文字等详细记录。
13. 各组员就代表的回应再补充意见如下︰
(a) 陈捷贵议员赞成兴建行人天桥，并建议鼓励参观者步行前往古迹群。他表示应加快工程进度，并欢迎赛马会继续向区议会汇报。他亦询问行人天桥的完工时间；
(b) 文志华议员指出如考古发掘如没有偏离评估报告，便应继续进行工程，不应因有团体表达不同意见而随便停工，对其他意见应作合理判断后才采纳。他表示尽早完成修葺工作才可对十六座古迹作最大保育；
(c) 郑丽琼议员表示普罗市民严加监督建筑群的活化工程是希望工程能忠于原有，并以于英国找回的图则作原则，加以复修。另外她亦询问建筑群是否有隧道通向前中央裁判署；
(d) 萧嘉怡议员指古迹考古跟从国际既定做法即可，民间团体或不同学者的意见可适当聆听，再思考采用。
(e) 许智峰议员表示应以尊重态度对待文物保护工作。虽然有团体以较严谨的标准看待文物保护，但议会不应视之为障碍。另外有关报导提到米字形地基被挖掘出土后丢弃，希望赛马会回应。
14. 发展局彭女士回应指天桥工程需刊宪及咨询，目标是在开放建筑群的同时开放天桥，但仍需与运输署等部门就交通改道安排协调才可再行咨询。另外，香港赛马会就有关报导而主动停工，是希望有时间向公众清楚解释情况，避免报导误导公众。她表示部分出土物料可以重用或作日后诠释之用，这些物料亦已收集及编号。她表示发展局及香港赛马会欢迎区议会随时提出意见，日后会加强与区议会沟通以加强透明度。香港赛马会邓先生补充说，项目开展以来，该会一直收纳了不同意见和声音，这反映社区的多元面貌。赛马会将继续积极聆听区议会的意见，以期项目符合社区的需要和期望。
15. 关于是否有隧道通向中央裁判署，古物古迹办事处丘刘有女士补充指建筑物经多次改建，按现有资料尚未发现此类隧道，现存只有现代维修通道，如有任何发现会再汇报。
16. 主席总结，工程由2006-07年间开始，至此已讨论长达五年，希望有关方面加快进度，尽快完成保育及开放古迹。


	第4项：荷李活道前已婚警察宿舍的最新进展
(关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组文件第4/2012号)
17. 建筑署胡松基先生报告工程进度，概述如下：
(a) 工程进度 - 工程已于2012年1月展开，尽量保留原有建筑外貌；另于中庭加建「i-Cube」，并保留A座、B座、前少年警讯会所三座主建筑；中庭设立地下诠释区展示中央书院地基；
(b) 古迹保护 - 复修建筑外貌，拆除多余间隔，并仿照原有形式重做铁窗；加固宿舍原有结构，装置临时保护设施保护原有的石阶梯及保存史丹顿街前地下公厕的矮墙等遗迹；
(c) 环境保护 - 「i-Cube」地基采用钻探桩柱以减少噪音，并于八个固定位置量度噪音水平；装置铁丝网等临时保护设施保护石墙树及工地内其他树木，并定期巡查场地内树木；限制工程车辆的大小、进出路段及次数；
(d) 考古工作 - 聘用专家进行文物影响评估及考古影响评估，于诠释区进行考古发掘以显现将展示的中央书院地基，及为工地员工提供考古训练，提高考古意识；
(e) 未来工作 - 与古物古迹办事处保持联系及报告进展，并将保存的文物用于诠释中央书院的历史；
(f) 围板工程 - 于鸭巴甸街、荷李活道及史丹顿街的围板工程已大致完成；亦已邀请本地设计师参与史丹顿街的围板平面设计，并于鸭巴甸街与荷李活道交界竖立展示板介绍工程资料；此外史丹顿街的围板将于稍后因应工程需要而略为加高。
18. 主席请小组成员提问及发表意见。他们提出的主要意见如下：
(a) 建议于地盘出入口竖立具创意设计的围板介绍工程资料及开放时间，并建议预早公布租用的安排及收费资料；
(b) 建议设多用途活动室或会议室供附近居民使用；
(c) 关注楼宇结构及石屎剥落的情况，及树木保育工作；
(d) 关注是否发掘到城隍庙遗址；
(e) 要求部门汇报在建筑物开放使用后，如何协助在这里的创意产业工作者走向世界；及
(f) 关注重型工程车会否对行人构成危险。
19. 发展局彭雅妮女士表示会与建筑署检讨围板的平面设计及当中的资料。她又表示工地有驻地盘监督，监察石屎剥落情况及复修工程，如有需要可为建筑物加固。她解释，项目的合作伙伴如香港理工大学等对创意产业有专业意见，项目日后发展的整体计划会于稍后汇报，并会争取更多创意项目进驻场地。而场地的建筑工程除保留树木外，亦有其他保护建筑物措施。至于城隍庙遗址的问题，她解释目前暂未有有关的考古发现。
20. 原创坊管理有限公司李明慧女士补充，「原创坊」的网页已于2012年3月启用，展示活化计划的资料。她表示预计于今年年底前公开招租及遴选租户的准则等资料，并争取于2013年年底正式开放。李女士表示会考虑于下一阶段改善工地围板的平面设计及实用资讯。另外，她表示已预留设施供公众使用，并将于2012年年底成立咨询委员会收集意见，届时会邀请相关人士及代表加入。关于租用场地举办活动的收费，实际费用要视乎租用者是商业机构或是非牟利组织，如属非牟利组织，暂定只收取管理费，但实际细则仍有待议定。
21. 建筑署胡先生指目前交通安排可使工程车走较短的斜路，署方已进行风险评估才订立车辆的大小和重量限制，暂未有其他代替方案。他表示署方已详细视察地盘石屎剥落的问题，情况尚未至不可复修。而建筑物的结构仍然良好，只需作适当加固。现有的石墙树亦已按专家建议作保护措施及监察，包括施放杀虫药等，完工后由建筑署进行保养。


	第5项︰其他事项
22. 没有其他事项。


	第6项︰下次会议日期
23. 下次开会日期容后通知
24. 会议于下午六时正结束。


中西区区议会秘书处
二零一二年九月
