二零一二至二零一三年度
关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组
第四次会议简录(确定)
	日期
	﹕
	二零一二年十一月十六日（星期五）

	时间
	﹕
	下午四时三十分

	地点
	﹕
	香港中环统一码头道38号
海港政府大楼14楼
中西区区议会会议室
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秘书：
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	欢迎：

主席欢迎各与会者出席二零一二至二零一三年度关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组第四次会议。


	第1项：通过会议议程
2. 会议议程无须修订，获得通过。


	第2项：通过第三次会议简录
3. 第三次会议简录无须修订，获得通过。


	第3项：荷李活道前已婚警察宿舍的最新进展
(关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组文件第8/2012号)
(关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组文件第9/2012号)
4. 建筑署胡松基先生简述荷李活道前已婚警察宿舍工程的最新进展，概述如下：
(a) 地下诠释区的钢管工程接近完成。「i-Cube」的地基工程已经完成，而地面上盖工程亦已开始；
(b) 两座前警察宿舍大楼和少年警讯会所楼的复修大部份已完成，现正进行改装工程；
(c) 第一台阶的电力变压房、第二台阶的污水管道及第四台阶的升降机机槽结构工程已展开；
(d) 地下公厕外墙砖块的除盐工序已完成，以防止旧砖块质量恶化，并正进行修补破损旧砖块的工程；
(e) 因应是项工程拟建的中央书院遗迹地下诠释区，需要在诠释区位置进行考古发掘，以显示将展示的考古遗迹，及对其他可能受影响的遗迹作详细记录和分析、搬离及妥善收藏。该项工作预计于明年初进行。此外，各项保护旧建筑部件的措施亦已完成；及
(f) 未来工作包括：
· 「i-Cube」的上盖工程；
· 
继续进行地下诠释区的钢管工程；
· 进行消防泵房、水缸及电力变压房的上盖工程；
· 继续进行改建两座前警察宿舍及少年警讯会所为创意工作室、餐厅、创意资源中心、住宿房舍等的工程。
5. 主席请小组成员提问及发表意见。他们关注以下事项：
(a) 地下公厕是否包括在项目内；及
(b) 供公众使用的会议室的位置。
6. 建筑署胡先生回应，项目包括维修地下公厕，但由于没有特别用途，故此将来不会开放给公众。
7. 原创坊管理有限公司李明慧女士回应，供公众使用的会议室为管理处内的会议室，在非办公时间可以借出供公众使用。如租用者属非牟利组织，暂定只收取管理费，不会另收租金。
8. 原创坊管理有限公司李女士就筹备工作最新进展概述如下：
(a) 分别在本年三月及六月开设网站及社交网络Facebook帐户供公众了解进展，并在苏豪区进行问卷调查，以了解区内人士及访客的背景及消费模式等资料，以便计划日后的宣传及推广策略；
(b) 与不同界别的设计师就他们的期望、对日常运作所需，以及遴选租户的机制等方面进行小组讨论，部份设计师提出的方案具创意而符合可持续发展；
(c) 已邀请有兴趣承办各种服务的机构提交建议书，服务主要包括物业及设施管理、电讯及空调；
(d) 有关租用单位方面，原创坊可望于2013年年底试业，并将于本年12月公开邀请有兴趣承租创意工作室及商业单位的人士递交建议书；
(e) 品牌及宣传策略方面，由香港理工大学及香港知专设计学院的学生，连同丹麦及香港两间知名品牌顾问公司携手设计「PMQ」的标志。「PMQ」品牌标志每个字有十款字体，合共一千款组合。而中文名称方面，根据来自不同创意产业界别的意见，优化为「元创方」，意思如下：
· 元：第一的、基本的、善的
· 创：创作、创新、创业
· 方：地方、方法、正直
9. 主席请组员提问及发表意见。他们提出的主要意见如下：
(a) 陈捷贵议员询问年青人租用设施时会否有优惠，及询问会否帮助青年人保护其产品的版权。他又查询申请准则如何拟定；
(b) 郑丽琼议员询问会否铺设光纤网络及将来中文名称会否统一为「元创方」；
(c) 文志华议员询问将来的市场推广安排如何。他又查询租金水平及协助租户的安排；及
(d) 主席询问租户可否摆卖产品。
10. 原创坊管理有限公司李女士的回应概述如下：
(a) 大部分单位将留给本地设计师租用，其中有六个单位可供外国设计师短住并与本地设计师交流；
(b) 对租户的支援方面，将成立提供顾问及培训服务的资源中心，并可作为联系设计师及买家的平台；
(c) 在不同的小组讨论中发现设计师对计划的反应正面；
(d) 在正式启用后，将调拨资源用作推广「元创方」及租用单位的设计师；
(e) 将于本年12月正式公布「PMQ元创方」的品牌标志；
(f) 租户遴选委员会已成立，成员包括知名设计师、业内资深人士及学界代表等，现首先处理有关创意工作室的申请，稍后会邀请更多委员以处理商业单位的申请。遴选细则、租金水平及优惠措施等将待遴选委员会落实后正式公布；及
(g) 设计师可以售卖其产品。
11. 建筑署胡松基先生表示相信有足够时间安排铺设光纤。


	第4项：中区警署古迹群活化项目的最新进展
(关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组文件第10/2012号)
12. 香港赛马会李文亮先生，概述如下：
(a) 新建筑物的桩柱测试工作已部分完成，现正进行余下的桩柱测试工作。此外，新建筑物的其他前期工程亦已相继展开，包括进行灌浆、加固新建筑物附近现有历史建筑物的地基，以及装设钢管桩围堰等；
(b) 为准备历史建筑物的外墙修缮工程，工程承办商已开始在建筑群外墙架设金属支架及工作台，并以尼龙网覆盖建筑物外墙，以保障行人安全及减少工程对附近环境的影响；
(c) 工程顾问团队正就历史建筑物的复修工程进行详细设计，这些工程包括加固历史建筑物的结构、内部装修、以及屋顶瓦片和门窗的修缮工程等。为加快工程进度，承办商亦已展开相关的前期工程，包括在历史建筑物内加设保护物料。此外，沐浴楼的内部装修及间格改动工程亦已展开，以便按计划在建筑物内装设机电设备；
(d) 工程顾问团队亦正按计划筹备在检阅广场兴建地下机房，为建筑物提供所需的消防及屋宇设备，以减少对现有历史建筑物的干预；
(e) 上次会议提及的F仓裂缝的宽度并没有变化，工程顾问团队会继续对F仓及其他历史建筑物进行监测及检查，并会定期向工作小组汇报有关结果；及
(f) 政府将联同赛马会进行拟建连接半山自动扶手电梯与中区警署建筑群行人天桥的刊宪程序，以便尽快开展有关工程。
13. 主席请小组成员提问及发表意见。他们提出的主要意见如下：
(a) 关注检阅广场地下消防设备的详情和会否影响附近的地下遗迹；及
(b) 询问有关F仓附近的土地沉降情况。
14. 香港赛马会李先生的回应如下：
(a) 检阅广场的地下机房会提供消防设备，包括泵房及消防水缸；
(b) 装设钢管桩围堰工程方面，因为工地部分位置土质比较松软，根据结构工程师及土力工程师的意见，需要进行外围加固工程，以确保历史建筑物不会受工程影响；
(c) 为现有历史建筑物（包括F仓）进行地基加固工程，以配合建筑物的新用途，并确保不会受兴建新建筑物的工程所影响，有关的地基加固工程会在得到屋宇署的准许后随即展开；及
(d) 根据工程监测结果显示，F仓的建筑结构稳定，工程顾问团队将继续对建筑物的结构进行密切监测。
15. 香港赛马会邓豪柏先生补充，马会将消防及屋宇设备集中设于检阅广场地下机房，以减少对现有历史建筑物的干预。此外，为了保护检阅广场的地下遗迹，马会已委聘专家完成了考古调查报告，并按报告的建议把地下机房的设计修改，以免影响广场地下具高文物保育价值的地下遗迹。


	第5项︰其他事项
16. 没有其他事项。


	第6项︰下次会议日期
17. 下次开会日期容后通知。
18. 会议于下午五时三十分结束。


中西区区议会秘书处
二零一三年一月
