二零一二至二零一三年度
关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组
第五次会议简录(确定)
	日期
	﹕
	二零一三年一月二十三日（星期三）

	时间
	﹕
	下午四时正

	地点
	﹕
	香港中环统一码头道38号
海港政府大楼11楼
中西区民政事务处会议室


出席者：
主席
张翼雄议员
组员
郑丽琼议员
许智峰议员
文志华议员, MH
吴少强议员, MH
黄坚成议员
列席者：
叶永成议员, BBS, MH, JP
彭雅妮女士
发展局
总助理秘书长（工务）2
谭永楷先生
发展局
项目经理（文物保育）
胡松基先生
建筑署
总工程策划经理102
李明慧女士
元创方管理有限公司 市场策划及传讯总监
李文亮先生
香港赛马会
建筑项目经理
邓豪柏先生
香港赛马会
公共事务顾问
秘书：
陈成丰先生
中西区民政事务处 一级行政主任(区议会)
因事缺席者：
萧嘉怡议员
	欢迎：

主席欢迎各与会者出席二零一二至二零一三年度关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组第五次会议。


	第1项：通过会议议程
2. 会议议程无须修订，获得通过。


	第2项：通过第四次会议简录
3. 第四次会议简录无须修订，获得通过。


	第3项：荷李活道前已婚警察宿舍的最新进展
(关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组文件第1/2013号)
(关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组文件第2/2013号)
4. 建筑署胡松基先生简述荷李活道前已婚警察宿舍工程的最新进展，概述如下：
(a) 「i-Cube」的地基及上盖结构已经完成，而相关建筑的内部工程亦已展开；
(b) 现正进行两座前警察宿舍大楼和前少年警讯会所楼的内部翻新工程，以及在P1台阶的电力变压房上盖、升降机机槽结构、P4台阶上的升降机槽主体、檐篷钢结构及P2b台阶的污水管道工程等；
(c) 士丹顿街地下公厕内外墙、两座前警察宿舍大楼和前少年警讯会所楼的外墙复修工作亦在进行中；
(d) 将于本年二月开始进行对拟建的中央书院遗迹地下诠释区的遗物及遗迹作详细记录和分析及妥善收藏；
(e) 咨询树木专家詹志勇教授的意见后，分两阶段拆除沿荷李活道石墙上的围网以保育该处的石墙树，并于稍后建造透明围栏；及
(f) 未来工作包括：
· 「i-Cube」的内部建筑工程；
· 地下诠释区的挖掘工程；
· 围墙的复修工程；
· 新的钢结构楼梯工程；
· 电力变压房的上盖工程；
· 完成P2b台阶的污水管道及挡土墙加固工程；
· 改建两座前警察宿舍及少年警讯会所楼为创意工作室、餐厅、创意资源中心、住宿房舍等的工程。
5. 元创方管理有限公司李明慧女士就筹备工作最新进展概述如下：
(a) 在2012年12月初举行的新闻发布会上，正式公开邀请各有兴趣承租创意工作室、餐饮及商店单位的人士递交建议书。同时，亦分别于本年1月5日及11日举行了两场创意工作室简介会，共逾370名人士参加；及
(b) 有关承办各种服务的公开招标，包括场地管理、空调设备安装，以及电讯设施，经已全部截止，分别收到4份、3份及2份计划书，现正进行评审。
6. 主席请小组成员提问及发表意见。他们关注以下事项：
(a) 新建火牛房的位置是否能承受机电设备的重量；
(b) 创意工作室开放后的供水情况；
(c) 开放后的Wi-Fi服务是否开放予公众使用； 
(d) 租户的遴选准则及租务安排；
(e) 供公众使用的会议室的安排； 

(f) 各种服务的招标情况及开放后餐饮服务的收费； 

(g) 会否邀请中西区区议会议员参与咨询委员会； 
(h) 元创方的开放时间及会否开放通道方便附近居民；及
(i) 如何宣传让更多人认识元创方。
7. 建筑署胡先生回应，新建火牛房的地台与士丹顿街的水平相约，建造工程及搬入机电设施时不会影响地下公厕。另外，每个创意工作室内有供水设施。至于Wi-Fi网络方面，将设两组网络分别供租户及公众使用。
8. 元创方管理有限公司李女士的回应概述如下：
(a) 创意工作室的租户评审准则分三方面：创意(45%)、商业元素 (45%)及对元创方、业界、以至于社会的贡献(10%)。评审分三轮进行；
(b) 租户遴选委员会及评审小组的成员来自不同的设计或创意产业界别，包括业内资深人士及学界代表等，其名单可参考元创方的网页；
(c) 租户如属香港设计师/创意产业企业，及租用较高楼层的租户可享较高的租金折扣优惠；
(d) 元创方要求租户遵守三个基本守则：与公众互动、参与PMQ活动以共同推动本地的创意文化及保育PMQ；
(e) 于今年稍后成立咨询委员会，并将邀请区议会议员及其他地区代表加入； 
(f) 现时工作将集中于处理租务申请及评审，并将于本年年中开展宣传工作；
(g) 元创方的开放时间暂定为早上七时正至晚上十一时正，租户或访客于非开放时间内不能进入。如租户有需要，可在非开放时间内留在元创方内使用设施；及
(h) 租约内将明确表示创意工作室不能用作住宅用途。


	第4项：中区警署古迹群活化项目的最新进展
(关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组文件第3/2013)
9. 香港赛马会李文亮先生，概述如下：
(a) 新建筑物的地基工程已完成了地基桩柱的测试工作，待有关部门确认测试结果后，基桩工程将会随即展开。新建筑物的其他前期工程，包括装设钢管桩围堰和灌浆加固工程等，亦已相继展开；
(b) 为历史建筑物的复修工程进行详细设计，包括历史建筑物的结构加固、内部装修、以及屋顶瓦片和门窗的修缮工程等，并同步开展相关的前期工程；
(c) 正筹备检阅广场地下机房的建造工程，相关的施工计划已完成批核程序，钢管桩围堰和灌浆加固工程即将展开；及
(d) F 仓的裂缝没有恶化迹象，工程顾问团队将继续对F 仓及其他历史建筑物进行监测和检查。
10. 主席请小组成员提问及发表意见。他们提出的主要意见如下：
(a) 关注工程打桩的声浪对附近居民的影响；及
(b) 关注为活化计划接驳电力的掘路工程时间长达一年多，影响附近交通。
11. 香港赛马会李先生的回应如下：
(a) 工程以钻桩方式进行，所带来的声浪符合环境保护署的标准，而且大部分涉及噪音的工序将于早上八时正至晚上六时正期间进行，大大减低噪音的影响；
(b) 有关掘路工程方面，一直与路政署及相关的地下公用设施供应商协调，以期减低工程对交通的影响。


	第5项︰其他事项
12. 没有其他事项。


	第6项︰下次会议日期
13. 下次开会日期容后通知。
14. 会议于下午五时正结束。


中西区区议会秘书处
二零一三年四月

