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主席欢迎各与会者出席二零一二至二零一三年度关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组第九次会议。


	第1项：通过会议议程
2. 会议议程无须修订，获得通过。


	第2项：通过第八次会议简录
3. 第八次会议简录无须修订，获得通过。


	第3项：荷李活道前已婚警察宿舍的最新进展
(关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组文件第13/2013号)
(关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组文件第14/2013号)
4. 建筑署梁永德先生简述荷李活道前已婚警察宿舍的最新工程进展，概述如下：
(a) 「i-Cube」、地下诠释区及鸭巴甸街行人入口的内部装饰、两座前警察宿舍大楼和前少年警讯会所楼的内部翻新工程已接近完成。士丹顿街地下公厕内外墙复修工程、各檐篷玻璃的安装工程及各绿化工程亦已经完成；
(b) 对地下诠释区内的前中央书院地基遗迹作详细记录和分析的工作已完成。此外，各项保护旧建筑部件的措施亦已完成；及
(c) 由于在P2台阶上的T15树木附近需要进行棚架工程，建筑署已经获树木专家的同意，以不影响该树木为原则下完成有关工程，工程期间没有对T15树木造成损害。
5. 发展局彭雅妮女士的补充概述如下：
(a) 回应上次会议组员的提问，根据历史图片及勘探工程结果，发现士丹顿街的支柱间的墙体为较后期经改动过的构筑物，而与中央书院有关的原有支柱则仍然保留。根据获选机构同心基金的建议书，支柱间的墙体现已改建为玻璃围栏以增加该址的通透度；
(b) P2台阶的天幕方面，两旁的栏杆已加高以附合相关的设计标准。元创方亦会安装闭路电视监察，确保安全；及
(c) 在绿化方面，面积集中在地面及「i-Cube」顶部等地方。因A及B座天台装设机电设施后，余下位置不多，加上基本设施后已有一定重量，如行人的话则结构未必能符合，故只能加上简单的绿化，反而让公众集中在地面及「i-Cube」顶部等安全的地方作为活动空间比较适合。
6. 元创方管理有限公司朱佩娜女士简述荷李活道前已婚警察宿舍的最新筹备工作进展，概述如下：
(a) 元创方于2013年12月初与比利时Flanders Investment & Trade Agency(FIT)签订合作备忘录，待元创方开业后，将携手开展一系列的创意、文化交流及教育活动；
(b) 于2013年11月底至12月初开放第四号台阶，供创意文化界一年一度的盛事DETOUR 2013举行开幕礼及小型展览；
(c) 元创方于设计营商周(BODW)期间，在设计创新科技博览创意馆举行了有关元创方的展览，向外地同业、海外媒体及商家推广是次项目；
(d) 为使公众人士可了解有关此项目的背景资料及方便于日后参观，元创方网页刚于2013年11月更新版面设计，并将逐步加强内容；
(e) 元创方分别于2013年11月1日及20日举行了两场研讨会，邀请室内设计专业人士及创意产业品牌管理翘楚分享经验，以加强各创意工作室租户营运前的筹备工作；
(f) 在餐饮服务方面，元创方正逐步落实能提供合乎中、上环不同类型访客和各等档次的餐饮服务；及
(g) 预计于2014年春季试业时，元创方将会举办「开放日」，让公众可以参观并了解元创方的保育和活化工作，并且欣赏各租户的创意和相关配合的活动。
7. 主席请小组成员提问及发表意见。他们关注以下事项：
(a) 许智峰议员建议在可行的情况下开放天台予公众使用。另外，他询问如何帮助本地设计师谋生，及要求提供价格较大众化的餐厅；
(b) 黄坚成议员询问供公众借用的会议室安排。另外，他询问玻璃天幕如何抵挡台风及雨水去水安排；
(c) 陈捷贵议员询问FIT与元创方的关系；
(d) 吴少强议员关注天幕及天台开放及安全问题；及
(e) 主席关注供公众借用的会议室的租借事宜。
8. 发展局彭女士回应指P4台阶已提供草地供公众休憩之用，同时中庭地面空间也是开放的，因建筑署的设计原意是在地面提供安全可靠的活动空间，再加上「i-Cube」顶部的花园也是开放给公众用作休憩使用的。建筑署亦曾考虑，由于A及B座是使用原有的地基及不想破坏此建筑物，同时，在天台新增了机电设施及绿化等设施后，已令大楼荷载增加，因此原有地基难以负荷开放天台所增加的荷载。另外，天幕可御风的能力符合有关设计的要求。
9. 建筑署梁先生补充指天幕两边都有去雨水槽将雨水带到地下。
10. 元创方管理有限公司朱女士回应组员提问，内容概述如下：
(a) 元创方正找寻合适的地方作会议室及多功能用途的房间，收费细则将于稍后汇报；
(b) 元创方与FIT的合作目标是希望在比利时及香港两地推动创意及设计，公众及本地设计师的参与是必然的元素。FIT只会与元创方合作举办活动，并非管理元创方；及
(c) 餐饮方面，会提供不同档次的食物。餐饮的组合仍在安排中，稍后会尽快向区议会交代。
11. 许智峰议员再次要求开放天台予公众使用。
12. 建筑署梁先生补充，根据有关的建筑物条例，若开放天台予公众使用，天台楼面的荷载需要增加至5kPa，如天台只放置机电设施并提供保养工程的通道，天台楼面的荷载则只需为2kPa。由于A及B座是使用原有的地基及不想破坏此建筑物，加上A座天台大部分位置已被机电设施所占用，因此不建议开放予公众使用。
13. 黄坚成议员要求建筑署考虑开放天台予公众使用。另外，他询问元创方会否考虑与其他国家合作。
14. 元创方管理有限公司朱女士回应指会继续寻找合适的国际合作团体。
15. 许智峰议员表示不接受发展局及建筑署就不考虑开放A座天台供公众使用的解释。主席表示明白部门因技术问题不建议开放天台，但若能开放更多公共空间，对市民是好事，因此请部门再研究是否可行。郑丽琼议员询问项目开始营运的日期及实地视察的日期。
16. 发展局彭女士表示会安排在农历新年后进行实地视察。


	第4项：中区警署古迹群活化项目的最新进展
(关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组文件第15/2013号)      
17. 香港赛马会李文亮先生简述中区警署古迹群活化项目工程的最新进展，概述如下：
(a) 地基工程方面，两幢新建筑物(亚毕诺翼及奥卑利翼)的地基工程及灌浆加固工程已经完成。亚毕诺翼的基桩测试工作已经完成，而奥卑利翼的基桩测试工作亦已展开；
(b) 历史建筑物复修工程方面，警察总部大楼的内部、外墙和屋顶的保护工作已经完成，现正进行木门窗、屋顶和外墙的维修工程。其他历史建筑物的保护工作已大致完成，将按部就班展开维修工作。此外，D仓的结构加固工程已经完成，而F仓的结构加固工程亦接近完成；
(c) 在基建工程方面，沐浴楼的地基加固工程已经完成，承建商正按计划进行内部装修及间格改动，以便安装机电设备，有关工程将不会影响具高文物价值的地下遗迹；
(d) 工程顾问团队将继续对历史建筑物进行监测和检查。自2012年8月底至今的每日监测结果显示，建筑物的情况稳定；及
(e) 建筑群周边道路改善工程方面，马会正按已公布的计划筹备亚毕诺道改善工程。工程包括加固建筑群(亚毕诺道段)的砖石结构围墙和在亚毕诺道西侧加设行人道，以方便本区居民及访客。由于亚毕诺道路面宽度不足，为保持双线双程行车，现在位于道路东侧的行人道必须适度收窄。承办商制订的相关临时交通安排已得到当局批准，并已知会周边居民和商户。
18. 香港赛马会邓豪柏先生简述中区警署古迹群活化项目有关营运者安排的最新进展，概述如下：
(a) 已成立两个由不同社会界别人士组成的营运者评审委员会，分别负责评审及遴选文物及当代艺术设施营运者，及综合式文化消闲设施及餐饮服务营运者；
(b) 文物及当代艺术设施营运者的评审委员会成员共19人，由陈智思先生担任主席，成员包括中西区区议员、古物咨询委员会成员、保育团体、学界、社区、文化和艺术界别的人士，和政府部门及马会的代表；
(c) 综合式文化及消闲设施营运者和餐饮服务营运者的评审委员会成员共5人，由梅文志先生担任主席，成员包括中西区区议员、古物咨询委员会成员及马会的代表；及
(d) 综合式文化及消闲设施营运者的邀请已经截止，评审及遴选工作即将开始。而文物及当代艺术设施营运者和餐饮服务营运者的邀请将于2014年第一季开始，预计于第二至第三季进行评审及遴选工作。
19. 主席请小组成员提问及发表意见。他们提出的主要意见如下：
(a) 许智峰议员询问项目进展是否与预计的时间表吻合及预计的开放日期。另外，他关注行人路重开的日期及掘路工程对社区滋扰的问题；
(b) 陈捷贵议员关注将来营运者的质素；
(c) 主席欢迎有小组组员获邀加入营运者评审委员会。
20. 香港赛马会李文亮先生回应组员提问，内容概述如下：
(a) 正如去年在工作小组会议上已作报告，工程进度比原订时间延迟，预计于2015年年底完成活化工程，包括完成十六幢古迹建筑物的复修及兴建两幢新建筑物；
(b) 马会一直关注并监察工程对附近居民的影响，并一直监督承办商的工作，包括要求承办商妥善处理和安排工地物流、交通、噪音等事宜；另外，路政署对道路工程有严格规定，马会会和不同部门继续紧密沟通；及
(c) 亚毕诺道的道路工程十分复杂；由于道路狭窄，为保证双线双程行车，工程须分阶段进行，估计需要一年时间才可以完成，而且工程进行期间部分行人路段须暂时封闭，行人须改道来往亚毕诺道与云咸街。交通顾问评估指出，该路段人流较少，影响轻微。马会至今只收到一宗就道路改善工程的投诉，马会已安排为投诉者实地介绍工程内容，而投诉者亦接受解释。马会表示会继续监督工程，务求尽快安全完工，以减低对居民的影响。
21. 陈捷贵议员询问连接中环-半山自动行人扶手电梯与中区警署建筑群的行人天桥的最新进展。许智峰议员询问项目延迟一年的原因
22. 发展局彭女士表示已落实将兴建天桥，现正准备刊宪。香港赛马会李先生补充指马会已备妥有关文件，并将于2014年年初安排刊宪，估计将于2016年第三季完成。
23. 香港赛马会李先生指工程延迟的原因包括：
(a) 工程庞大，而且是全港第一个类似的保育工程；
(b) 工地有很多限制，如附近道路繁忙及狭窄、建筑物沿斜坡兴建等，令搬运大型工具十分困难；
(c) 基桩测试及考古工程需要符合相关部门及法例的规定进行；及
(d) 由于本地缺乏历史建筑保育的专才，马会需要在外国聘请专家带领本地建筑工人进行工程。
24. 香港赛马会陈裕宗先生表示尽量安排在农历年后进行实地视察。


	第5项︰其他事项
25. 　　没有其他事项。


	第6项︰下次会议日期
26. 　　下次开会日期容后通知
27. 　　会议于下午四时四十分结束。


中西区区议会秘书处
二零一四年三月
