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关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组
第一次会议简录(确定)
	日期
	﹕
	二零一四年三月十八日（星期二）

	时间
	﹕
	下午三时三十分

	地点
	﹕
	香港中环统一码头道38号
海港政府大楼11楼
中西区民政事务处会议室
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主席
张翼雄议员
组员
陈捷贵议员, BBS, JP
许智峰议员
文志华议员, MH
萧嘉怡议员
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梁立基先生
建筑署
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曾昭学先生
元创方管理有限公司
总干事
朱佩娜女士
元创方管理有限公司
企业传讯经理
邓豪柏先生
香港赛马会
公共事务顾问
彭乐慧女士
中西区民政事务处

行政助理(区议会)3
秘书：
陈成丰先生
中西区民政事务处
一级行政主任(区议会)
	欢迎：

主席欢迎各与会者出席二零一四至二零一五年度关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组第一次会议。


	第1项：通过会议议程
2. 会议议程无须修订，获得通过。


	第2项：通过第九次会议简录
3. 二零一二至二零一三年度工作小组的第九次会议简录无须修订，获得通过。


	第3项：通过本年度小组成员名单及职权范围
(关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组文件第1/2014号)
4. 本年度小组成员名单及职权范围无须修订，获得通过。
第4项：荷李活道前已婚警察宿舍的最新进展
(关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组文件第2/2014号)
(关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组文件第3/2014号)
5. 发展局彭雅妮女士多谢议员出席于2014年3月13日到访「元创方」及中区警署古迹群作实地视察，让议员对两个项目有所了解。
6. 建筑署梁立基先生简述荷李活道前已婚警察宿舍的最新工程进展，概述如下：
(a) 工程已于2013年12月31日大致完成并且经发展局移交元创方管理有限公司（元创方）。「i-Cube」、地下展示廊及鸭巴甸街行人入口的内部装饰、两座前警察宿舍大楼和前少年警讯会所楼的内部翻新工程已经完成。士丹顿街地下公厕内外墙复修工程及檐篷玻璃的安装工程亦已经完成。各升降机及各升降平台的最后测试已经完成并已移交元创方。P2a台阶地台砖的铺砌亦已大致完成。P2a及P2b台阶的污水管道工程已经完成，最后接驳至鸭巴甸街的沙井部份已经展开。改建及安装鸭巴甸街车路入口的大闸已经展开；
(b) P2台阶花槽（位于T15树木）的建造工程已于2014年2月中展开，另外现有树圈扩阔工程亦于2014年2月底展开。树圈扩阔工程已经获树木专家的同意，工程期间没有对T15树木造成损害。位于荷李活道及城皇街的现有石墙树，已于2014年2月初完成树木修剪工作；及
(c) 建筑署正与「元创方」紧密联系以跟进个别需要执修的事项。
7. 元创方管理有限公司曾昭学先生简述荷李活道前已婚警察宿舍的最新筹备工作进展，内容概述如下：
(a) 招租情况符合预期，现约有100个创意产业租户，主要类别为时装设计及家居或办公室产品设计，合共约占50%。其余创意设计类别包括时装饰物、食品、家具、珠宝或手表、设计服务及设计廊等；
(b) 「元创方」于2014年1月举行了两场讲座，主题分别为室内设计与装修工程，以及对中小企的财务支援。「元创方」会继续举办各类讲座及研讨会，提高各创意工作室租户的营运知识；
(c) 「元创方」将订于2014年4月中开始试行业务运作。二楼以上创意工作室将率先开始营运，其余商户及餐饮等设施亦将于未来数月陆续投入服务。「元创方」预计于今年年中正式开幕；
(d) 「元创方」在试业期间将推出各类推广及宣传活动，包括“We are PMQ”展览及「元创方」购物推广活动，并透过各类推广平台宣传「元创方」。在试业期间亦会特别为公众提供「定点导赏活动」，届时「元创方」项目内各历史焦点会有专人为访客介绍「元创方」的背景和故事；及
(e) 将在试业期间举办「寻人」活动，邀请前居民、前少年警讯会所会员及当年警察小学的毕业生参与重聚活动，分享他们过去在荷李活道前已婚警察宿舍的生活点滴，并邀请他们提供当年的物品作展览。
8. 主席请小组成员提问及发表意见。他们关注以下事项：
(a) 陈捷贵议员询问树圈扩阔的详情。另外，他询问项目会否介绍城隍庙的历史、公众电梯的开放时间及食肆的种类；
(b) 文志华议员询问公众电梯的开放时间。他又查询办公室用品或家具设计的产品是否有门市作销售，及展览位置会否作其他展览用途。他亦关注导赏团的时间表；
(c) 黄坚成议员询问「元创方」内食肆的开放时间。另外，他关注团体申请使用活动空间的手续及注意事项。他亦关注天台会否开放给公众及公众租用会议室的安排；
(d) 萧嘉怡议员关注食肆售卖酒精类饮品的开放时间及管理，与及旅游巴停泊的问题；
(e) 许智峰议员关注租户的类别太单一。另外，他询问设计廊及公众参与活动的具体资料。最后，他要求开放天台予公众使用；
(f) 主席关注供公众租用的会议室的开放时间、位置及收费等问题。另外，他建议于食肆的租约内加设限制售卖酒精类饮品的条款。
9. 元创方管理有限公司曾先生回应组员提问，内容概述如下：
(a) 现时并无确实文献资料显示城隍庙的具体位置，而建筑工程期间也未曾发现任何有关城隍庙的遗迹；
(b) 「元创方」的开放时间是上午七时至晚上十一时，而电梯的开放时间则可稍为延长；
(c) 餐饮方面，将提供不同档次的食物；
(d) 家具或产品设计的租户亦可在现场进行销售，目的是让市民可接触设计师之余，同时可购买产品或服务；
(e) 展览场地将举办不同主题与创意及文化有关的多元化展览；
(f) 在开业初期，平日及公众假期均会举办导赏团，每日两团，每团二十人。参观地下展示廊无须预约，而导赏团每日共有四团。在每个历史景点均设有展示牌介绍景点，而位于五楼的两间展示室亦会开放给公众参观。导赏时间由早上十时至晚上六时；
(g) 「元创方」的餐饮租户以自负盈亏的方式经营，容许他们售卖酒水能协助维持生意，但有关的酒牌则由个别租户自行申请。「元创方」的物业管理公司将会监察，确保食客不会离开食肆范围；
(h) 鼓励公众采用公共交通工具前往，若有团体申请组织参观，会尽量配合安排；
(i) 供公众租用的会议室约可容纳二十多人，现正物色位置，租用价格则有待落实；
(j) 设计服务包括建筑师、室内设计师等提供的服务。设计廊则让设计师展示设计产品，包括非「元创方」租户的设计师；及
(k) 让公众参与的活动包括举办「市集」，吸引附近居民参与。
10. 发展局彭女士回应组员提问，内容概述如下：
(a) 扩阔树圈是指用在「元创方」内找到的石头并用作堆砌出较大的花槽，以围着位于入口处的朴树（即T15树木）；
(b) 施工前进行的考古工作，以及建筑工程期间未曾发现任何有关城隍庙的遗迹；
(c) 除了导赏员讲解外，「元创方」会设立辅助展品解说该址的历史；
(d) 工作室将会开放以鼓励租户与公众的互动和交流，并将提供不同的工作坊让公众和社区参与；
(e) 鼓励市民利用公共交通工具和使用中环至半山自动扶手电梯前来参观；及
(f) 「元创方」于晚上十一时关门，光顾食肆的市民离开食肆和 「元创方」范围后不可再次进入。
11. 建筑署梁先生补充指「元创方」现已提供1,400平方米的公众休憩空间，原设计并未有计划将A座大楼天台开放。另外，他指如要开放A座大楼天台，主要有三方面的技术考虑，包括：
(a) 需要加设无障碍设施至天台，例如改建升降机；
(b) 如改建升降机则需将建筑物某部份的高度提高，违反了建筑物的高度限制；及
(c) 走火通道的安排及消防安全的限制。
12. 小组成员的补充意见如下：
(a) 文志华议员询问租户分布的形式。他不赞成开放天台，认为会浪费资源及带来其他问题，例如噪音问题。开放天台也没有特别的用途；
(b) 许智峰议员表示不接受发展局及建筑署的说法，要求再考虑开放A座大楼天台；
(c) 萧嘉怡议员关注当「元创方」成为景点后，需要面对旅游巴停泊的问题。就是否开放天台，她相信建筑署已作出专业的决定；及
(d) 主席认为开放天台会带来危险及对附近居民构成滋扰。另外，他认为天台没有特别值得参观的地方，而「元创方」内大部份地方已经开放公众。他指小组多数组员不认同需要开放天台。
13. 元创方管理有限公司曾昭学先生回应指不同产品或服务有不同的客户群，故根据客户群分布的方法来安排租户分布。就团体参观及旅游巴的问题，「元创方」将在开放后观察一段时间，检讨有关安排。

	第5项：中区警署古迹群活化项目的最新进展
(关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组文件第4/2014号)
14. 香港赛马会邓豪柏先生简述中区警署古迹群活化项目的最新进展，概述如下：
(a) 就营运者安排方面，继评审委员会成立后，马会于今年一月展开「征求营运建议书」程序，邀请有志机构提交详细的文物及当代艺术设施和餐饮服务营运建议书。文物及当代艺术方面，考虑到策划及执行文物及当代艺术节目需要庞大的资本及经常性开支，基金将每年提供高达港币三千万元，资助文物及当代艺术设施营运者举办文物及当代艺术节目，实际拨款额将视节目质素而定。马会亦鼓励营运者透过门票和纪念品收入及捐款和节目赞助筹集营运资金，逐步走向自负盈亏；
(b) 餐饮方面，现阶段有10个餐饮营运铺位，提供不同口味和价格的餐饮服务，营运者需要符合建筑群的特色及提供具创意的服务概念；
(c) 马会透过网页、媒体、报章广告等不同渠道发放「征求营运建议书」信息，并举办简介会向业界介绍项目详情及「征求营运建议书」的安排。马会亦聘请了两支专业顾问团队负责处理与有志机构的联络工作；及
(d) 预计于今年陆续完成遴选及委任文物及当代艺术设施和餐饮服务营运者，并于今年底至明年初开始非牟利机构及零售服务营运商的招租工作，预计于2015年完成。驻场艺术工作者的招租则于项目落成左右进行。
15. 主席请小组成员提问及发表意见。他们提出的主要意见如下：
(a) 陈捷贵议员询问两幢新建筑物的落成时间；及
(b) 许智峰议员关注项目附近的掘路工程及项目内的营运细节。
16. 香港赛马会邓豪柏先生回应组员提问，内容概述如下：
(a) 预计两幢新建筑物于2015年完工；
(b) 由于工程规模庞大，工程期间不免会对周边的行车及行人及交通带来影响，希望居民支持、理解及体谅。就项目的营运细节，由于具体规划和安排必须逐步确定，因此马会未来将会逐步向小组汇报。


	第6项︰其他事项
17. 　　没有其他事项。


	第7项︰下次会议日期
18. 　　下次开会日期容后通知
19. 　　会议于下午五时结束。


中西区区议会秘书处
二零一四年五月
