二零一四至二零一五年度
关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组
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主席欢迎各与会者出席二零一四至二零一五年度关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组第四次会议。


	第1项：通过会议议程

会议议程无须修订，获得通过。


	第2项：通过第三次会议简录
2. 文志华议员表示他缺席上次的会议，希望了解会议简录拟稿第24段有关许智峰议员干扰会议运作的情况，并建议修订会议简录拟稿以更详细地反映实际情况。
3. 主席请秘书修订会议简录拟稿，并安排于会后以传阅方式通过。
（会后注：第三次会议简录以传阅方式获得通过。）
第3项：荷李活道前已婚警察宿舍的最新进展
4. 主席表示，许智峰议员早前去信发展局查询元创方营运的事宜，并要求将局方的书面回复呈枱。他认为有关文件可让组员了解元创方的营运，因此批准文件呈枱，但不会进行讨论。
5. 发展局黄志斌先生表示，元创方已开放超过八个月，自上次会议后举办了三个活动，分别为爱马仕皮革展、万圣节活动及「deTour 2014」。截至本年十一月底，元创方的参观人次约为2,285,000。
6. 主席请组员提问及发表意见，组员的意见概述如下：
(a) 文志华议员询问元创方的实际营运情况是否如报章报导般理想。另外，他查询供区内业主立案法团租用的会议室（S302室）的租用情况，及会否考虑供区内非牟利机构及街坊团体租用场地。
(b) 主席认为现时S302室的宣传不足，并询问可否在网上申请使用。另外，他查询有关地下展示廊的参观安排。
7. 发展局黄先生回应，指元创方与各租户在营运初期需要磨合。据知目前有一个租户因认为场地不适合而退租，不过此空置单位相信能够迅速在轮候名单中填补。另外，他指元创方已主动邀请区内业主立案法团申请租用S302室，但至今仍未收到任何申请。他认为如会议室对区内非牟利机构等组织有帮助，元创方可以考虑供他们租用。他又表示，元创方由于走火问题需要控制地下展示廊的参观人数最多为30人，所以在营运初期设有派筹预约安排。元创方在检讨后认为可撤消有关预约安排，让参观人士自由进出，并利用闭路电视监察地下展示廊的情况。如果参观的人数太多，就会立刻实施临时人流管制措施。
8. 元创方管理有限公司黄焯尧先生指已开始接受业主立案法团申请使用S302室，于本年十月初亦请求中西区民政事务处协助宣传。有意租用的法团可以电邮索取申请表。
9. 发展局黄先生指元创方已运作超过八个月，运作大致畅顺，他询问组员是否有需要继续在本小组汇报进展。日后如有需要，发展局及元创方代表可于区议会大会中的常设事项向议会汇报，或就个别情况约见议员。
10. 经讨论后，小组认为未来两个月的圣诞及新年假期对元创方的营运是一个重大的考验，而且区议会大会因时间所限，议员未能详细地提问，因此建议保留此议题，并于下一次会议再决定是否保留。


	第4项：中区警署古迹群活化项目的最新进展
(关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组文件第7/2014号)
11. 香港赛马会文物保育有限公司颜士同先生表示，由十九人组成的独立评审委员会经慎重考虑后，未能物色合适的综合文物及当代艺术设施营运者，并建议赛马会文物保育有限公司考虑邀请不同机构参与提供文物及当代艺术节目。就上述建议，项目团队已经与不同文化艺术团体会面，至今举行了四十多次会议，希望涵盖更多持份者的意见，从而定出合适运作模式。他预计可于短期内向委员汇报建议的营运方案。有关餐饮服务营运者的甄选，独立的评审委员会须从逾一百份申请书中选择十个营运商，过程中会考虑餐饮种类及价格等因素，以提供多元选择，预计甄选工作将于二零一五年分批完成。至于中央裁判司署综合式文化及消闲设施的营运，评审委员会已从九个提交建议书的营运者中挑选五个入围，并将尽快决定最终的营运者。在零售服务营运者方面，他期望构筑一个丰富、多元的营运组合，例如加入非政府组织。他预计于二零一五年完成甄选零售营运商的准备工作，并开始征求意向工作。
12. 香港赛马会李文亮先生介绍项目的工程进度，内容概述如下：
(a) 警察总部大楼正按修复计划展开工程，以重现大楼的原貌。该大楼的木门窗、屋顶和外墙修缮工程已完成，现正进行外墙细部修饰、内部装修及安装屋宇设备工程。
(b) 营房大楼内部装修工作正进行中，而在外墙修缮完成后，会开展木门窗安装工作。由于部分专门技术已经失传，马会聘用了英国专家指导本地工人铺设地线及天花线。营房大楼走廊的除漆工作亦已完成，现正准备安装木门窗。
(c) 未婚督察宿舍的修缮工程现正进行中，而已婚督察宿舍的外墙棚架已移除，修缮工程已接近完成。
(d) 沐浴楼的内部装修及间格改动已全部完成，可交由电力公司安装机电设备，并于明年初进行测试。检阅广场地下机房的工程已经完成，屋宇设备安装工程现正进行中。
(e) 中央裁判司署方面，大部分房间的初步除漆工程已完成，下一步将会维修天花及安装消防设备。
(f) 域多利监狱D仓的结构修复工程经已完成，临时支撑铁架亦已移除，外墙修缮工程现正进行中。
(g) 奥卑利翼的地基工程经已完成，正准备上盖建筑工作。
(h) 亚毕诺翼的混凝土结构工程将于数月内完成，钢结构工程亦正逐步进行。
13. 香港赛马会文物保育有限公司秦玉婷女士介绍建筑群将来开放时间和内部及周边通道的安排，内容概述如下：
(a) 经考虑组员于上一次会议提出的意见，马会建议各连接通道的开放时间提早一个小时，即由上午八时开放，改为由上午七时开放，以方便居民利用建筑群的通道。修订后，上区闸口的建议开放时间由上午七时至晚上十一时，而下区闸口的建议开放时间为上午七时至凌晨十二时。
(b) 建筑群位处中环核心，相信将来开放后，公众可以利用相关通道来往中区各处，令生活更为便利。
(c) 过往三个法定古迹各有出入口，而基本上并不互通。复修工程完成后，公众可从任何入口穿梭来往三个法定古迹，而且通道亦能连接建筑群内各建筑物。无障碍设施方面，建筑群设有三个无障碍入口，方便伤健人士前往展览厅、多功能表演厅及访客中心等，相关设施已通过无阻通道咨询委员会的审核。工程完成后，建筑群将可提供充足通道予访客使用。
14. 主席请小组成员提问及发表意见。他们提出的主要意见如下：
(a) 文志华议员查询遴选委员会选择营运者的条件，并希望了解兴建行人天桥连接中环－半山行人扶手电梯及中区警署建筑群的工程进度。另外，他关注建筑群开放后于奥卑利街及亚毕诺道的交通疏导措施。
(b) 主席询问建筑群何时开放。另外，他指工程为周遭持续带来噪音，并询问相关的投诉数字。
(c) 许智峰议员表示，项目进度比原定延误，他敦促马会加紧步伐，尽快完成工程。另外，他建议马会考虑在复修工程完成后局部开放建筑群，为区内居民提供公共空间。
15. 发展局黄先生回应，行政会议已经通过兴建行人天桥连接中环－半山行人扶手电梯及中区警署建筑群的工程，并会于二零一五年一月份刊宪后，正式开展行人天桥工程。他指日后各类车辆可从摆花街及荷李活道停车落客，参观的市民可使用行人天桥通往建筑群。他指元创方开放后附近交通更为繁忙，所以发展局已与运输署紧密联系，在中区警署建筑群开放时，会协调和处理两处古迹于举办大型活动时可能引起的交通问题。
16. 香港赛马会邓豪柏先生回应，餐饮店铺营运者、综合式文物及当代艺术营运者、中央裁判司署综合式文化及消闲设施营运者均由评审委员会挑选。评审委员会挑选营运者的原则，包括营运者能否配合建筑群的文化歴史氛围、彰显建筑群的文物价值及辅助项目作为文化空间的发展。至于涉及商业元素的营运者，除上述考量，亦须考虑其营运及财务能力，使相关租金收入可回馈于项目，支持项目的可持续发展。由于独立评审委员会未能物色合适的综合文物及当代艺术设施营运者，因此赛马会文物保育有限公司正在进一步考虑文物及艺术营运方案。在交通及人流方面，他补充说为减轻附近的车辆交通负荷，除紧急车辆外，其余车辆禁止于建筑群内停泊，以鼓励访客步行来往。另外，项目团队亦正从不同角度考虑多种方案，例如将活动安排于不同时段举行以分散人流，有关建议将于日后提交讨论。他又表示，除户外空间，中区警署建筑群的三十万平方呎建筑面积中，用于文物及艺术占三成六、公众通道及屋宇设施占三成多，而商店及餐饮约占两成七，相信能提供充足空间和多元化的选择，照顾不同访客需要。
17. 香港赛马会文物保育有限公司颜士同先生就建筑群开放时间回应，就他在澳洲管理营运古迹建筑物的经验，指出工程完成后营运者需时装修，开放前需要进行大量测试工作，例如空调温度、室内湿度、灯光及通道畅达等，待一切就绪后才可安全地向公众开放，因此预计于二零一六年第三季对公众开放较为适合。
18. 香港赛马会李先生回应，在二零一三年共收到两宗有关噪音的投诉，而二零一四年至今尚待核实的噪音投诉有十三宗，主要因为二零一四年初开始进行基桩及挖掘工程，由于地底巨石较多，需以油压式机器分开巨石才能逐件移除，因此不免造成声浪。为缓解噪音问题，承建商已装设隔音屏，并缩减使用重型机器的时间。工程团队亦积极处理投诉个案，以赞善里的投诉个案为例，项目团队主动约见居民，解释原因并请他们谅解，得到居民正面反应。他相信随着各项工程陆续完成，未来噪音问题会逐步缓减。工程进度方面，他补充说，除上述地底挖掘工程为一难题，项目位处遍布古旧建筑物、地质条件不良的斜坡，基桩工程费时长达十五个月，极具挑战性，幸得各方努力，地基工程已经完成。由于各幢建筑物外墙需修缮的范围比原先预计大，为令此重要修复工程更为完善，有必要投放更多时间进行。此外，现时共有约五百名工人在狭小的空间内工作，工作空间已经接近饱和，亦增加工程难度。他希望在各方的努力下，可望于二零一五年底完成工程，并随即进行验楼及内部装修。
19. 主席多谢各代表出席会议。

	

	第5项︰其他事项
20. 没有其他事项。
第6项︰下次会议日期
21. 下次开会日期容后通知。

	22. 会议于下午四时正结束。


中西区区议会秘书处
二零一五年五月
