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主席欢迎各与会者出席会议。


	第1项：通过会议议程
2. 
会议议程毋须修改，获得通过。


	第2项: 通过二零一三年九月二十五日中西区社区重点项目督导委员会
第二次会议简录
3. 
组员对第二次会议简录并无修订建议，会议简录获得通过。


	第3项：检讨督导委员会成员名单及职权范围
(中西区社区重点项目督导委员会文件第1/2014号(修订))
4. 
组员对文件第1/2014号(修订)并无修订建议，文件获得通过。


	第4项：工作进度
5. 中西区民政事务专员周可乔女士以电脑投影片汇报中西区社区重点项目(“重点项目”)的工作进度，重点如下：
(a) 中西区民政事务处(“民政处”)与中西区区议会主席及副主席于二零一三年十月十一日与西区副食品批发市场管理咨询委员会磋商并达成共识，商贩同意腾出6.5米予社区重点项目发展海滨长廊；
(b) 于二零一三年十二月十四至十五日举行的西区副食品批发市场墟日嘉年华(“墟日嘉年华”)，共有超过4700人次参观及购物，反应热烈。民政处于现场设置摊位、派发中英文版的社区重点项目宣传单张及纪念品(包括文件夹及原子笔)，并以易拉架及展版作出介绍；
(c) 民政处与香港大学城市规划及设计系合作，于墟日嘉年华内成功向374人进行问卷调查，收集市民对重点项目及西区海滨设计概念的宝贵意见。问卷调查结果显示有超过95% 支持重点项目，其他主流意见包括项目应以静态活动为主、支持展示中西区 / 副食品市场的历史、举办特色市集 / 墟市的社区参与活动、期望有足够的休憩空间及洗手间等辅助性设施、及加种绿色植物及简洁的栏杆设计等。问卷调查详细内容及分析详列于文件第2/2014号；
(d) 建筑署已完成技术可行性说明书(Technical Feasibility Statement) 并已得到发展局的批准；
(e) 民政事务总署(“总署”) 于二零一四年二月通过民政处提交的第二轮建议书，当中包括项目范围、技术可行性说明书及非工程项目之建议。建筑署及康乐文化事务署(“康文署”) 已分别同意出任该项目的工程代理人及落成后的管理人；
(f) 社区重点项目于二零一三年的工作进度符合预期。民政处于二零一四年的工作重点将会是就设计概念进行咨询工作，让更多社区人士认识重点项目，务求使建筑署日后的设计布局更能反映民意。民政处计划于在二零一四年三月至五月就设计概念进行地区咨询工作。建筑署将会以设计概念为基础进行设计布局，并优化及加入更详细的资料。民政处将于二零一四年六月至七月咨询区议会及海滨事务委员会对项目设计的意见及支持，让建筑署有充足时间拟备更详细的图则及预算。按目前进度，重点项目将会于二零一五年三月交予立法会民政事务委员会，期望二零一五年四月至五月提交工务小组委员会及财务委员会考虑，并于同年年底展开工程，预计二零一七年年初竣工。
6. 陈财喜议员查询中西区重点项目相对于其他十七区的进度。
7. 中西区民政事务专员周可乔女士指出葵青区已率先于二零一四年一月咨询立法会民政事务委员会，惟该项目属于非工程项目，而其他十七区的项目均为工程项目。在众多建筑署担任工程代理人的重点项目中，中西区是首个获得总署通过第二轮建议书的区域，实有赖建筑署及其他部门的配合。


	第5项：建筑署代表介绍设计概念
8. 建筑署建筑师施健文先生以电脑投影片介绍设计方向及概念，首先讲解项目的特点及限制，包括
(a) 周边环境、景观优点、项目限制(如高度限制、海滨长廊可发展阔度、连接路、仍运作的五号码头及须申请豁免的事项) ; 
(b) 至于初步设计概念，为反映西区海滨原本的用途及特色，建议保留包括卡板、码头及吊臂等设施。活动分区方面，由于四个码头的面积大致相同，可以保持其方向性及特点 ;
· 一号码头: 休闲区及儿童游乐场；
· 二号码头: 垂钓区及多功能活动区(如:太极和舞蹈等)；
· 三号码头: 休闲区及儿童游乐场；
· 四号码头: 垂钓区；及
· 海滨长廊: 长者健身区、长椅及凉亭等。
(c) 由于海滨宽度只有6.5米，寛度不足以提供标准的缓跑径 ;
(d) 改善连接性方面，建筑署会提供增加附近的指示牌的设计方案，予民政处与其他部门作出协调，期望市民可以从各种交通工具，根据指示牌到达重点项目。
9. 组员的意见概述如下：
(a) 黄坚成议员表示根据建筑署的设计布局是已划分儿童游乐区及钓鱼区，然而没有考虑为区内居民提供宠物公园。此外，区内家长反映港岛区没有足够的场地供儿童学习单车，现时需要前往沙田及九龙湾等地区，才有相关的设施。另外，可否考虑加插遥控模型车及遥控直升机场地的设计。由于重点项目地点为海滨地段，希望当局选择适合场地及同一系列的树木种类，以保持连贯性；
(b) 吴少强议员关注树木种类问题，因该海滨地段风浪较大，咸气和海水可能会令树木及草坪难以生长及死亡，并询问有关维修及费用安排。另外，因减去围栏、绿化及栏杆后，估计只有3米的宽度予海滨长廊，当局能否使用软性的分隔围栏设计及在可行的情况下可考虑设置空中楼阁；
(c) 文志华议员认为该处海浪较大，建议使用玻璃作为栏杆材料，同时询问多功能活动区容纳观众的能力及能够举办活动的类型。在场地方面，照明、电力供应及保养维修均需要考虑，期望在举办活动时不需要再附设额外装置已可正常用电，并避免使用太阳能及风力发电。另外，因现场地面属于混凝土的架构，关注在种植方面的困难，并提议围栏可种植耐咸气的植物。他建议局方提供更详细的场地标准要求，例如宠物公园、模型场地及单车径的标准要求，让议员作为参考；
(d) 陈财喜议员对设置草坪及以木的元素表示欣赏，并期望可以加强大自然的观感，同时考虑种植树木的抗旱性及耐咸性、以保持海滨一致性。此外，他关注安全问题，这包括栏杆的高度及用料、救生设备等。他希望尽快确定宠物能否进入海滨长廊，并拟备不同方案作出讨论。他对设立单车径持开放态度，然而需要视乎海滨宽度是否足够。他建议分隔批发市场围栏不能太高，应使用垂直绿化及予人感觉自然的物料，避免予人禁闭式的感觉，并留意场地的保险问题；另外每个码头可以各有特色，如有需要可只设计一个草坪；
(e) 郑丽琼议员关注重点项目场内道路是否会封闭，确保不会人车共用，同时询问当局会否设置吸浪石以防止海浪冲击。此外，她询问在海滨内种植樱花、红叶、木棉、桃花及洋紫荆等有特色的植物及有关种植技术问题，并提倡环保方法提供电力，例如太阳能及风力发电等，并希望当局注意有关的保养维修问题。根据问卷调查第十题，有79位市民表示享用海滨长廊之目的均与宠物有关，而上届区议会亦曾提及新的海滨设施可考虑作宠物公园，例如上环抽水站公园，询问能否考虑使用部分码头作宠物公园。另外，由于公园是二十四小时开放，她询问晚上的照明是否足够作休憩用途，建议重点项目可藉文字及图画记录及保存区内历史，包括加多近街果栏及屠房等历史，并建议加上海事及水的元素及灯光效果等。根据时间表，预期重点项目于二零一七年完工，她查询能否加快工程进度。同时考虑加设单车公园;
(f) 陈学锋议员表示欣赏民政处及建筑署的通力合作，特别感谢建筑署的迅速回应，令重点项目得以顺利进行。他表示重点项目不能忽视咨询居民及详细设计的重要性。他建议为项目加入海的元素并询问现设计有过多的草坪、树木及设施会否令通道及使用空间不足。以添马公园及中山纪念公园为例子，太多草坪会存在保养问题，同时会阻碍举办大型活动，建议参考观塘海滨花园，减少绿化的分布。此外，重点项目地点的室外阳光猛烈，可否在不影响举办活动的情况下，加设活动式檐蓬以遮蔽阳光。建议小组去参观海裕街附近的鲗鱼涌海滨花园。同时可考虑香港大学城市规划及设计系叶嘉安讲座教授的建议，加入喷水或灯光效果等元素，赋予海滨活力；及
(g) 主席提醒重点项目的资金只有一亿元，不足以满足所有要求，并同意文志华议员的意见，希望当局提供详细的场地标准要求，如海滨宽度及宠物公园、模型场地及单车径等建议的场地要求作为参考，并需要考虑当中的危险性。其他考虑因素包括围栏标准、连接性、单车径的可能性、风浪、咸气、栏杆材料、种植草坪及树木问题等。当局可以考虑提供小型广场予公众享用并作为不同的用途，如播放微电影等多元化活动，让市民能够享用当中的设施。栏杆材料使用方面，需要认真考虑有关材料的成本、安全标准及环境因素等。此外，对于重点项目的持续发展问题，如未来计划于东西两边的地区伸展时，需要考虑的事宜包括重点项目西面的海事处用地，以及与重点项目东面的中山纪念公园互相配合。
10. 建筑署李焯明先生感谢督导委员会提出的宝贵意见。同时感谢中西区民政事务专员及民政处同事与建筑署紧密合作，令重点项目得以迅速进行。回答黄坚成议员宠物公园、单车及遥控模型车及遥控直升机的查询时，李焯明先生预计重点项目的海滨可活动宽度只有3至4米，并以同一个位置作出入口之用，当大型宠物进出时可能会出现问题，此外儿童踏单车时，与其他使用者共用海滨长廊时会出现问题，而遥控模型车及遥控直升机的场地，现时的海滨公园设计一般不会包括在内。建筑署承诺于日后公众咨询时提供更加详细资料，如政策上及技术上不可行之原因，方便各位议员与市民沟通。
11. 绿化方面，建筑署同意中环海滨大浪，浪花会沾湿至海岸，然而一般情况下，新建的项目要求最少有20% 的绿化率作为指标，否则要向发展局解释及申请豁免。在减少绿化方面，建筑署建议可将部分草坪面积减少并改为作广场举办活动用途，例如墟日嘉年华等。设计花槽围栏将尽量减少突出的部分，树木的高度约1.5至1.6米。同意议员有关种植适合树种的意见，建筑署将与园境师讨论可行方案，并承诺于深化设计阶段时会再与委员商讨。环保设施方面，环保灯约占所有灯光设施的2至5%，只作示范及教育作用。
12. 建筑署区达荣先生回答有关围栏分隔问题时，表示会参考鲗鱼涌海裕街公园的设计，选择物料为铁丝网及环保木，视觉上具有一定的穿透性，同时围栏高度大部分约2.5米，最高约3米，并会尽力减低围栏的宽度。栏杆设计方面，根建筑物条例需要的高度为1.1米，为增加安全的系数，可考虑增加至1.2米。此外，如要使用玻璃物料，便要达到一个标准撞击力的系数，相信涉及极大的成本问题。活动式檐蓬方面，可考虑小型的檐蓬，然而大型的装置则不太可能，因涉及保养及成本问题。
13. 建筑署李焯明先生认同议员有关吸浪石的作用，并会与海事处商讨，然而资金方面可能要由重点项目提供，有可能涉及极大的成本问题。他赞成陈学锋议员指草坪与广场的比例需要平衡，并会加以研究。广场将会加设固定防水电掣，方便举办活动。
14. 陈学锋议员查询可否在码头底下加设不同颜色的防水射灯，作为码头灯饰。建筑署李焯明先生表示防水射灯的保养维修有难度。在灯光设计方面，在不影响环境的情况下，建议加设电掣及利用原有设计的灯柱加上射灯，让举办活动时才使用。
15. 主席希望船只从香港西面进入时感受到当中特色，其他建议包括设置太阳能装置于洗手间及小食亭屋顶等，以增加环保意念。
16. 中西区民政事务专员周可乔女士再次感谢建筑署及各位议员的宝贵意见，重申重点项目资本有限，故对各种建议需要作出适当的取舍。对于项目设计及成本控制方面，会积极与建筑署合作，并于公众咨询阶段让公众认识及厘清项目困难部分。周可乔女士提议与康文署安排参观海裕街的鲗鱼涌海滨花园。
17. 最后周可乔女士补充，总署已预留十五万拨款，予重点项目的前期推广作预算。下一步工作包括地区咨询及推广，让更多市民认识重点项目。同时准备通过立法会拨款后的推广工作。对于可达性问题，会继续与运输署讨论重点项目外的货车泊位问题，建议由山道开始已设置适当的指示牌。
[建筑署列席者离开。]


	第六项：未来公众参与活动
18. 中西区民政事务处项目经理卢咏莎女士以电脑投影片简介重点项目的未来公众参与活动，二零一四年至一五年公众参与及咨询分为四个阶段，重点概述如下：
(a) 第一浪: 二零一四年二至五月为设计概念阶段，集中于“项目设计阶段的公众参与及咨询”的工作，藉此加强社区及持份者的参与、认识及意见收集。当中包括咨询督导委员会、举行聚焦小组及参观西区副食品批发市场的临海地段。
(b) 第二浪: 二零一四年六至七月为设计布局阶段，集中于“项目设计阶段的重点咨询及通过”的工作，收集意见方式包括居民研讨会/工作坊、咨询督导委员会、中西区区议会及海滨事务委员会港岛区海滨发展专责小组。
(c) 第三浪: 为全年宣传计划，宣传方式包括制作宣传单张、海报及纪念品，并配合墟日嘉年华及上环假日行人坊的宣传活动。
(d) 第四浪: 二零一五年第一至二季，向立法会申请拨款
19. 中西区民政事务专员周可乔女士简介二零一五年至二零二零年度的社区参与及宣传计划，预算为360万元，非工程部份总额为800万元，建筑署最新估计工程部份预算则超过9,090万元，剩余后备应急费用为110万元。
20. 陈财喜议员查询重点项目能否以小型工程项目及社区参与项目的资源作出配合。中西区民政事务专员周可乔女士回应查询，指出区议会可在重点项目完成后因应需要作出资源上配合。


	第七项：其他事项
21. 没有其他事项。


	第八项：下次会议日期
22. 下次会议日期待定。
23. 会议于中午十一时五十八分结束。



中西区区议会秘书处
二零一四年七月
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