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中西区区议会
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第1项：通过会议议程
1 小组通过修订的会议议程。
第2项：通过工作小组成员组合及职权范围
(地区小型工程工作小组文件第1/2016号)
2 主席介绍文件，并询问组员对成员组合及职权范围有否意见，会上没有收到其他意见。
3 工作小组通过文件。
第3项﹕地区小型工程计划建议项目
(地区小型工程工作小组文件第2/2016号(修订))
4 加建塑胶蓠芭
4.1 文件由叶永成议员提交及向组员介绍文件。
4.2 主席建议蓠芭采用塑料以外的物料如竹、木。
4.3 民政署工程组工程督察(香港)2颜选华先生表示金属蓠芭较为硬净，塑胶蓠芭则较易撞毁。小组亦可考虑选用内为铁，外为玻璃纤维的纤维蓠芭，但价钱会较高。
4.4 叶永成议员表示交由工程组建议蓠芭采用的物料。
4.5 中西区民政事务处（民政处）高级行政主任(地区管理)余恩恩女士表示工程或会涉及移除可能由市民于花糟内自行栽种的木瓜树。
4.6 小组对工程须移除树木表示关注。
4.7 民政处余女士表示木瓜树的直径应未达至界定为树木(胸径等同或多于95mm)的标准。
4.8 主席表示若木瓜树直径并非太大，或可考虑移除。
4.9 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。
 
5 重新安装山市街斜路椅子
5.1 文件由叶永成议员提交及向组员介绍文件。
5.2 民政处余恩恩女士表示处方早前曾收到羲皇台居民投诉，指该址晚上有人聚集吵闹，造成滋扰，所以此工程开展前可能有需要先进行地区咨询，投诉的居民可能仍会提出反对，届时可能有需要再向工作小组作出报告及讨论如何进行有关工程；同时，可能需要制订不同座椅的设计方案(包括不面向羲皇台的设计方案) ，以便收集居民对不同设计方案的接受程度及意见。
5.3 叶议员表示知悉有关投诉，同意先进行地区咨询，但要权衡附近有多少居民尤其是长者确实需要使用有关座椅，以及有多少居民曾作出投诉。另外，希望座椅能采用较耐用的物料。
5.4 民政处余恩恩女士表示，进行地区咨询后，视乎咨询结果，如有需要，亦可考虑就人流/使用量进行相关的统计。
5.5 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。民政处会先向小组报告咨询结果，再与组员跟进是否开展工程。
6 蒲飞路旁增设升降机及蒲飞径行人楼梯上设置挡雨上盖
6.1 文件由张国钧议员及杨开永议员提交及由杨开永议员 向组员介绍文件。
6.2 郑丽琼议员表示不确定以地区小型工程的拨款进行增设升降机工程，会否大幅占用地区小型工程的年度拨款额，因而影响其他地区小型工程的推行。建议先由民政处与路政署或运输署跟进，研究在「人人畅道通行」计划下，进行增设升降机的工程的可行性。
6.3 民政处余恩恩女士表示早前曾就「改善及美化坚尼地城蒲飞径」工程建议咨询相关政府部门，得悉有关路段是路政署负责保养。路政署已表示现时并无计划进行平整石级及加设栏杆等改善工程。因应「蒲飞路旁增设升降机及蒲飞径行人楼梯上设置挡雨上盖」的新建议，处方会与路政署跟进一并交由路政署进行两项工程建议的可行性。
6.4 主席、杨学明议员及杨开永议员均同意可分阶段进行有关工程，先优化楼梯及增设档雨上盖工程，希望能尽早完成，并同步跟进较复杂及需时研究的增设升降机工程。
6.5 许智峰议员表示对于在现阶段未有足够数据支持下，而基于工程开支及成本效益的考量，排除以地区小型工程整体拨款进行增设升降机工程的可能性，他本人有所保留。
6.6 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。民政处会先与路政署探讨由路政署优化楼梯的可能性，报告小组后再作跟进。
7 在伊利近街扶手电梯旁增设短椅
7.1 文件由许智峰议员提交及向组员介绍文件。
7.2 吴兆康议员赞成是项建议，提醒民政处要因应环境限制，采用合适的长椅款式及尺寸，并反映居民要求食环署移走三色回收箱。建议进行地区咨询时，须咨询使用扶手电梯及楼梯的公众。
7.3 郑丽琼议员表示该址是环境卫生黑点，要求食物及环境卫生署(食环署)加强清洁，整体改善附近环境，并提醒处方咨询机电工程署及相关政府部门，以确定在扶手电梯旁增设长椅会否因小朋攀爬而构成危险，以及扶手电梯旁是否属于扶手电梯的救火通道。
7.4 民政处余恩恩女士表示待工程组完成草拟设计，会咨询相关政府部门，并进行地区咨询。
7.5 主席、郑议员及吴议员及均认为垃圾问题需要处理。
7.6 民政处余恩恩女士表示，就要求食环署移走三色回收箱及加强清洁及改善附近环境卫生，会转交食环署跟进。另外，民政处会就是项工程的安排与食环署作出协调。
7.7 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。
8 在德忌利士街花槽旁增设长椅
8.1 文件由许智峰议员提交及向组员介绍文件。  
8.2 主席、叶永成议员及杨学明议员均同意是项建议，并表示该址有众多白鸽盘旋，建议设置有上盖长椅。
8.3 吴兆康议员建议采用较轻身的有上盖长椅款式。
8.4 郑丽琼议员希望设置较长的椅子时能地尽其用。
8.5 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。
9 在云咸街的栏杆放置花盆
9.1 文件由陈财喜议员提交及向组员介绍文件。 
9.2 主席请民政处配合云咸街的现场环境，研究设置花盆的位置、数量、尺寸及款式。
9.3 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。
10 改善连接苏杭街与皇后大道中的楼梯的状况
10.1 文件由陈财喜议员提交及向组员介绍文件。
10.2 叶永成议员同意是项工程，并表示该址的铁档可能持有牌照，而且楼梯高低不平。
10.3 萧嘉怡议员及郑丽琼议员表示，有关地区小型工程建议，曾在另一届区议会提出，但因某些技术或环境因素而搁置。建议民政处进一步与路政署及相关部门跟进。
10.4 郑丽琼议员提醒处方该楼梯可能涉及古迹而须咨询古物古迹办事处。
10.5 主席要求民政处与路政署跟进交由路政署进行改善工程的可行性，包括在楼梯中间位或墙身设置栏杆。
10.6 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。
11 在中西区康文署辖下的球场加设时钟及温度计
11.1 文件由郑丽琼议员提交及向组员介绍文件。
11.2 郑丽琼议员建议署方参考港铁柴湾站及黄大仙站附近时钟的设计，并建议采用防水及最便宜的款式。
11.3 陈捷贵议员建议署方参考中山纪念公园人造草足球场及缓跑径现有的时钟，亦希望署方采用便宜的款式。
11.4 叶永成议员同意于当眼处加设时钟，建议康文署稍后提交计划书。
11.5 吴兆康议员同意是项建议，并希望每个球场都能设置时钟及温度计。
11.6 康乐及文化事务署(康文署)中西区副康乐事务经理(分区支援)周佩珊女士表示中山纪念公园人造草足球场的时钟有显示温度的功能。有关时钟的维修保养均由机电工程署跟进，更换费用约为三万元，其中包括安装及保养费用。署方会与机电工程署研究在中西区康文署辖下的户外球场加设时钟及温度计的可行性。
11.7 萧嘉怡议员询问时钟耐用度，表示担心需要经常更换会造成庞大开支。
11.8 康文署周女士表示有关时钟一般而言可使用数年。
11.9 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。
12 康文署辖下康乐及休憩场地进行紧急及小额改善工程
12.1 文件由康文署提交及周佩珊女士向组员介绍文件。
12.2 郑丽琼议员询问署方是否为避免提交财务委员会批核拨款所以定价低于300,000元。
12.3 康文署周佩珊女士表示署方已第三年提交有关申请，在2015-16年度该项计划拨款额为300,000元，而工程的实际开支约为230,000元，故是次申请是参考上年度实际支出而调整申请拨款至280,000元。
12.4 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。
13 组员备悉及通过地区小型工程建议项目「登记册」。
第4项：地区小型工程计划推行进度报告
(地区小型工程工作小组文件第03/2016号、5/2016及6/2016号)
14 地区小型工程工作小组文件第03/2016号
14.1 第1项：上环文化广场附近的上落泊车位后段增设流动图书馆服务站
14.1.1 康文署陈淑兴女士表示地政总署已批出临时拨用政府土地，建筑署亦已完成设立告示箱、电箱及防护基座工程。香港电灯公司(港灯)的挖路工程、铺设电缆及安装和接驳电表工程亦已竣工。建筑署于本年二月底为电箱进行检测及安排承建商跟进相关事项，预计三月完成。由于港灯去年五月开始于上环永乐街一带进行挖路工程，康文署已与港灯商讨，请其尽快于四月内完成重铺路面工程让交通标志牌可竖立在指定位置。运输署已安排相关部门于本年三月在泊车位漆上道路标记及稍后竖立交通标志牌。贴纸画设计预计四月完成安装工程。
14.1.2 主席表示停电事宜应尽早通知商户，同时询问工程时间表。
14.1.3 康文署陈淑兴女士表示电力工程已完工，而署方亦已于去年三月的工作小组第六次会议上提交工程估算时间表，现时工程的进度与时间表大致吻合。
14.2 小组备悉文件。
15 地区小型工程工作小组文件第5/2016号
15.1 第4项：第三街游乐场增设洗手盆及饮水器
15.1.1 康文署周佩珊女士表示署方已连同建筑署及陈学锋议员再到场地视察。经建筑署解释场地限制，本署及议员皆不建议移树，故建议暂缓推行此工程。
15.1.2 杨学明议员建议研究居日里附近位置能否增设饮水器。
15.1.3 康文署周女士表示署方会就有关建议再向建筑署查询。
15.2 第5项：丰物道休憩处改善工程
15.2.1 康文署周佩珊女士表示建筑署在咨询水务署后得悉工程场地地底有水管设施，故不能加设固定建筑物，建筑署已修改设计图则并进一步咨询水务署，待落实设计后随即展开招标程序，工程预计于本年底完成。署方会与有关部门作出跟进。
15.3 第6项：在康文署辖下康乐及休憩场地进行紧急及小额改善工程
15.3.1 康文署周佩珊女士表示工程涉及十二项个项目，大部份工程已经完成。
15.4 第9项：在石山街休憩处及克顿道休憩处进行改善工程
15.4.1 康文署周佩珊女士表示工程已开展，并预计于本年七月完成。
15.5 第2项：卑路乍湾公园观日亭安装电风扇
第3项：康文署辖下中西区内四个休憩处进行改善工程
第7项：卑路乍湾公园改建部份健体设施为长者健体园地
第8项：中山纪念公园游泳池闭路电视系统改善及提升工程
第10项：园艺美化工程(中区)
第11项：园艺美化工程(西区)
第12项：中山纪念公园体育馆消防系统改善工程
15.5.1 康文署周佩珊女士表示，上述共七项工程已经全部完成。
15.6 小组备悉文件。
16 地区小型工程工作小组文件第06/2016号  
16.1 第4项： 上环文化广场改善工程
16.1.1 中西区民政处行政主任(地区管理)文志超先生表示就搬迁上环文化广场的雕塑至西消防街原先建议放置雕像的位置，已完成地底勘探但发现地下有管道，现建议改动放置雕像的位置，占用部份现有花槽的位置放置雕像。
16.1.2 民政署颜选华先生表示需要缩小现有花槽。若工作小组同意有关建议，工程组会再进行实地视察。
16.1.3 郑丽琼议员查询会否迁移现时花槽前的灯柱，及迁移后会否放置于雕塑前面。民政署颜先生表示需要迁移该灯柱，该灯柱为太阳能灯，地底并无电线，迁移后不会放置于雕塑前面。
16.1.4 郑丽琼议员查询会否考虑保留雕塑于上环文化广场。民政处余恩恩女士表示搬迁雕塑是为了配合在上环文化广场设置临时旗杆地洞。
16.1.5 杨学明议员关注青铜造的雕塑会否产生铜绿。民政署颜先生表示为防止雕塑因临近海边而产生铜绿，可以定期进行清洁。
16.1.6 经讨论后，工作小组同意有关安排。
16.2 小组备悉文件。
第5项：地区小型工程计划建议研究进度报告
(地区小型工程工作小组文件第04/2016号及7/2016号)
17 地区小型工程工作小组文件第04/2016号
17.1 第1项：卑路乍湾公园凉亭(六角亭)加装风扇
17.1.1 康文署周佩珊女士表示署方已与建筑署及机电工程署进行实地视察，认为有关建议可行，工程预算开支约67,000元，署方将尽快提交拨款申请。
17.2 第2项：港铁坚尼地城站外荫棚加设档雨玻璃
17.2.1 康文署周佩珊女士表示署方现正与建筑署研究工程的可行性及预算费用，并会征询港铁公司的意见。
17.2.2 第3项：要求更换卑路乍湾公园黄色地砖璃
17.2.3 康文署周佩珊女士表示署方已于建筑署进行实地视察，有关建议已交建筑署研究，并请建筑署研究短期改善方案，再安排日后逐步分阶段作出更换。
17.3 小组备悉文件。
18 地区小型工程工作小组文件第7/2016号
18.1 第2项：汇安里绿化区改建为休憩处
18.1.1 民政处文志超先生表示就改建绿化区为休憩处开放予公众使用的建议，路政署市区斜坡组(港岛) 从挡土墙保养角度，初步表示没有反对；至于开放前须否进行其他挡土墙改善工程，土木工程拓展署土力工程处初步表示没有意见。民政处将安排实地视察确定工程内容，以便工程组制订工程设计及再进一步咨询路政署及土木工程拓展署。

18.1.2 民政处文先生表示于西营盘籽苗幼稚园曾来电，查询会否开放绿化区予幼稚园学生栽种植物，以进行绿色教育。
18.1.3 民政处余恩恩女士表示当绿化区改建为休憩处后，可开放予公众人士进入。就设置苗圃的建议，可于会后安排的实地视察时作出讨论。
18.1.4 郑丽琼议员希望参考康文署中山纪念公园旁的社区苗圃设置苗圃。
18.2 第3项：中环楼梯街与弓弦巷交界空地兴建为休憩用地工程」
18.2.1 民政处文志超先生表示该幅用地的环境限制不少，包括护土墙有山水渗出、未有电力供应、照明设备及渠务设施等。地政总署已就将该用地批予民政处改建为休憩处时，不把护土墙纳入地界的建议，咨询地政总署斜坡维修组、土木工程拓展署及建筑署。其中，地政总署斜坡维修组表示，基于用家自付原则下，地政总署将来批出土地予民政处时，护土墙应纳入地界内，并由民政事务处负责管理及保养。预计地区小型工程的维修保养及管理开支未必足以应付日后高昂的斜坡维修保养开支，而民政事务总署工程组内部亦欠缺专业人士负责斜坡维修保养，故建议搁置工程。
18.2.2 许智峰议员不同意处方单纯因为技术或资源问题而搁置工程，牺牲市民利益。许议员表示该址占地不少，并已弃置多时，实属浪费，而市民想使用该空间的意见亦十分强烈。
18.2.3 萧嘉怡议员反对搁置工程的建议，并对建议表示失望及不满。萧议员表示中西区用地不足，就该空地的用途上小组要求并不高，只希望能进行绿化或提供一些基本设施如康乐棋盘，供市民享用，不至于丢空该空地。萧议员要求处方提交其他建议方案。
18.2.4 郑丽琼议员反对搁置工程建议，并对建议表示不满。郑议员询问民政处可否与地政署跟进，在斜坡安全范围划界，在安全范围内进行工程。如因斜坡问题改建为休憩处开放予公众会有危险，可否考虑改建为不对外开放的绿化区，在围拦或铁丝网内设置盆栽，如当年弓弦巷洗手间旁的空地，因应皇后大道中208号怕公众人士聚集造成滋扰而反对把空地改建为休憩处，只在该空地设置摆放盆栽植物作为不对公众开放的绿化区。
18.2.5 主席表示阁麟街绿化区是另一不对外开放的绿化区，于围栏内进行绿化工程。
18.2.6 民政处余恩恩女士表示备悉组员反对搁置工程的意见，并表示早前已咨询地政署，可否不把护土墙纳入将来批予民政处的土地地界内，惟署方指根据用家自付的原则，由于将来批予民政处的土地位于斜坡下，故此斜坡会被纳入地界内。余女士表示该斜坡现时属于地政总署管理并由地政署负责维修保养，民政处会与地政总署及相关部门跟进，研究能否即使斜坡被纳入将来批予民政处的土地地界内，斜坡仍可交由相关负责斜坡管理及维修保养的政府部门如地政总署负责管理及维修保养。
18.2.7 民政处余女士表示即使该空地改建为不开放予公众使用的绿化区，如有关工程须要向地政总署申请拨地，而斜坡被纳入将来批予民政处的土地地界内，民政处将需要负责斜坡的管理及维修保养，但民政事务总署工程组内部欠缺专业人士负责斜坡维修保养，而预计地区小型工程的维修保养及管理开支未必足以应付日后高昂的斜坡维修保养开支。
18.2.8 杨学明议员表示有关政府部门必须确保斜坡安全。
18.2.9 许智峰议员表示不能由于民政总署工程组内部欠缺专业人士负责斜坡维修保养而搁置工程，处方可以外判有关斜坡管理及维修保养工作，并提供有关开支预算供工作小组参考，以商议是否以地区小型工程的拨款支付有关费用。
18.2.10 郑丽琼议员表示康文署管理的荷利活道休憩处(荷李活道儿童游乐场)位于斜坡上面，并询问该斜坡的管理及维修保养是否由康文署负责。
18.2.11 康文署周佩珊女士表示查明后再作回复。
18.2.12 主席建议由小组去信地政总署斜坡维修组要求为护土墙进行巩固斜坡工程，以确保斜坡安全，并建议与相关政府部门研究于空地内围或外围设置盆栽绿化环境的可行性。
18.2.13 经讨论后，小组反对搁置工程。民政处会继续与地政总署及相关政府部门跟进拨地及斜坡维修保养事宜，并研究于空地内围或外围进行绿化工程的可行性。同时，小组通过去信地政总署斜坡维修组要求为护土墙进行巩固斜坡工程以确保斜坡安全。
18.3 第15项：太白台后巷路灯安装工程
18.3.1 民政处文志超先生及民政处余恩恩女士表示，根据《推行地区小型工程计划指引》，一般而言，拨款不应用于进行位于私人土地的通道/行人路及美化外墙的工程。就在羲皇台近太白台后巷一侧外墙安装路灯的初步建议，民政处已按惯例咨询民政事务总署，由于有关工程于纯私人地段进行，按现行《推行地区小型工程计划指引》无充份理据以地区小型工程整体拨款进行有关工程。民政处会继续协调及协助太白台及相关私人业权持有者研究其他可行方案。
18.3.2 经讨论后，工作小组同意有关安排。
18.4 第11项：半山罗便臣道71-73号旁(西面)石级加设扶手栏

18.4.1 民政处文志超先生表示处方已统计现时行经该处的人次，因为有关工程于纯私人地段进行，会按惯例咨询民政事务总署。
18.4.2 郑丽琼议员表示知悉有六、七个市民于该处跌倒，并指统计数字足以反映加设扶手栏的需要，同时要求取得统计数字的资料。
18.5 第18项：士美菲路近坚尼地城港铁站A出口小巴站避雨亭设置工程
18.5.1 民政处文志超先生及民政处余恩恩女士表示，运输署已完成公众及地区咨询，落实搬迁小巴站后不会在小巴站原址设置的士站，故此无需设置避雨亭。
18.5.2 经讨论后，小组同意搁置有关工程。
18.6 第6项：绿化及美化罗便臣道74号旁垃圾站天台及周围桥底的公共空间
18.6.1 郑丽琼议员要求民政处与食环署及建筑署跟进有关工程建议的进展。
18.7 第12项：在半山中区内重要公众设施加设饮水设施
18.7.1 郑丽琼议员要求民政处继续跟进是项工程，以方便市民可自备水樽于中区重要公众设施的饮水设施自行添水，支持环保。
18.8 第22项：干德道3号(沿途)小巴站加设避雨亭
18.8.1 郑丽琼议员要求部门跟进安排实地视察。
18.9 第23项：罗便臣道74号行人路栏杆外侧加设花盆
18.9.1 郑丽琼议员要求部门继续跟进是项工程。
18.10 小组备悉文件。
第7项：其他事项
19 业主立案法团及互助委员会告示板
19.1 郑丽琼议员要求取得民政处业主立案法团及互助委员会告示板设置计划下的告示板数目及清洁密度的统计数字。
19.2 主席询问能否印制更高质素的照片。
19.3 民政处余恩恩女士表示会交由中西区区议会秘书处跟进。
20 地区小型工程相关讨论
20.1 民政处地区管理组就个别地区小型工程建议及跟进事宜征询组员意见。
20.2 蒲飞路18号行人路面设置座椅
20.2.1 民政处文志超先生表示有市民建议于蒲飞路18号行人路面设置座椅，小组曾于二零一二年三月八日就有关建议作出讨论，考虑到该行人路的阔度有限，又靠近车路而车辆会排放废气，途经该行人路段的人流并不多等因素，工作小组当时并不同意推行有关建议。
20.2.2 民政处文先生表示该市民持续向民政处提出有关建议，并指水街环境相若亦能设置长椅。现请小组重新考虑会否同意推行有关建议。
20.2.3 杨学明议员指可参考医院道及般咸道交界的巴士站的座椅设计。
20.2.4 主席建议采用尺寸较小的座椅，并靠近栏杆设置。
20.2.5 民政署颜选华先生表示有尺寸较小的有靠背座椅，亦可考虑采用上环文化广场设置的座椅，不涉及掘路并可随时移走。制订座椅设计时，会视乎实地环境限制及及有关政府部门的意见。
20.2.6 杨开永议员支持加设呎寸较小的座椅。
20.2.7 郑丽琼议员查询提出新的小型工程建议，是否必须提交工程建议书。民政处余恩恩女士指民政处已于二零一二年就蒲飞路18号行人路面设置座椅的工程建议提交建议书。
20.2.8 经讨论后，小组同意民政处跟进有关建议。
20.3 水街近薄扶林道及第三街路段兴建公园
20.3.1 民政处文志超先生及民政处余恩恩女士表示有市民建议于位于第三街及薄扶林道之间的水街马路路面兴建公园，小组亦曾于二零一四年十二月十七日就有关建议作出讨论。当时考虑及马路两旁为商铺，将有关马路改建为公园，会对商铺上落货造成不便，小组并不同意采纳有关建议。该市民持续向民政处提出有关建议，民政处已咨询相关政府部门意见。其中，消防处从救援行动的角度，并不支持有关兴建公园的建议，如果该段水街附近发生火灾或其他灾难，消防处需要利用该段水街执行高空救援行动(例如梯台车搭设梯台及救生笼的操作) ，若该段水街改建为公园，消防车将被公园内不能移走的结构物(例如凉亭、荫棚、长凳等)妨碍。现向小组反映该市民的持续建议，并咨询工作小组是会否同意继续不采纳有关建议。
20.3.2 郑丽琼议员询问可否参考港铁坚尼地城站上由港铁兴建的公园的设计，在公园内预留足够道路让消防车进入，同时提供公园设施供市民使用。虽然，这设计不一定适用于第三街及薄扶林道之间的水街马路路面。
20.3.3 主席表示水街近薄扶林道及第三街路段的位置靠近民居，亦有不少商铺上落货，与坚尼地城站花园的情况不大相同。
20.3.4 经讨论后，小组认为该址不适合兴建公园。
20.4 环皇后大道中275号增设栏杆花盆
20.4.1 民政处文志超先生表示有市民建议参考皇后大道中282至286号的花盆，于上环皇后大道中275号增设栏杆花盆。
20.4.2 经讨论后，小组同意民政处跟进有关建议。
20.5 俊升华庭业主立案法团要求移走俊升华庭正门经业主立案法团花盆设置计划申请的3个花盆
20.5.1 民政处文志超先生表示就甘乃威议员于第二次地区管理委员会会议上提及上述要求，经实地视察及与俊升华庭管理处沟通后，确定业主立案法团花盆设置计划下设置并由业主立案法团负责日常保养的3个花盆，因部份植物出现枯萎状况，俊升华庭业主立案法团要求移走有关花盆。民政署工程组可安排移走有关花盆。
20.5.2 郑丽琼议员询问业主立案法团花盆设置计划下设置的花盆，植物枯萎后是否由需要由法团自行补种。
20.5.3 民政处余恩恩女士表示根据目前业主立案法团花盆设置计划计划内容，业主立案法团需负责日常保养，并未有提供补种植物的后继保养服务。另外，民政处会与俊升华庭业主立案法团跟进，移走有关花盆前是否须要加设栏杆，以防止回收花盆后可能会生的违例泊车问题。
20.5.4 经讨论后，小组同意民政处跟进有关事宜。
20.6 康威花园业主立案法团要求移走康威花园正门附近设置的花盆
20.6.1 民政处文志超先生表示就甘乃威议员于第二次地区管理委员会会议上提及上述要求，现正确认有关花盆是否在中西区绿化保养工程下设置，稍后会与有关法团进一步跟进有关要求。
20.7 帝后华庭业主立案法团要求移走皇后街1号的盆裁植物并加装栏杆
20.7.1 民政处文志超先生表示收到甘乃威议员反映上述要求，现正确认有关花盆是否在中西区绿化保养工程下设置，稍后会与帝后华庭业主立案法团进一步跟进有关要求。
20.7.2 杨学明议员表示近年有不少市民将自行栽种的植物移植于玫瑰里公园旁的花盆，而花盆又有积水。丽景阁业主立案法团及仁信大厦业主立案法团均表示低层住户投诉有关花盆滋生蚊虫。
20.7.3 民政处余恩恩女士表示于会后跟进有关花盆是否在中西区绿化保养工程下设置，如属实则会通知外判承办商跟进保养事宜。
20.7.4 郑丽琼议员询问康威花园业主立案法团的花盆移除后，花盆能否重用。
20.7.5 民政处余恩恩女士表示需先了解花盆状况，如花盆状况良好则可交由外判承办商保存，待有适合地点后再重新设置。
20.8 地区小型工程工作小组会议地点
20.8.1 许智峰议员表示海港政府大楼14楼中西区区议会会议室的环境较为适合举行工作小组会议，询问日后能否于14楼举行会议。
20.8.2 主席表示小组历届一直于海港政府大楼11楼中西区民政事务处会议室举行会议，而且秘书处表示14楼会议室每个星期一至三均由离岛区议会预留，星期四则举行中西区区议会会议，故暂时仍定于海港政府大楼11楼会议室举行小组会议。
第8项：下次会议日期
21 秘书处将于稍后通知各组员下次会日期。
22 会议于下午四时二十分结束。
中西区区议会秘书处
二○一六年五月
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