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二零一八至二零一九年度
中西区区议会
地区小型工程工作小组
第一次会议简录
	日期
	﹕
	二零一八年三月一日（星期四）

	时间
	﹕
	下午四时四十五分（紧接交通及运输委员会第二次特别会议后举行）

	地点
	﹕
	香港中环统一码头道38号
海港政府大楼14楼中西区区议会会议室



出席者：

主席
	陈财喜议员,MH


组员
	叶永成议员,BBS,MH,JP
陈学锋议员,MH,JP
陈捷贵议员,BBS,JP
郑丽琼议员

杨学明议员
杨开永议员

吴兆康议员
许智峯议员
伍凯欣议员
杨哲安议员



列席者：
	黄何咏诗女士,JP
	中西区民政事务专员

	莫智健先生
	中西区民政事务处高级行政主任(地区管理)

	文志超先生
	中西区民政事务处行政主任(地区管理)

	颜选华先生
	民政事务总署工程督察(香港)2

	陈淑芬女士
	康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支持)

	苏健良先生
	康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理(分区支持)

	梁健强先生
	建筑署高级物业事务经理/西区、南区及大屿山

	吴卓纶先生
	建筑署物业事务经理/西区


秘书
	沈施恩小姐
	中西区民政事务处行政主任(区议会) 4


因事缺席者：
	李志恒议员,MH


第1项：通过会议议程
1 小组通过会议议程。
第2项：通过二零一七年九月二十八日地区小型工程工作小组会议简录
2 小组通过二零一七年九月二十八日地区小型工程工作小组会议简录。
第3项：工作小组成员组合及职权范围
(地区小型工程工作小组文件第1/2018号)
3 主席欢迎建筑署代表出席会议，并邀请各组员就工作小组的成员组合及职权范围提出意见和作出议决。主席指出地区设施管理委员会于二零一八年一月二十五日举行的第一次会议上，建议邀请建筑署的代表成为工作小组的常设部门代表。秘书处早前已去信建筑署，而其回复已呈枱供各组员备悉。建筑署的回复表示将会按情况派员出席个别会议。
4 主席邀请组员提出意见。由于会上没有收到其他意见，小组通过相关文件。
第4项：二零一八至二零一九年度地区小型工程计划建议项目
(地区小型工程工作小组文件第2/2018号(修订))
5 圣士提反里栏杆设皮蛋缸
5.1 文件由陈捷贵议员提交及向组员介绍文件。
5.2 陈学锋议员建议使用区议会常用的花盆代替皮蛋缸。
5.3 郑丽琼议员和主席均赞成在该处设置区议会的长条型绿色花盆。
5.4 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。
6 翻新卑路乍湾公园内健身设施油漆
6.1 文件由张国钧议员提交，并由杨开永议员向组员介绍文件。
6.2 由于没有其他组员提出意见，小组通过将工程列为优先项目。
7 移走中环城皇道一棵树木根部上的竹枝
7.1 文件由主席提交及向组员介绍文件。
7.2 民政处文志超先生表示曾经派员进行实地视察，发现该处有其他石墙树均出现类似情况，可能与巩固树木有关。由于相关斜坡由建筑署管辖，民政处将会向建筑署了解情况。
7.3 建筑署梁健强先生表示需视乎设置竹枝目的，若与巩固工程有关，将会与建筑署斜坡组了解情况和研究如何处理。
7.4 主席要求建筑署在会后作出回复，并交代该竹枝的目的和作用。
7.5 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。建筑署将于会后提交补充资料。
8 维修由火井通往屈地街38-44号后门的楼梯及在左侧加装扶手栏杆
8.1 文件由主席提交及向组员介绍文件。
8.2 由于没有其他组员提出意见，小组通过将工程列为优先项目。
9 在南里儿童游乐场近上山楼梯处增加照明
9.1 文件由主席提交及向组员介绍文件。
9.2 叶永成议员表示该楼梯为宝翠园范围内，据了解宝翠园业主委员会正跟进修理相关的照明系统。叶议员希望区议会可以协助改善儿童游乐场的照明系统。
9.3 陈学锋议员表示该处的树木刚好遮盖路灯，因此建议定期修剪该处的树木。
9.4 民政处文志超先生表示在初步研究后发现该处位于宝翠园的范围之内，处方将会咨询路政署有否需要加强街灯照明，亦会与相关部门研究政府土地范围内的树木修剪安排。
9.5 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。
10 罗便臣道近花园道交界处道路旁及行人路绿化工程
10.1 文件由杨哲安议员提交及向组员介绍文件。
10.2 民政处文志超先生表示处方将会进行实地视察。由于该处路面较为狭窄，所以初步建议设置区议会的挂栏杆式花盆，并会就建议咨询相关政府部门包括运输署的意见。
10.3 杨哲安议员欢迎设置挂栏杆式花盆的建议，但关注花盆会否阻挡驾驶人士的视线。
10.4 民政处文志超先生表示处方将咨询运输署的意见，并会采纳有关意见后设置花盆。
10.5 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。
11 波老道加建小型花圃
11.1
文件由杨哲安议员提交及向组员介绍文件。
11.2
民政处文志超先生表示处方与民政事务总署工程组曾进行初步研究，发现该处位于一个斜坡顶部，土力工程处因此不建议在该处增加负重，并要求在进行斜坡加固工程之后才可以在该处设置花盆，惟相关工程费用庞大，初步估算超过二百万元。处方日将会要求相关部门改善该处环境，包括要求路政署修剪杂草和种植灌木。处方稍后将会再到现场进行视察。
11.3 杨哲安议员表示相关建议的目的是改善该处的环境卫生。
11.4 主席希望食物环境卫生署和路政署协助处理该处的垃圾。
11.5 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。
12 将石山街坚尼地城小区综合大楼三部升降机地下按钮改成独立操作
12.1 文件由张国钧议员提交，并由杨开永议员向组员介绍文件。
12.2 民政处莫智健先生表示相关升降机的保养工作由机电工程署负责，处方已要求机电工程署重新调教升降机的操作系统，并预计在三月内进行。
12.3 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。
13  在科士街临时游乐场荫棚上盖加设挡雨玻璃
13.1文件由康文署提交，并由康文署陈淑芬女士向组员介绍文件。
13.2 主席询问为何有关工程为期达十个月。
13.3 建筑署吴卓纶先生表示署方在收到拨款后会委派承办商进行深入的设计研究(相关设计)，由于有关工程较为大型，以及涉及港铁范围，所以须与港铁公司沟通。当相关设计完成并得到港铁公司同意后，署方需要安排订购和运送物料，以及需要进行物料的验收和测试，相关过程需时。在完成为期约六个月的前期工作后，后期的施工工程时间大概需时四个月。
13.4陈学锋议员查询工程期间对游乐场设施及洗手间的使用者有何影响，并表示该处是出入观龙楼的主要信道，工程需时十个月实属太长，因此希望建筑署能在六个月内完成所有工程，以缩短该处被围封的时间。
13.5 杨开永议员认同工程需时太长，并反映有居民指该处有一个花槽阻碍轮椅用户通过，希望藉工程期间把花槽一并移除。
13.6 建筑署吴卓纶先生表示，工程期间需要进行高空工作及围封相关位置约四个月，署方经与承办商研究相关细节后将会提供方案供区议会或康文署作出了解。此外，吴先生表示工程不会影响该处洗手间的运作，并会把受工程影响的范围降至最低。
13.7 康文署陈淑芬女士表示较早前已获悉有关移除花槽的建议，康文署建议先把该处的座椅的位置作出调整，以方便腾出空间让轮椅使用者通过。
13.8 主席要求署方尽量加快工程，以减少工程所需的时间。
13.9 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。
14 康文署辖下康乐及休憩场地进行紧急及小额改善工程
14.1 文件由康文署提交，并由康文署陈淑芬女士向组员介绍文件。
14.2 陈学锋议员表示科士街临时游乐场硬地球场近临时游乐场的铁丝网坚韧度不足，导致出现破洞，建议康文署能选用较耐用的物料，并要求康文署利用拨款进行临时维修工程。
14.3 杨开永议员认为铁丝网出现破洞是由于物料问题，并建议署方利用宣传横幅把破洞暂时遮盖。
14.4 康文署陈淑芬女士表示建筑署将于三月十二日起在相关场地进行维修挡波网的工程。
14.5 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。
15 组员备悉及通过地区小型工程建议项目「登记册」。
第5项：地区小型工程计划推行进度报告
(地区小型工程工作小组文件第3及4/2018号)
16 地区小型工程工作小组文件第3/2018号
16.1 第1项：在中西区内休憩场地加设荫棚
16.1.1 康文署陈淑芬女士表示署方在咨询建筑署斜坡组和土木工程拓展署的意见后，得悉永利街休憩花园及永利街休憩处因涉及斜坡不宜加建荫棚，因此署方正另选其他在中区的场地进行可行性研究，稍后会就建议提交工作小组考虑。
16.2
第2项：丰物道休憩处改善工程
16.2.1 康文署陈淑芬女士表示相关工程已经完成，场地亦已于去年十二月十三日开放予公众使用。
16.3 第3项：城西公园增设荫棚及安装挂墙电灯
16.3.1 康文署陈淑芬女士表示相关工程已于去年十二月完成。
16.4 第6及7项：园艺美化工程(中区)及园艺美化工程(西区)
16.4.1 康文署陈淑芬女士表示相关工程已于本年二月九日完成。
16.5 陈捷贵议员建议康文署在完成工程后知会区议会，以方便组员了解工程进度。
17 地区小型工程工作小组文件第4/2018号
17.1 已完成之工程计划第1项：港铁香港大学站C2出口对开加设植物、盆栽或花盆等绿化设施
17.1.1 民政处文志超先生表示相关工程已经完成。
17.2 正推行之工程计划第1项：摩星岭旅游设施设置工程
17.2.1 民政处文志超先生预计民政事务总署工程组将会于本年三至四月就相关工程进行招标。
17.3 正推行之工程计划第12项：中西区文学径传意牌设置工程
17.3.1 民政处文志超先生表示定期合约顾问预计于本年三月完成地底勘探工程，以确认工程的可行性。处方与顾问公司已准备传意牌的初步设计予组员参考及提供意见。
17.3.2 陈捷贵议员希望处方在会后提供详细资料供组员审阅，并建议和香港大学电机电子工程系合作研究加入虚拟现实的设计元素，令数据内容更为丰富。
17.3.3 吴兆康议员希望处方提供传意牌的详细设计图作为参考。
17.3.4 郑丽琼议员希望处方在传意牌制作前把文字稿件交予组员审阅。
17.3.5 杨哲安议员认为传意牌的设计太多留白，查询相关设计的比例是否已经作实。
17.3.6民政处文志超先生表示需要与顾问公司就加入虚拟现实设计的建议再作研究，或于稍后时间才考虑加入相关元素，以免影响计划的进度。
17.3.7 中西区民政事务专员黄何咏诗女士表示现时的设计仅属初步，而处方亦希望尽快展开工程。何专员指出处方早前曾把文字稿交予大学的数字专家教授复核，亦乐意提交文字稿给议员过目。此外，何专员表示收到居民的意见指不希望在传意牌上出现太多文字，并表示可以在设计中增加与中西区文学径有关的图像，以及在不影响工程完成时间的情况下可以研究加入与虚拟现实有关的设计元素。
17.4 正推行之工程计划第4项：在伊利近街扶手电梯旁增设短椅
17.4.1 许智峯议员查询为何有关工程所费需时，尚未完成。
17.4.2 民政处文志超先生表示在咨询地区和相关部门的意见之后，旅游事务署认为其中一张短椅的位置太过接近旅游指示牌。处方已应相关要求完成设计修改，并将会就有关工程进行招标。
17.4.3 民政事务总署颜选华先生表示已完成短椅的初步设计，若组员没有其他意见署方将展开招标工作。
17.5 正推行之工程计划第18项：中环楼梯街与弓弦巷交界空地兴建为休憩用地工程
17.5.1 许智峯议员查询有关计划的进度。
17.5.2 民政处文志超先生表示上一次地区设施管理委员会会议已通过相关计划前期研究的拨款，处方亦已经和工程顾问公司进行实地视察。因应议员在设施管理委员会会议时曾要求增加该处的空间作公众活动之用，民政事务总署工程组修改了相关设计，并就上盖设计和树木保育等事宜与顾问公司进行前期可行性研究，待研究完成将会再向组员报告。
17.6 正推行之工程计划第14项：石塘咀公共图书馆增设图书除菌机
17.6.1 民政处文志超先生表示计划已于本年一月十五日开始试行，暂定为期两个月，并将于三月中进行检讨，届时康文署图书馆的代表将会汇报试行结果，初步试行效果反应良好。
17.7 正推行之工程计划第17项：中环至半山行人扶手电梯绿化美化工程(2017-2018)
17.7.1 民政处文志超先生表示将一如过往挂设花篮。
第6项：地区小型工程计划建议研究进度报告
(地区小型工程工作小组文件第5及6/2018号)
18 地区小型工程工作小组文件第5/2018号
18.1 第2项：中西区区内公园及休憩处的露天座椅添置挡雨檐篷
18.1.1 康文署陈淑芬女士表示因应早前有组员建议把香港佐治五世纪念公园荫棚蓬顶的原来设计加大以增加遮挡效果，署方已就相关建议咨询建筑署。建筑署表示工程技术上可行，现正就重新的设计咨询港铁公司，待相关咨询完成后，康文署会提供参考图样、预算费用及工程细节予工作小组讨论。
18.2 第3项：要求加高科士街临时游乐场足球场及佐治五世纪念公园西面的足球场与篮球场间的挡波网
18.2.1 康文署陈淑芬女士表示建筑署结构工程部就港铁公司提供的科士街临时游乐场足球场图则作出研究，由于现有的挡波网基座未能承受建议加高档波网装置后所引致的风阻，因此建筑署认为不适宜在该处加高现有的挡波网。此外，对于在香港佐治五世纪念公园足球场与篮球场之间加高现有挡波网的建议，建筑署在进行研究后认为现有挡波网只可加高不多于0.9米，并且需要安排额外人手于恶劣天气下拆除加设的挡波网。基于考虑有关工程的成本效益不显著及顾及职安健问题，相关加建工程并不建议进行。
18.2.2 就「要求加高科士街临时游乐场足球场挡波网」计划，杨开永议员指出现时的挡波网高度不足，并询问康文署有否其他可行方案以解决问题，以及挡波网的高度和承受力强度有何标准。
18.2.3 康文署陈淑芬女士表示正与建筑署商讨和研究其他可行方法。此外，陈女士指出康文署足球场挡波网的高度指引是4.5米至7米，现时科士街临时游乐场足球场挡波网的高度为5米，符合本署标准。
18.2.3陈学锋议员建议悬挂轻便的弹性网顶。
18.2.5吴兆康议员希望康文署检讨挡波网标准。
18.2.6建筑署吴卓纶先生表示，署方已就港铁公司提供的图则作出初步研究，发现由于风阻的问题以致加高挡波网的方法并不可行。此外，拆卸现时及重建全新的挡波网涉及大规模工程，而且需要解决牵涉坚尼地城港铁站上盖范围和石墙树结构等技术上的困难。
18.2.7 陈学锋议员认为在现有挡波网的基座上若悬挂轻便的弹性网顶亦不可行，有关部门应该检视相关现时挡波网基座的安全情况。
18.2.9 建筑署梁健强先生表示，结构工程师是根据既定标准进行计算和评估结构物能否加高，建筑署工程师会再作研究及视乎康文署能否在日常运作上作出配合，梁先生表示由于重新兴建挡波网的挖掘工程会影响石墙树的生长状况和涉及公众安全问题，因此尽可能避免相关工程，建筑署将再与康文署研究其他改善工程的可能性。
18.2.9 康文署陈淑芬女士表示康文署会继续跟进有关工程。
18.2.10 主席要求署方加快工程进度。
18.3 第4项：中西区公众厕所增设厕板消毒液/喷雾
18.3.1 康文署陈淑芬女士表示会就康文署康乐事务部的陆上康乐场地范畴作研究及评估运作经常性开支预算，以供组员考虑及讨论。陈女士重申康文署一般只会提供基本卫生用品包括厕纸和洗手液给予市民于洗手间使用，而没有提供厕板消毒液。
18.3.2 鉴于厕板消毒液成本高昂，杨学明议员建议康文署可以只在部份厕格增设相关消毒液设备作为试点，待试行计划完成后再作检讨。
18.3.3 郑丽琼议员查询其他地区的区议会有否提出要求在公众厕所增设厕板消毒液/喷雾。此外，郑议员希望康文署总部能拨款至全港十八区以整体推行及提升公众卫生设备。
18.3.4 陈学锋议员表示市民对公众卫生的要求日益增高，因此同意就增设相关卫生设施进行测试，例如可先在畅通易达洗手间试行，并向康文署查询有否其他较为便宜的消毒液/喷雾用品。
18.3.5 康文署陈淑芬女士表示现时康文署康乐事务部在全港18区均没有提供厕板消毒液/喷雾。总部物资供应组只会为卫生纸及洗手液进行招标及订购，由于是项建议涉及长远的额外支出，因此康文署未能支付相关额外的卫生设备。陈女士表示不同的服务供货商会提供不同品牌及价格的消毒用品，如委员会能支持拨款，康文署可以考虑以个别的畅通易达洗手间作为试点。陈淑芬女士担心增设厕板消毒液/喷雾的工程建议并不符合申请地区小型工程的准则，康文署亦没有额外资源。
18.3.4 中西区民政事务专员黄何咏诗女士表示康文署需考虑工程建议是否符合动用地区小型工程拨款的范围，参考「石塘咀公共图书馆增设图书除菌机」的工程计划，当中的设备牵涉常用的成本，经研究后亦符合地区小型工程拨款的准则，故于中西区率先推行。如是项计划建议未需要设置相关设备并只牵涉物料采购，则需确认有关建议是符合地区小型工程的范围再继续推行。
19地区小型工程工作小组文件第6/2018号
19.1第1项：歌赋街、美轮街、善庆街美化工程
19.1.1 民政处文志超先生表示路政署已提交工程设计，包括重铺九如坊、歌赋街及安和里的地面，以及更换两支九如坊至歌赋街楼梯附近的矮柱。路政署初部估算工程费用约为$1,000,000元。
19.2第43项：中环半山扶手梯(皇后大道中至坚道段)加装鸟网及鸟刺工程
19.2.1 吴兆康议员查询相关工程项目的进度和有否时间表。
19.2.2 民政处莫智健先生表示已经与相关政府部门和市区重建局开会讨论有关问题，据了解运输署已预留一笔款项负责有关工程，并正与承办商研究可行方案，暂时不需动用区议会地区小型工程的拨款，待有结果将会通知民政处。
19.2.3 中西区民政事务专员黄何咏诗女士表示目前虽然没有确实的时间表，但相关部门会尽快处理。
19.3第20项：坚道栏杆挂设花盆
19.3.1 伍凯欣议员查询署方将会在坚道哪一段位置的栏杆挂设花盆。
19.3.2 民政处文志超先生表示花盆将会挂设在坚道近恒龙阁的路段。
第7项：其他事项
20
没有其他事项。
第8项：下次会议日期
21
秘书处将于稍后通知各组员下次会议日期。
22
会议于下午六时十五分结束。
中西区区议会秘书处
二○一八年三月
PAGE  
2

