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主席欢迎各组员及政府部门代表出席二零一八至二零一九年度中西区地区小型工程工作小组第五次会议。
第1项：通过会议议程
2. 小组通过会议议程。
第2项：通过二零一八年十月十二日地区小型工程工作小组会议简录
3. 小组通过二零一八年十月十二日地区小型工程工作小组会议简录。
第3项：地区小型工程计划建议项目
（地区小型工程工作小组文件第01/2019号）
4. 楼宇之间角落的绿化
4.1 文件由郑丽琼议员提交及向组员介绍文件。
4.2 民政处文志超先生表示在查阅地政总署的纪录后，发现上址位于雍景台的私人物业地界范围内。
4.3 郑丽琼议员查询如处方获得雍景台的同意，是否可以展开绿化工程。
4.4 民政处文志超先生回复指地区小型工程一般不适用于私人地段，除非有足够理据说明工程能让公众受惠，则可于获得雍景台同意后向民政事务总署申请。
4.5 主席鉴于上址的垃圾问题与环境卫生有关，建议处方联络食物环境卫生署作出跟进。
4.6 经讨论后，小组建议将工程列为暂缓项目。
5. 美化城皇街楼梯
5.1 文件由伍凯欣议员提交及向组员介绍文件。
5.2 民政处莫智健先生表示楼梯和栏杆的改善工程一般是由路政署负责。在二零一九年一月三日举行的中西区区议会第十七次会议上，路政署署长曾表示会跟进相关事宜，故建议将文件转介路政署研究。他并指出类似的改善工程多数由路政署负责，较少使用地区小型工程拨款推行。
5.3 伍凯欣议员查询如路政署不接纳建议，部门将如何处理工程。
5.4 民政处莫智健先生回复可使用地区小型工程拨款处理，但重申有关建议应先交由路政署考虑。
5.5 陈学锋议员提醒由于加设街灯需要铺设电缆，因此有机会损害楼梯的结构。
5.6 民政处莫智健先生表示相信路政署会在进行工程前先咨询古物古迹办事处。
5.7 伍凯欣议员表示理解陈学锋议员的忧虑，但认为加设地面楼梯灯的反对声音会较铺设防滑钢沙为少。她亦表示由于上述地点附近开设了香港新闻博览馆，使用楼梯的人流有所增加，希望有关部门能够尽快落实工程。
5.8 主席建议由路政署加强现时街灯的亮度，以作短期改善措施。
5.9 陈学锋议员表示市区重建局现正在相关地区进行小区肌理研究，认为可将建议转交市区重建局，让其提出更为完整的改善建议。
5.10 杨学明议员建议改善路灯灯光的颜色，让路人更为容易看清梯级。
5.11 伍凯欣议员表示加强现有街灯亮度时，亦需考虑对附近民居的影响，因此才建议在楼梯较低位置加街灯。由于工程目的是保障巿民安全，因此要求有关部门尽快考虑工程可行性。
5.12 主席建议把今日的讨论内容转介路政署和市区重建局考虑。
5.13 经讨论后，小组通过视乎管理的政府部门，再探讨工程优先次序。
6. 干德道配水库游乐场斜坡绿化
6.1 文件由吴兆康议员提交及向组员介绍文件。
6.2 主席查询有关斜坡是由哪个政府部门负责管理。
6.3 康文署陈淑芬女士回复有关斜坡可能是由水务署管辖。
6.4 主席要求民政处了解有关斜坡的管辖权。
6.5 民政处文志超先生回复会了解有关斜坡是属于私人或政府管理的斜坡，如属后者，建议由小组致函向负责的政府部门提出有关建议。
6.6 经讨论后，小组通过视乎管理的政府部门，再探讨工程优先次序。
7. 光汉台花园及干德道配水库游乐场加设健体设施
7.1 文件由吴兆康议员提交及向组员介绍文件。
7.2 就光汉台花园方面，康文署陈淑芬女士表示署方在去年六月曾联同吴兆康议员作实地视察，并研究加设健体设施的建议。她补充每天都有很多市民在该处空间做运动，而除了该位置之外，上址并没有其他合适的地方，因此署方并不建议在该处加设健体设施。
7.3 吴兆康议员希望康文署就建议再作研究。
7.4 康文署陈淑芬女士回复根据署方现行的安全指引，健体设施的四周须预留1.83米阔的空间作缓冲，而场内其他位置并没有符合指引所订明的空间作缓冲。
7.5 吴兆康议员表示尚有其他建议位置可供康文署考虑，并可以提供相片予署方作研究。
7.6 就干德道配水库游乐场方面，康文署陈淑芬女士表示该处现时设有三组儿童游乐设施、一个小型足球场，以及两组荫棚和座椅，其余游乐场范围设有小型草地和通道等设施。由于署方根据安全指引须预留足够空间作缓冲，而上址亦没有足够空间可加设健体设施，若要加设新设施便须拆除部份现有设施或缩减绿化空间。
7.7 吴兆康议员指上址足球场旁的位置应该有足够安全空间加设健体设施，并建议康文署再作研究。
7.8 主席建议吴兆康议员联同康文署人员再到上址作实地视察。
7.9 经讨论后，小组建议将工程列为暂缓项目。
第4项：地区小型工程计划拨款申请
（地区小型工程工作小组文件第06/2019号）
8. 中西区文学径传意牌设置工程
8.1 文件由民政事务处提交，民政处文志超先生指有关拨款申请稍后将提交地区设施管理委员会讨论，而申请拨款总额为2,308,000元。他补充在早前举行的工作小组会议曾就文学径传意牌的内容、设计和安装位置作出讨论，并且在二零一七年三月九日举行的财务委员会第七次会议上通过拨款460,000元为工程进行前期研究。在委托顾问进行前期研究之后，大致上确立了在九个地点设置传意牌，而传意牌的初步设计已提交小组讨论，组员亦同意有关设计，现时的程序是申请余下2,308,000元拨款作为建造和设置传意牌的工程费用。
8.2 主席表示由于有关项目已讨论多时，因此希望工程可以尽快开始，并查询招标程序是否可以提早展开。
8.3 民政处文志超先生回复处方将与顾问公司和民政事务总署工程组研究，以尽早展开工程，并指现时尚有一至两个地点有可能会受地下设施影响。
8.4 主席查询较受影响位置的详情。
8.5 民政处文志超先生回复可能受地下设施影响的位置包括传意牌02（必列者士街与楼梯街交界近香港中华基督教青年会会所位置），传意牌08（柏道与般含道交界）和传意牌09（香港大学港铁站C1出口外）。他补充处方一直与顾问公司跟进，现正要求各公用设施机构提交图则，以了解地下设施的正确位置，期望可以尽快展开招标程序和相关工程。
8.6 郑丽琼议员查询有关传意牌02的内容，指有一位香港中华基督教青年会的高层人士曾向她提及，鲁迅先生来港时除了在青年会会所演讲，亦在该处居住，故认为传意牌的内容应该涵盖相关资料。
8.7 民政处文志超先生表示传意牌的内容应该有提及相关资料，并表示选择有关位置是希望市民除留意传意牌的内容，亦可以看到青年会会所。
8.8 由于没有其他组员发表意见，小组通过拨款2,308,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。
第5项：地区小型工程计划推行进度报告
（地区小型工程工作小组文件第02及03/2019号）
9. 地区小型工程工作小组文件第02/2019号
9.1 第1项：在中西区内休憩场地加设荫棚
9.1.1 康文署陈淑芬女士表示在中山纪念公园进行的荫棚加建工程已于去年十月完成。此外，署方将会联同建筑署在区内另觅适合位置取代永利街休憩花园和永利街休憩处的加建荫棚工程。待有其他适合选址时，会再咨询工作小组意见。
9.2 第2项：光汉台花园及九如坊儿童游乐场加装饮水器
9.2.1 康文署陈淑芬女士表示有关工程已获水务署批准，署方将联同相关部门商讨工程安排及细节，以尽快展开工程。
9.3 第3项：在摩星岭游乐场进行改善工程
9.3.1 康文署陈淑芬女士表示有关工程已于去年十二月完成。
9.4 第4项：在科士街临时游乐场荫棚上盖加设挡雨玻璃
9.4.1 康文署陈淑芬女士表示有关工程已在去年十一月底展开，预计在本年四月初完成。
9.4.2 杨开永议员表示观察到施工的工人为数不多，期望相关工程部门能做好工程监督工作，以便尽快完成工程。
9.5 第5项：在康文署辖下康乐及休憩场地进行紧急及小额改善工程（2018/19年度）
9.5.1
康文署陈淑芬女士表示石塘咀体育馆儿童游戏室的游乐设施改善工程已于去年十月完成，而士美非路体育馆增设挂墙信息墙报板工程预计可于本年一月底完成。
10. 地区小型工程工作小组文件第03/2019号
10.1 正推行之工程计划–中环至半山行人扶手电梯绿化美化工程
10.1.1
民政处文志超先生表示为响应议会要求种植色彩缤纷的植物，处方在去年圣诞节之前已悬挂栽种比利时杜鹃的花篮，并预计会悬挂至本年年中时段。
10.1.2
吴兆康议员表示去年曾向处方反映部份花篮成为野鸽筑巢之处，处方因此移除有关位置的花篮，而今年设置的花篮中亦已发现有两个被野鸽破坏，期望处方可以移除相关花篮和检讨悬挂花篮的位置。
10.1.3 民政处文志超先生回复处方已经没有在接近中环街市的位置悬挂花篮，但处方将会联同运输署再作检讨。
10.2 正进行之工程计划–汇安里绿化区改建为休憩处
10.2.1 民政处文志超先生表示由于上址被大厦包围，导致照明不足。为改善有关情况，处方委托民政事务总署工程组研究增设照明设施，以及进行重铺地面和增设有盖座椅工程。处方将会要求顾问先进行初步评估，待计算出工程预算后将会呈交工作小组再作讨论。
10.2.2 主席建议在上址加设较矮的地灯。
10.2.3 民政处文志超先生回复由于上址没有接驳电源，因此需要加设电表箱和铺设电缆。
10.2.4 主席查询电费是由哪方负责。
10.2.5 民政处文志超先生回复是由处方的经常性开支承担。
10.3 正进行之工程计划–中环楼梯街与弓弦巷交界空地兴建为休憩用地工程
10.3.1 主席查询有关项目的最新进展。
10.3.2 民政处文志超先生表示在上一次工作小组会议已选择采用成本较低的方案，即是把上盖完全拆卸。由于余庆里拟建出入口位置附近有一棵的大树接近工程地点，因此顾问公司已聘请树艺师评估树木状况以配合推展工程。
10.3.3 主席查询该棵树木有否登记在古树名木册之上。
10.3.4 民政处文志超先生回复该树木虽然并非登记在古树名木册之上，但体积十分庞大。
10.4 正进行之工程计划–改善丰物道附近海旁地段为休憩用地
10.4.1 中西民政事务专员黄何咏诗女士表示，处方在台风「山竹」袭港后发现部份设施受损，现正由承办商维修。在处方完成验收工作后，期望可以在一至两个月内，即农历新年前后开放场地。此外，为响应议员的要求，她期望中西区海滨长廊丰物道至五号码头段亦可在一个月内同时开放，为此她特别感谢建筑署人员能赶及完成工程。此外，她补充东边街北通往中山纪念公园的部份则预计在第二季才可开放。
10.4.2 民政处莫智健先生补充海傍部份的建筑材料已由砖改为混凝土，以免台风再造成损毁。
10.4.3 郑丽琼议员查询有关位置的街灯开放时间。
10.4.4 何专员表示有关场地暂时由民政事务处管辖，长远管理将会交由海滨事务委员会考虑。由于处方人手有限，因此短期内计划的开放时间为早上七时至晚上十时，并将会试行一段时期，如试行反应良好，可考虑改为二十四小时开放。
10.4.5 主席查询上址有否安装闭路电视系统。
10.4.6 何专员回复上址未有安装闭路电视系统，但若有治安问题便会考虑安装。此外，处方鉴于上址附近已设有宠物公园，因此暂不计划容许市民携带宠物进入场地，但会待场地试行开放后再作检讨。
10.4.7 郑丽琼议员查询上址有否水源供应。
10.4.8 何专员回复上址是有接驳水源，但并没有设置类似宠物公园的供水设施。
10.4.9 郑丽琼议员指出上址属于渠务署「净化海港计划」涵盖的范围，查询会否设置有关的传意牌。
10.4.10 何专员回复处方已就相关建议与渠务署沟通，期望配合上址启用时可同时完成。此外，她表示有议员关注场地开放后的宣传工作，处方已经发信提供数据给区内所有非政府机构和学校，并会加强民居与海滨之间的连接性，例如在区内的主要干道，包括山道和水街，悬挂指示。
10.4.11 民政处文志超先生补充由水街转入丰物道经过油站后的场地入口位置，现时为水务署围封进行工程的地方，有关工程虽然已完成，但由于水务署与地政总署就移交场地的商讨尚未完成，处方现希望可以优化该处，以方便市民进出。
10.4.12 吴兆康议员查询上址将会有甚么场地使用限制，例如会否容许儿童使用滑板车。
10.4.13 何专员回复由于场地属于民政事务处管辖，因此处方会参考康文署场地的使用规例之余，她期望在试行开放期间可以尽量减少使用场地的限制，但会实施全面禁烟，而且在开放初期禁止市民携带宠物入内，开放一段时间后再作检讨。此外，她表示暂不会竖立禁止践踏草地及禁止使用滑板的告示。总括而言，处方尽量不希望限制市民在场地内的活动，除非开放后有居民持不同意见，处方会再作优化。
10.4.14 主席查询场地是否备有救生圈。
10.4.15 何专员回复场地备有救生圈，并补充有居民表示希望场地是开放空间，亦有居民希望部门能够提供基本设施，以方便举办活动，而海滨事务委员会亦有类似的建议。为平衡两者的意见，场地的大部份范围均会开放给市民自由使用，但亦会提供设施给个别机构举办活动。总括而言，除了个别由非政府机构举办的活动可能需要收费外，大部份在场地举行的活动均会免费给公众参与。
10.4.16 陈学锋议员查询最接近场地的公厕是否位于四号码头。
10.4.17 何专员回复四号码头的公厕会较中山纪念公园的公厕更接近场地。此外，她表示由于本年度将会举办中西区区节，因此希望在场地启用时举办活动。
10.4.18 主席查询处方估计场地可以容纳的人数。
10.4.19 何专员初步估计场地可同时容纳二千至三千人。
10.4.20 陈学锋议员查询处方有否预计场地可能会吸引街头表演者聚集，引起噪音问题。
10.4.21 何专员回复表示除特别举办活动外，预计此场地平日多为居民静态休憩活动，因此吸引大量街头表演者聚集的机会不高。倘举办活动及表演，处方将会监察场地发出的声量，并会按此而采取相应措施，避免不适当噪音滋扰。此外，她表示处方将会在场地引入亲子活动和青年人的街头音乐表演，以吸引居民使用场地。
第6项：地区小型工程计划建议研究进度报告
（地区小型工程工作小组文件第04及05/2019号）
11. 地区小型工程工作小组文件第04/2019号
11.1 第5项：干德道配水库游乐场加设饮水机
11.1.1康文署陈淑芬女士表示由于所建议的场地位于配水库上盖，署方已就建议计划咨询水务署的意见，而水务署已于去年十一月回复，指由于安装饮水机工程需要加设排污系统，因而有机会令配水库中的供水受到污染，因此水务署并不建议在上址进行有关工程。
11.2 第7项：城西公园加设饮水机
11.2.1 主席查询有关项目的工程进度。
11.2.2 康文署陈淑芬女士表示由于有关工程除了增设饮水机之外，亦需要为饮水机加设上盖以遮挡落叶，因此建筑署仍在需要研究工程细节。
12.  地区小型工程工作小组文件第05/2019号
12.1 第38项：观龙楼龙华下街加设座椅连上盖
12.1.1民政处文志超先生表示由于杨开永议员较早前曾反映该处在夜间的照明不足，处方曾就增加照明的建议咨询机电工程署和建筑署，但相关部门拒绝承接相关工程。处方现计划合并加设座椅连上盖和增设照明的建议，委托顾问公司进行工程。顾问视察现场后，初步找出两个适合的地点加设座椅连上盖，并且可以接驳电源以增设照明系统，处方将稍后邀请议员实地视察，以给予意见。
12.1.2 陈学锋议员查询会否搬移上址的花盆。
12.1.3 民政处文志超先生回复若花盆不影响工程进行，将不会搬移花盆。
12.1.4 主席提醒民政处须确保有关工程不会阻碍消防信道。
12.2
第21项：美化山道天桥桥趸的璧画
12.2.1 主席查询有关项目的最新进展。
12.2.2 民政处文志超先生回复处方计划于区内适合位置添加璧画，现正联络相关设计师进行研究，待有初步设计后将会呈交工作小组讨论，而山道天桥桥趸位置是在研究考虑范围之内。
12.3
第2项：绿化水街公厕
12.3.1 杨学明议员指出相关部门较早前曾表示将会进行翻新工程，但目前却没有任何进展。食物环境卫生署和建筑署以往曾表示会研究有关建议，而在上一次会议处方曾表示将会向建筑署跟进研究的进度，期望处方可以作出跟进。
12.3.2 主席建议秘书处在会议后发信给有关部门作出跟进。
12.4 第1项：歌赋街、美轮街、善庆街美化工程
12.4.1 主席查询有关项目的最新进展。
12.4.2 民政处文志超先生表示可以发信给路政署作出跟进，并指出处方知悉路政署已完成设计，当中包括更换街道的地砖，以及增设具有特色的矮柱，现正排期进行工程。
12.5 第31项：兴建水街座椅上盖
12.5.1 民政处文志超先生表示处方与民政事务总署工程组作实地视察后，发现座椅的位置与树木十分接近，因此难以兴建上盖。
12.5.2 杨学明议员表示有关树木生长茂盛，并且有很多雀鸟栖息，导致座椅上布满鸟粪，建议处方考虑其他可行方案。
12.6 第33项：拆除中环戏院里长文印刷外的栏杆和指示牌向北移
12.6.1 主席查询可否更换上址栏杆的种类。
12.6.2 民政处文志超先生回复可以就有关建议咨询路政署和运输署。
12.7第5项：半山罗便臣道71-73号旁（西面）石级加设扶手栏
12.7.1郑丽琼议员查询如上址的业权持有人已书面上回复不反对建议，是否位于该处的奔驰花园和罗便臣大厦的有关方面不会反对建议。
12.7.2 民政处文志超先生回复处方已经与罗便臣大厦方面沟通，但未能联络上奔驰花园的业主立案法团主席。由于有关楼梯的地权分别由该两栋大厦平均持有，处方可以在获得罗便臣大厦方面的同意后把扶手栏加设在属于罗便臣大厦业权的一边。
12.8第29项：修补西营盘桥成大厦楼梯
12.8.1郑丽琼议员表示由于该处已改建成艺里坊，因此查询可否取消有关建议计划。
12.8.2 杨学明议员表示由于该处的环境已获改善，因此同意取消有关建议计划。
12.8.3 主席建议处方再检视该处环境，如已获改善，便可取消有关建议计划。
12.9第28项：士美菲路马路中间栏杆设置花盆
12.9.1 陈学锋议员查询项目的最新进度。
12.9.2 民政处文志超先生表示现正等待运输署回复意见。
12.9.3 主席要求处方与运输署跟进。（会后备注：运输署表示有关建议会影响驾驶者视线，故不赞成是项建议。）
12.10第52项：半山扶手电梯邻近路面加设供水装置
12.10.1郑丽琼议员查询有关项目是指提供饮用水的设施或是用作灌溉的水源。
12.10.2 民政处文志超先生回复是用作灌溉的水源。
12.10.3 郑丽琼议员表示在很久之前曾提交文件，要求在康文署场地加设提供饮用水的设施。
12.10.4 民政处文志超先生回复表示该份文件是建议在不同地点例如公园和公众地方范围加设饮用水设施。处方当时曾作研究，康文署管辖的范围须由康文署负责日常管理，而由于在一般公众地方难以找到合适的部门负责管理，所以处方认为首先在康文署场地内设置相关设施较为适合。此外，运输署和机电工程署亦有计划在街上挑选适合地点设置饮水机，并负责日常管理，处方可以联络有关部门以提供资料给议员作参考，并在决定确实安装地点前咨询议员的意见。
12.10.5 郑丽琼议员补充由于半山扶手电梯每日均会有很多游客经过，如在附近提供饮用水设施，将可便利游客。
12.11第44项：将石山街坚尼地城综合大楼3部升降机地下按钮改成独立操作
12.11.1主席表示由于有关项目将不会以地区小型工程拨款进行，并且已经转介机电工程署跟进，建议处方在征询提交文件的议员同意后，便可把项目取消。
12.11.2 民政处文志超先生建议保留项目，以便日后处方在工作小组会议上汇报项目进度。
12.11.3 陈学锋议员赞成把项目保留直至工程完成。
12.11.4 主席同意暂时保留项目在研究进度报告上。
12.12 第35项：罗便臣道栏杆盆栽设置工程
12.12.1 郑丽琼议员查询有关工程的位置。
12.12.2 民政处文志超先生回复工程是由罗便臣道1A号近香港动植物公园的位置开始。
12.12.3
郑丽琼议员表示有关设施深受市民欢迎。
12.12.4 主席要求文志超先生在研究进度报告内，提供所有列为「工程筹备中」的项目的预计施工日期。
12.13第22项：半山干德道56号殷桦花园二期门前行人路设置花盆
12.13.1 郑丽琼议员查询有关项目的研究结果。
12.13.2 民政处文志超先生回复现正等候运输署回复，初部发现有关位置并非属于私人物业范围，但空间较狭窄。
第7项：其他事项
13.
坚尼地城小区综合大楼设施
13.1
陈学锋议员表示坚尼地城小区综合大楼二楼设施状况欠佳，当中投影机和音响系统失灵，要求处方跟进改善。
13.2
杨开永议员指民政处的兼职前线人员对设施的使用方法不太熟悉，期望处方可以为职员加强培训。
13.3
主席要求处方检视坚尼地城小区综合大楼设施的情况，以及改善员工的培训工作。
14.
 孙中山史迹径
14.1
郑丽琼议员表示孙中山史迹径原有的纪念牌放置很久亦不容易沾上尘垢，但现时设置的艺术品已布满尘垢，当中包括设于上环普庆坊的艺术品洁净情况有欠理想。
14.2
中西区民政事务专员黄何咏诗女士回复孙中山史迹径艺术品的日常清洁保养工作由处方负责，会提醒负责清洁工作的承办商加强清洁。
14.3
民政处文志超先生补充处方已要求承办商为孙中山史迹径的艺术品进行清洁。
14.4
郑丽琼议员指出有区内年长市民查询原有的孙中山史迹径纪念牌现时的情况，并认为拆卸原有的纪念牌为他们带来不便。
14.5 何专员回复原有的纪念牌现时由处方保管，并正寻找适合位置重新展出，初步构思是在西营盘小区综合大楼内展出。
14.6
陈学锋议员建议在中山纪念公园展出有关纪念牌。
14.7
何专员回复会考虑有关建议，并表示会与康乐及文化事务署商讨。此外，她亦正与旅游事务署研究在个别艺术品旁，摆放内有孙中山史迹径小册子的有盖小箱子，以方便游客索取参阅。
14.8 吴兆康议员建议在上环百子里公园的艺术品附近展示纪念牌。
14.9 何专员回复处方曾研究有关地点，但发现该处没有足够空间展示所有纪念牌。
第8项：下次会议日期
15.  秘书处将于稍后通知各组员下次会议日期。
16.  会议于上午十一时三十分结束。
中西区区议会秘书处
二零一九年一月
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