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	日期
	﹕
	二零一七年九月十一日（星期一）

	时间
	﹕
	下午三时正

	地点
	﹕
	香港中环统一码头道38号
海港政府大楼11楼
中西区区议会会议室


出席者：
主席
郑丽琼议员

组员
许智峰议员
吴兆康议员
杨学明议员

列席者：
	黄何咏诗女士,JP
	中西区民政事务专员

	王雪儿女士
	中西区民政事务助理专员

	霍炜儿女士
	中西区民政事务处高级联络主任(大厦管理)2

	伍月梅女士
	中西区民政事务处联络主任主管(大厦管理)2

	何慕濂女士		
	中西区民政事务处联络主任主管(中区)

	陈钦凌女士	
	中西区民政事务处联络主任 (中环)

	刘懿德女士
	中西区民政事务处 行政助理（区议会）3

	卢裕斌先生
	发展局助理秘书长（文物保育）

	吴铁浩先生
	运输署工程师/中西区2

	余兆泉先生
	警务处中区行动主任

	温伟强先生
	警务处中区交通队主管

	卢文俊先生

	警务处高级督察(道路管理组)
(执行及管制分区)(港岛交通部)

	李文亮先生
	香港赛马会高级项目经理

	邓豪柏先生
	香港赛马会公共事务 高级经理
(中区警署及项目)

	卢玉权先生
	金门建筑有限公司助理项目经理


						

因事缺席者：
陈捷贵议员,BBS,JP 
李志恒议员,MH

秘书：
黄筱静女士	中西区民政事务处　行政主任（区议会）2

	
欢迎


	主席欢迎各与会者出席二零一六至二零一七年度关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组第三次会议。


	第1项：通过会议议程


	2. 会议议程毋须修改，获得通过。


	第2项：通过二零一七年七月三十一日关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组第二次会议纪录


	3. 第二次会议纪录毋须修订，获得通过。

	

	第3项：中区警署建筑群活化项目：连接中区警署建筑群和中环至半山自动扶手电梯的行人天桥-有关工程期间于荷李活道及奥卑利街的夜间临时改道方案(关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组第1/2017号)

4. 发展局助理秘书长(文物保育)2卢裕斌先生指文件目的为简介连接中区警署建筑群(下称「大馆」)和中环至半山自动扶手电梯的行人天桥(下称「行人天桥」)的工程进度及接下来的夜间临时改道工程。他指该行人天桥对大馆未来的营运及行人畅达性有很大帮助。目前，行人天桥地基工程已完成，并已进入兴建桥柱及桥身的阶段。在兴建桥柱及桥身时须搭建跨越奥卑利街及荷李活道的临时工作平台，因此将无可避免地影响附近居民而部分搭建工序须封闭行车道。为免对交通造成重大影响及尽量减低对居民的影响，马会及其承建商金门建筑有限公司(下称「金门建筑」)就兴建桥柱及桥身提出了两个夜间临时交通管理措施方案。他邀请金门建筑卢玉权先生介绍工程进度及两个夜间临时交通管理措施方案。

5. 金门建筑有限公司项目经理卢玉权先生指行人天桥的设计方案已取得环境许可和规划许可，并已获桥梁及有关建筑物外观咨询委员会接纳和中西区区议会支持。有关方案亦已进行刊宪程序，并于二零一五年展开地下设施改道以配合天桥地基工程。他续指，行人天桥将连接扶手电梯及大馆的检阅广场。工程将分为日间及夜间两个部分，金门建筑会尽量在日间施工，但为避免封闭日间非常繁忙的荷李活道，部分工程须夜间进行。为减低对公众的影响，日间施工时间将缩短至上午8时至下午6时进行。为配合工程进行，从南区至中环及铜锣湾的专线小巴已改道，奥卑利街的收费表停车位亦已暂停使用。

6. 他介绍两个有关天桥工程的夜间临时交通管理方案，并指出两者的分别，重点如下：

(a) 他指于较早时已通过的方案一，建议每星期三个晚上于荷李活道路段实施单线行车及间歇性封闭，以进行搭建工作平台及吊运。计划于十一月至明年一月期间进行搭建工作平台的工程及将于明年三月至五月进行拆卸临时工作平台的工程；他指方案一需较长工程时间，搭建及拆卸临时工作平台的工程各需要二十八晚，共需五十六晚，预计整个工程将于明年八月下旬竣工。

(b) 他表示方案二搭建工作平台的工程，将增至每星期四个晚上全线封闭荷李活道以进行吊运，时间为凌晨2时至6时，为期十五晚；而拆卸则需十二晚，当中六个晚上封闭全段荷李活道；搭建及拆卸工程共需二十七晚。根据交通流量调查，凌晨2时至6时车流量不高，奥卑利街下段暂时封闭后，车辆可改经士丹顿街、鸭巴甸街，前往荷李活道。当荷李活道部分路段封闭时，5.5吨以上车辆需先驶经禧利街、德辅道中、金钟道，再经红棉路前往上亚厘毕道。他指，工程可提早至明年六月上旬竣工，较方案一早两个月完成工程。

(c) 他介绍缓减行人天桥工程影响的措施，包括工人将以对讲机通话以减低音量；适量调教照明系统的角度，避免影响住宅；升降台摩打位置加上隔音布；不使用铁锤进行工字铁安装的调教工作；透过预先进行吊运排演，令有关工程人员熟练程序以安全地加快安装速度。金门建筑亦会派发信件到附近住宅、商业大厦及商铺以通知公众有关工程，于工程范围附近张贴告示，并提供热线让公众查询。此外，将于工程附近的士站派发交通改道安排的单张及通知的士联会，并于主要交通路口放置路牌和指示牌灯及安排交通督导员于鸭巴甸街、威灵顿街及摆花街指示公众。此外，金门建筑已向运输署申请交通通告，以通知公众有关交通改道安排。

7. 许智峰议员询问有关节日的临时交通安排。另外，他表示担心驾驶者会因等候转绿灯时间过长而使用响号，他询问使用何方案可避免上述情况。他希望金门建筑说明各方案的主要分别及其优胜之处。

8. 卢玉权先生回应指方案一会横跨圣诞节、元旦，亦有机会横跨农历新年及复活节。而方案二则可于圣诞节及复活节前分别完成安装及拆卸临时工作平台的工程。他续指方案一会每晚三个时段于荷李活道路段实施单线行车及间歇性封闭，为避免过多车辆排队等候，金门建筑会预先通知附近居民工程期间避免使用该路段，亦会安排交通督导员于鸭巴甸街、威灵顿街及摆花街及预先设置路牌指示公众。如采用方案二，则靠事前工作通知市民。他补充，金门建筑会去信的士商会，务求令的士司机预早知悉有关临时交通安排。他认为方案一较大机会出现许议员提及的情况。他续补充，根据较早时交通流量调查，于凌晨零时至清晨六时，大部分行经荷李活道的车辆为的士。此外，另一个分别为由于方案二将全线封闭荷李活道，因此可预制较大型组件及使用较大型的工程车，工程的安全性及速度亦可相对提高。

9. 主席开放文件讨论，组员的发言重点如下：

(d) 吴兆康议员询问设置路牌及安排交通督导员指示公众的位置。他认为工程时间历时较短的方案二较佳，并表示中环深夜仍有许多的士，因此建议将有关交通安排提早通知的士电台。此外，他认为指示牌要够大和够光及承办商须特别加强隔音措施，以免为附近居民带来滋扰。另外，他询问小巴乘客可在何处下车。

(e) 杨学明议员询问如未能如期开放暂时封闭的路段，金门建筑将以何形式通知司机及受影响市民。此外，他询问此文件会否与交通及运输委员会上再作讨论。

10. 卢玉权先生回应指会于实施临时交通措施前一星期将告示置于相关路口，而实施临时交通安排当天亦会安排交通督导员于相关路口向市民解释有关安排。另外，他表示已将一份详细罗列设置指示牌具体位置的文件交给相关政府部门审阅，待内容确认后，可交给议员参阅。他补充，工程期间每天都有当值经理监察工程，如当值经理于凌晨三点半认为无法按原定计划完成工作，便会决定不继续余下工序，以确保准时开放有关路段。他表示已预留一晚时间以应付以上情况。
 
11. 主席建议透过广播媒介发布临时交通措施及提醒金门建筑需通知收集垃圾的承接商。此外，她询问半山中环行人扶手电梯系统及和行人是否不受影响及位于荷李活道近行人电梯底的行人过路处会否封闭。她亦询问假如方案二未获通过，是否会采纳方案一。

12. 卢玉权先生指不会封闭半山中环行人扶手电梯系统及行人不受临时交通措施安排影响，金门建筑亦会于奥卑利街保留不少于0.8米阔的行人路。他指如方案二案未能通过，将会采用方案一进行此工程，然而他认为方案一对市民的影响较大。

13. 主席担心如采用方案一会出现因等候太长，司机会不耐烦而使用响号的情况。此外，她认为方案二工程时间较短，亦避开了横跨节日等，因此她较支持方案二。

14. 许智峰议员询问方案一的优胜之处及有关封路措施是否只影响建业荣基中心马莎附近的一个停车场。他表示如方案一没有较方案二优胜，他支持采纳方案二。此外，他询问有关工程会否损毁大馆的古迹。

15. 卢玉权先生确认是次临时交通措施安排只影响马莎附近的停车场。他表示为确保工程不会损毁附近建筑物及使相关工作人员更熟练有关工序，会在合适地方进行预演，模拟现场环境。届时，路政署代表亦会到场监察。他指由于荷李活道交通繁忙，因此最初不希望全线封闭荷李活道，因此提出方案一。另外，他补充，会透过电台通知市民临时交通措施的安排，亦会透过去信业主立案法团及大厦管理公司通知垃圾收集承办商有关临时交通措施。

16. 主席建议采纳方案二。

17. 小组组员一致同意采纳方案二。

18. 中西区民政事务专员黄何咏诗女士表示小组在今天先讨论此文件，并将于九月十四日在交通及运输委员会再次讨论此议题。她指金门建筑与相关政府部门就临时交通安排已作多次讨论。如委员会同意采纳方案二，以部门暂时看法应该没有反对。她补充，金门建筑及民政处其后亦会按既定程序咨询受影响居民。

19. 主席总结小组建议采纳方案二，并表示希望工程能如期举行。
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	第4项︰其他事项


	20. 没有其他事项。


	21. 下次开会日期容后通知。


	22. 会议于下午四时零九分结束。



中西区区议会秘书处
二零一七年十月


