
1 

 

中西區地工會文件第 45/2025 號  

（ 2025 年 11 月 13 日地工會會議）  

討論文件  

 
香港大學蒲飛路校園發展計劃  

行人連接改善工程及蒲飛路休憩處重置方案  

 
目的  

 
本文件旨在向委員介紹香港大學（下稱「港大」）為配合蒲飛

路校園發展，目前有關改善校園行人連接的設計方案，以及就着蒲

飛路休憩處的遷移及重置方案建議，誠邀各委員表達意見及支持。  

 
背景  

 
2.  港大致力透過蒲飛路校園發展，改善堅尼地城與薄扶林區之

間行人連接的步行暢達度，同時美化綠化環境和提供公眾休憩空

間。  

 
3.  薄扶林道與蒲飛路之間現存約 60 米的高低差距，部分路段斜

坡陡峭、行人路狹窄。港大於 2022 年 4 月曾進行行人設施社區意

見調查（網上問卷調查及工作坊），近 95%的受訪者認同蒲飛路附

近行人連接需要改善。  

 
4.  2022 年 6 月，港大蒲飛路校園的規劃申請獲得城市規劃委員

會接納，當中規劃內容包括改善校園與堅尼地城的行人連接。港大

於 2024 年當完成蒲飛路校園的整體設計後，便向有關政府部門 1

徵詢行人連接方案的意見。港大其後於 2025 年 7 月舉行社區簡介

會，向社區人士介紹建議行人設施改善方案並獲支持。  

                                                 
1  相關政府部門包括：地政總署、路政署、運輸署、康樂及文化事務署、渠務署、土木工程拓展署、

屋宇署、水務署、消防處等。 
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5.  港大期望透過新校園的建設，同時協助優化港鐵堅尼地城站

與薄扶林道之間的步行暢達度（見附件一），包括：  

 
（一）  擴闊士美菲路與蒲飛路交界行人路及過路處；  
（二）  以扶手電梯連接社區與蒲飛路校園；以及  
（三）  遷移及重置蒲飛路休憩處。  

 
6.  最近上述工程的初步設計方案已獲得相關政府部門原則上支

持。  

 
目前方案  

 
（一）擴寬士美菲路與蒲飛路交界行人路及過路處  

 
7.  士美菲路與蒲飛路交界處的行人路比較狹窄，蒲飛路兩旁的

行人路於繁忙時間可能容易造成人流擠迫。港大經顧問團隊進行

技術評估，並在取得運輸署的同意下，建議將路口南移，從而將行

人路面擴闊至不少於三米的較為理想寬度。  

 
（ 二 ） 以 扶 手 電 梯 連 接 士 美 菲 路 與 蒲 飛 路 校 園 南 面 入 口       

（見附件二）  

 
8.  港大計劃興建一條向公眾開放的行人通道，包括多組扶手電

梯、樓梯及校園內的升降機系統，以串連蒲飛路校園南面入口   
（新體育中心旁），讓校園使用者和公眾可以使用較安全便捷的步

行通道往返薄扶林道和士美菲路。據初步設計方案，新路徑起步位

置設於士美菲路鄰近明愛莫張瑞勤社區中心旁（從港鐵堅尼地城

站 A1 出口步行三分鐘可到達）。公眾可乘搭扶手電梯及升降機，

抵達蒲飛路校園南面入口（LG05 樓層），通過一條融合綠化和休

憩空間的園景通道，往新校園的蒲飛路出口或薄扶林道出口。  
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（三）遷移及重置蒲飛路休憩處  

 
9.  蒲飛路休憩處由康樂及文化事務署（康文署）管理，佔地約  
230 平方米，園內栽種了綠化植物，並配置了座椅、遮蔭棚及照明

等設施。為配合上述（一）及（二），即擴寬行人路和過路處以及

興建扶手電梯行人連接工程，現有蒲飛路休憩處將受到影響。經與

康文署商討及研究後，港大將把休憩處由原來的位置重置至堅尼

地城電話機房旁邊的山坡，預計與現址約兩分鐘以內的步行距離。

重置後的休憩處將會提供相若設施，並會與新建的扶手電梯連接，

提升其便利度。工程完成並達至康文署滿意程度後，重置的新休憩

處將由康文署負責管理。  

 
蒲飛路休憩處重置安排  

 
10. 港大現正就有關休憩處的重置時序諮詢社區，並擬定了兩個

方案即「同步拆除及重置」及「先重置後拆除」，以供參考。  

 
方案  詳情  預計時間表  

方案一：

同步拆除

及重置  
（建議）  

（一）拆除現有休憩處，以

擴寬行人過路處、興建扶手

電梯及其他工程。同時展開

新休憩處重置工程，以加快

落成行人設施。  

 

拆 除 現 有 休 憩 處 及

新休憩處重置工程  
工程開始日期：  
2026 年第四季  
預計竣工日期：  
2027 年第四季  

 
（二）行人設施改善工程的

總工期初步預計能縮短約

一年，估計於 2028 年第三

季全面完成（與新校園第三

期學術大樓同步完成）。  

優化行人設施工程  
工程開始日期：  
2026 年第四季  
預計竣工日期：  
2028 年第三季  
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方案二：

先重置後

拆除  

（一）先興建新休憩處，再

拆除現有舊設施，使該處於

工程期間亦能開放予公眾

使用。  

 

新休憩處興建工程  
工程開始日期：  
2026 年第四季  
預計竣工日期：  
2027 年第四季  

 
拆 除 現 有 休 憩 處 工

程  
工程開始日期：  
2027 年第四季  
預計竣工日期：  
2028 年第一季  

 
優化行人設施工程  
工程開始日期：  
2028 年第一季  
預計竣工日期：  
2029 年第三季  

 

（二）由於需要在舊休憩處

拆除後，方能展開其他工

程，故預計行人設施改善工

程的總工期會大幅延後一

年至 2029 年第三季。  

 
項目的推展  

 
11. 港大蒲飛路校園第三期學術大樓預計於 2028 年第三季全面啟

用，港大期望上述的行人設施改善工程能同步於 2028 年第三季完

成，並開放予公眾使用（即建議的方案一）。根據目前的項目規劃，

相關的前期準備，包括地契修訂、項目詳細設計、政府審批、項目

招標等，共需要最少一年的時間。因此，我們希望上述蒲飛路休憩

處重置的建議方案（即方案一或方案二），可於是次會議取得中西

區區議會地區設施及工程委員會各委員的意見及支持，以開展前

期準備工作，並儘早於 2026 年年底前正式展開相關的建築工程。 

 



5 

 

社區諮詢  

 
12. 上文第 10 段有關改善行人設施和休憩處重置方案的資料已透

過郵寄、電子通訊及網頁向附近屋苑、學校、社區中心及商戶發放。

公眾可在 2025 年 11 月 28 日（星期五）或之前透過網上意見表或

電郵（pcomplex@hku.hk）提出意見。港大亦會在 2025 年 11 月上

旬就「蒲飛路休憩處重置方案」舉行簡介會，聽取堅尼地城社區人

士的意見。  

 
意見徵詢  

 
13. 敬請委員就上述蒲飛路休憩處重置的建議方案提出意見。  

 
 
香港大學  
2025 年 10 月  
  

mailto:pcomplex@hku.hk
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中西區地工會文件第 45/2025 號   附件一  

 
蒲飛路校園行人連接改善工程平面圖  
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中西區地工會文件第 45/2025 號   附件二  

 
士美菲路扶手電梯構思圖  

 

 
新路徑起步位置  

 

 
扶手電梯及於校園範圍內的升降機行人連接  
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