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交通及運輸事務委員會文件第 25 /19 號  

 

 

中環及灣仔繞道和東區走廊連接路  

東區走廊西行線臨時交通措施試路安排  

資料文件  

 

 

目的 

 

  本 文件旨在向東區區議會轄下交通及運輸事務委員會委員報告東

區走廊（「東廊」）西行部分路段的臨時交通措施試路結果，並介紹

即將展開於東廊西行的工程與相關的臨時交通措施以取得委員的支

持。  

 

背景  

 

2 .  行政長官會同行政會議在二零零九年五月根據第 370 章《 道路（工

程 、 使 用 及 補 償 ） 》 條 例 授 權 進 行 中 環 及 灣 仔 繞 道 和 東 區 走 廊 連 接 路

（ 「 繞 道 」 ） 工 程 計 劃 ， 於 二 零 零 九 年 七 月 獲 立 法 會 財 務 委 員 會 批 准

撥款後，工程隨即於同年年底動工，繞道並已在本年二月全面通車。  

 

3 .  根據授權方案，東區走廊西行由維多利中心伸延至城巿花園一段的

天 橋仍需 要進行 餘下 工程 (包 括建造橋 樑護欄 、維修通道 、花槽 ，及重

置 靠近民 居的隔 音罩 支架到 永久位 置 )。 經研究 現時於東 廊西行 有關路

段 的 交 通 情 況 後 ， 交 通 顧 問 制 訂 出 臨 時 交 通 措 施 的 初 步 方 案 ， 以 配 合

承建商進行道路工程及餘下的隔音罩安裝工程。於今年 7 月 23 日交通

及 運 輸 事 務 委 員 會 第 十 次 會 議 上 ， 路 政 署 簡 介 擬 在 東 廊 西 行 進 行 的 試

路方案，現就試路結果向各委員報告。  

 

於東區走 廊西行進行的臨時 交 通措施試路  

 

4 .  由於東廊為區內主要幹道，交通非常繁忙，臨時交通措施少不免會

對駕駛人士帶來不便。工程團隊在設計方案時，考慮施工 需 要 的 同 時 ，

亦盡量避免對交通造成嚴重影響。於 8 月 31 日起，承建商為試路進行

準 備 工 程 ， 包 括 ： 豎 設 工 程 倒 數 路 牌 、 更 換 路 標 及 路 牌 等 。 工 程 團 隊

已於 9 月 5 日至 23 日進行試路（見附件一），並統計交通數據。詳情
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如下：   

 

  於 9 月 5 日起，東廊西行介乎城巿花園至屈臣道的最左線進行全日

封閉，以配合相關路段的永久安排。  

 

  於 9 月 16 日 至 23 日期間進行試路，即最左線進行全日封閉，及左

二線於不同時段進行臨時封閉。  

 

5 .  於試路期間，工程團隊派員在東廊現場進行實時監察，採取可行措

施 ， 盡 量 避 免 車 龍 延 伸 至 糖 水 道 。 一 旦 車 龍 延 伸 至 近 城 市 花 園 的 隔 音

罩邊緣位置時 (即顯理中學對出 )，工程團隊密切觀察車龍變化，當情況

有改善後，便繼續試路，但若情況沒有改善便會於 15 分鐘後開始解封

左 二 線 ， 直 至 交 通 情 況 回 復 正 常 。 及 後 在 交 通 情 況 許 可 下 再 封 閉 左 二

線繼續試路。  

 

6 .  試路完成後（即 9 月 23 日上午 6 時後），東廊西行介乎城巿花園

至 屈 臣 道 的 左 二 線 已 重 新 開 放 ， 該 段 東 廊 西 行 維 持 三 線 行 車 ， 而 前 往

繞道方向的行車線數目維持不變。  

 

臨時交通 措施試路結果  

 

7 .  交通顧問研究了試路的數據及觀察，得出的結果反映，於周一至周

日 封 閉 最 左 線 的 情 況 下 ， 沒 有 對 東 廊 西 行 交 通 造 成 顯 著 影 響 。 根 據 授

權方案，該段東廊西行的永久道路安排設有三條行車線。繞 道 通 車 後 ，

部 分 東 廊 西 行 車 流 已 分 流 至 繞 道 隧 道 上 。 試 路 的 結 果 亦 證 明 此 道 路 設

計已經符合設計方案預期中的交通流量及實際的交通流量需求。  

 

8 .  試 路 結 果 也 反 映 ， 於 周 一 至 六 部 分 時 段 及 周 日 全 日 封 閉 兩 條 行 車

線，配合應變機制，適時解封左二線，亦不會造成嚴重交通擠塞。  

 

9 .  綜合試路結果，於上述路段進行臨時交通安排，以進行東廊西行餘

下的工程在道路交通上是可行的。  

 

道路工程 安排及試路後的跟 進改善工作  

 

1 0 .  工程團隊聯同交通顧問詳細檢視試路結果後，初步訂出的施工時段

為 周 一 至 周 日 全 日 封 閉 最 左 線 及 星 期 一 至 五 晚 上 八 時 至 翌 日 早 上 六
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時 、 星 期 六 下 午 不 早 於 二 時 至 星 期 一 早 上 六 時 封 閉 左 二 線 。 實 際 的 施

工 時 段 須 視 乎 現 場 情 況 而 作 出 微 調 。 於 施 工 期 間 ， 當 遇 上 道 路 擠 塞 而

引 致 車 龍 時 ， 應 變 機 制 便 會 隨 即 啟 動 ， 儘 快 解 封 左 二 線 ， 從 而 確 保 不

會對道路交通情況造成嚴重影響。承建商預計最快於本年 10 月內展 開

東廊西行線的餘下工程。  

 

1 1 .  根據試路期間的觀察，東廊西行局部位置由於會有大量車 輛爬頭及

切 線 而 出 現 阻 塞 。 為 了 有 效 疏 導 交 通 ， 工 程 團 隊 將 研 究 於 東 廊 近 糖 水

道 連接路 及維園 道的 相關位 置分別 進行 道路優 化措施 (例 如改善 道路標

記 及交通 標誌 )。此 舉可優 化行車 安排 ，減少 東廊西行於 繁忙時 間被往

紅 磡 海 底 隧 道 及 跑 馬 地 方 向 的 車 龍 所 影 響 。 方 案 完 成 後 ， 將 會 提 交 交

通 聯 絡 小 組 會 議 上 討 論 及 審 批 。 當 交 通 情 況 得 到 改 善 ， 工 程 團 隊 會 爭

取日間的工作時段，以期儘快完成上述的餘下工程。  

 

1 2 .  請各委員備悉上述臨時交通措施試路之結果，並懇請各委員支持我

們展開相關工程。  

 

 

路政署  

主要工程管理處  

2019 年 9 月  

 

 

附件  

 

附件一：  東區走廊西行試路位置圖  

 

 


