
 
 

 

地區小型工程完成報告 

 

負責單位： 康樂及文化事務署 

工程項目： 
提升西灣河遊樂場1及2號網球場射燈系統工程  
(E-DMW388) 

工程支出： $350,000 

工程進度： 工程已於 2020年 12月 4日完成 

工程資料：  

工程前 工程後 
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新舊款射燈對比 
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