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定  稿 

 

 

離島區社區重點項目(榕樹灣項目)工作小組 

2018年第二次會議記錄 

日期： 2018年 12月 11日(星期二) 

時間： 上午 10時正 

地點： 香港中環統一碼頭道 38號海港政府大樓 20字樓 

離島民政事務處會議室 

 

出席者 

余麗芬女士（召集人） 

周玉堂先生, SBS 

陳連偉先生 

 

應邀出席者 

鄭昌和先生 利安顧問有限公司 協理 

區志堅博士 香港樹仁大學 歷史學系助理教授 

馬文光先生 康樂及文化事務署 館長(考古) 

盧傳倩女士 康樂及文化事務署 一級助理館長(考古收藏) 

許小梅女士 康樂及文化事務署 館長(藏品及孫中山紀念館) 

郭麗娟女士 康樂及文化事務署 圖書館高級館長(離島區) 

石美嫻女士  康樂及文化事務署 圖書館館長(東涌公共圖書館)  

關建中先生  康樂及文化事務署 圖書館助理館長(長洲公共圖書館)1 

 

列席者 

李炳威先生, JP 離島民政事務處  離島民政事務專員 

歐尚旻先生 離島民政事務處  離島民政事務助理專員(1) 

楊善雯女士 離島民政事務處  離島民政事務助理專員(2) 

李琦恩女士 離島民政事務處  行政主任(發展)2 

 

秘書 

楊鎧潼女士 離島民政事務處  行政主任(發展)1 

 

缺席者 

李桂珍女士 
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 歡迎辭 

 

 1.  工作小組召集人歡迎各議員及政府部門代表出席會議，並介紹應邀

出席者。 

 

I.  通過 2018年 2月 13日離島區社區重點項目(榕樹灣項目)工作小組的會議

記錄 

 

 2.  工作小組成員沒有提出修訂建議，並一致通過上述會議記錄。 

 

II. I. 榕 榕樹灣項目的最新進展 

(文件 SPS 5/2018) 

 

 3.  楊善雯女士簡介榕樹灣項目的最新進展，表示承建商現正就大樓的

屋宇設備裝置進行測試，預期下年初可大致完成工程及與各政府部

門進行驗收工作。 

 

 4.  鄭昌和先生以投影片進一步介紹工程進度： 

 

(a) 榕樹灣項目已完成大樓外牆裝修、大樓內部裝修、升降機安裝及

測試、屋宇設備裝置及公共污水系統接駁。 

 

(b) 接下來的工作包括測試及運作程序、工地修復及户外園藝種植。 

 

(c) 預計於 2019年初開始分階段與康樂及文化事務署（康文署）、建

築署和機電工程署等部門驗收已完工的大樓部分。 

 

 5.  歐尚旻先生以投影片及文件介紹了南丫島歷史文物室的擬議內部設

計，並播放了短片的初稿版本： 

 

(a) 文物室將設置一系列的展板以介紹南丫島的歷史圖片及部分主

要遺址。 

 

(b) 文物室將設置投影器播放介紹南丫島的特色的影片，當中包括南

丫島居民口述的片段。 

 

(c) 其中一幅牆壁會展示一條「南丫發展時間軸」，簡介南丫島由新

石器時代至今的部分發展過程，並擬在上述時間軸附近設置文物

展示櫃。民政處正繼續與古物古蹟辦事處跟進借出南丫島的文物

供展覽之用。 
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(d) 另一幅牆壁上則會展示一幅南丫島地圖，簡介南丫島的主要景點

和各村落分佈位置，確實排版有待與工程顧問商討。 

 

 6.  歐尚旻先生感謝區志堅博士、陳連偉議員、古物古蹟辦事處及香港

考古學會提供的歷史資料及意見，並邀請古物古蹟辦事處匯報借用

南丫島的出土文物的進展。 

 

 7.  馬文光先生表示，古物古蹟辦事處認為民政處擬議借用的 9 件文物

選擇合適，該處會在文物室竣工後派員到場視察，確認環境符合文

物所需的溫濕和保安要求後，便可安排有關程序，借出文物。 

 

 8.  陳連偉議員表示，不少居民讚賞榕樹灣項目，認為大樓能成為南丫

島地標，特別是大樓外牆的詩句能吸引居民和遊客前來拍照及參

觀。他表示南丫島的出土文物是有別於其他新界地區的特點，希望

古物古蹟辦事處能借出南丫島出土文物於文物室展覽，供遊客了解

南丫島居民昔日的生活。 

 

 10. 周玉堂議員表示年輕一代對南丫島的歷史所知甚少，文物室的展覽

資料紀錄了南丫島居民以往的生活情況，使不少南丫島居民可以回

味過往的日子，亦令這段歷史不至被人遺忘。他感謝各個單位的配

合，讓榕樹灣項目得以順利進行。 

   

 11.  召集人表示由於圖書館的名字被其外圍的大樹阻擋了，希望有關部

門可進行適當修葺及對樹木進行安全性評估。 

 

 12.  楊善雯女士表示有收到市民反映大樹阻擋圖書館的外觀問題，會向

有關部門研究修葺工程及對樹木的安全性評估。 

 

 13. 郭麗娟女士簡介康文署重置南丫島北段公共圖書館籌備工作，包括

增購圖書館館藏資料、添置傢俱及各類電腦設備，包括互聯網數碼

站、圖書目錄機終端機及自助機等，提升圖書館服務及設施。此外，

該館亦會設立專題書架擺放有關南丫島的館藏。整體而言，康文署

會加快籌備工作以配合整體工程進度。 

 

 14. 

 

 

 

15. 

 

陳連偉議員表示欣賞圖書館內所增添有關南丫島歷史的書籍資料與

歷史文物室相輔相成，讓市民更了解南丫島的歷史。他亦建議可於

館內放置圖書館重置前的相片。 

 

郭麗娟女士感謝陳連偉議員對圖書館內部佈置的建議，並會積極配

合。 
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 16. 李炳威先生詢問圖書館的開放時間。 

 

 17. 郭麗娟女士回應指為加強圖書館的服務，重置後的南丫島北段公共

圖書館每周開放時間將由 23 小時延長至 38 小時。建議的開放時間

亦已於 2013 年 8 月 23 日的離島區社區重點項目專責小組榕樹灣項

目工作分組第二次會議上獲得小組成員的支持，而延長後的開放時

間詳情如下： 

 

 開放時間 

 上午時段 下午時段 

星期一*、二*、三*、五* 10時至 1時 2時至 6時 

星期六* 10時至 1時 2時至 6時 

星期日 10時至 1時 - 

星期四 休館日 

*公眾假期 10時至 1時 - 

 合共： 每周 38小時 
 

 18. 召集人表示希望圖書館可在星期日延長開放時間至下午 3時。 

 

 19. 郭麗娟女士表示離島區的一些小型圖書館於星期日及公眾假期的開

放時間為上午 10時至 1時，而署方在檢視重置後的南丫島北段公共

圖書館的服務安排，亦已把星期日休館日改為星期日上午開放，以

加強服務。 

 

 20.  召集人表示工作小組成員備悉榕樹灣項目的工程進度，請民政署及

工程顧問繼續跟進工程進度及離島文物室的籌備工作。 

 

III.  其他事項 

 

 20.  召集人就外牆詩句的個別字體提出意見。 

 

 21. 鄭昌和先生解釋，大樓的設計採用了「沿海而閱：一本關於南

丫島的書」的概念，其中一幅外牆印有宋代詩人朱熹的《觀

書有感》詩詞作為書本封面，而外牆的字體則由顧問公司以草

書作為藍本臨摹，字體設計的版權按合約歸政府所擁有，會後將與

民政處再商討跟進。 

 

IV. 下次開會日期 

 

 22. 召集人表示下次會議會於稍後落實日期。 
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 23. 會議於上午 11時 30分結束。 

 

 

-完- 


