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($) ($) ($) ($)

尚未完成的地區小型工程

2010/11年度地區小型工程

IS-DMW116 大嶼山南區鄉事委員會辦事處旁相連空地加建上蓋 民政處
新定期合約

顧問
籌備中 1,256,260.00 619,713.35 0.00 636,546.65

民政處早前已再次與相關議員討論，並正與相關部門探討可行

方案。

總計: 1,256,260.00 619,713.35 0.00 636,546.65

2014/15 年度地區小型工程

IS-DMW207 坪洲渡輪碼頭門廊維修 / 更換工程 民政處 待定

運輸署與建築署將進行坪洲渡輪碼頭改善工程，當中包括更換

碼頭外的簷篷，並已於2022年7月18日就有關改善工程諮詢離

島區議會交通及運輸委員會。由於工程項目獲運輸署與建築署

於渡輪碼頭改善工程計劃下跟進，有關工程將不會以地區小型

工程形式推行，因此項目將會從進度報告中剔除。

總計: 0.00 0.00 0.00 0.00

2017/18 年度地區小型工程

IS-DMW286 改善中環碼頭行人通道 民政處

康文署

(建築署)及
運輸署

(路政署)

6.2020 4.2021 已完成 125,000.00 110,000.00 15,000.00 0.00 工程已於2021年4月完成。

IS-DMW290 優化南丫島榕樹灣遊樂場旁空置政府土地園藝工程 康文署 康文署 籌備中 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 工程須待民政處完成加建花床石壆後才展開。民政處預計有關

加建花床石壆的工程將於2022-23年度完成。

總計: 225,000.00 110,000.00 115,000.00 0.00

2014/15 年度地區小型工程

2017/18 年度地區小型工程

22/23年度

已支付費用

總額

尚未支付費用

預計現金流最新工程估價/
實際費用進度

2010/11 年度地區小型工程

備註2023年3月

以後

工程編號 工程 主導部門 工程代理人

預計工程時間表

動工日期 完工日期

離島區議會地區設施管理委員會
 文件 DFMC 26/2022號

獲通過由區議會撥款推行的地區小型工程進度報告
截至2022年8月31日
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22/23年度

已支付費用

總額

尚未支付費用

預計現金流最新工程估價/
實際費用進度 備註2023年3月

以後

工程編號 工程 主導部門 工程代理人

預計工程時間表

動工日期 完工日期

2018/19 年度地區小型工程

IS-DMW310 鹽田遊樂場安裝泛光燈照明系統 康文署 建築署 1.2019 10.2022 進行中 5,220,293.50 1,536,495.37 3,683,798.13 0.00

IS-DMW313 長洲西堤路興建休憩處 康文署
新定期合約

顧問
籌備中 639,000.00 577,700.57 61,299.43 0.00

顧問公司於2018年12月底開展可行性研究，估算費用為

239,000元。可行性研究報告已於2019年7月完成，其後增加撥

款400,000元繼續委託顧問公司進行工程的設計工作。最新估

算總工程費用為931萬元，當中包括上述可行性研究及設計工

作的費用共639,000元，以及於建造工程期間所需的顧問費用

約716,000元。設計工作及其他所需程序已完成，顧問公司曾

於2022年1月為建造工程安排招標，因回標價格過高，在重新

審視工程範圍後，遂按機制於2022年5月安排重新招標，現正

審視招標報告。

IS-DMW323 南丫南蒲台大灣行人橋重建工程 民政處 民政處 3.2019 6.2023 主體工程籌劃中 2,000,000.00 852,000.00 300,000.00 848,000.00 已完成地質勘探工作，正審視報告內容及準備開展詳細設計工

作。

總計: 7,859,293.50 2,966,195.94 4,045,097.56 848,000.00

2019/20 年度地區小型工程

IS-DMW346 設置長洲長碩路門球場 康文署 建築署 10.2019 9.2020 已完成 1,602,217.59 1,441,568.00 160,649.59 0.00

總計: 1,602,217.59 1,441,568.00 160,649.59 0.00

2020/21 年度地區小型工程

IS-DMW351 長洲直昇機坪附近路段加建頂篷 民政處
新定期合約

顧問
籌備中 162,000.00 25,000.00 137,000.00 0.00 顧問公司已完成第一階段的可行性研究，稍後將就工程項目進

行深化設計。

IS-DMW352 長洲西灣廣場建造工程 民政處
新定期合約

顧問
籌備中 1,090,000.00 477,500.00 612,500.00 0.00 顧問公司已完成第一階段的可行性研究，稍後將就工程項目進

行深化設計。

IS-DMW355 優化榕樹灣遊樂場洗手間設施 康文署 建築署 12.2020 6.2022 已完成 1,200,000.00 338,211.70 861,788.30 0.00

IS-DMW359 更換長洲體育館冷氣系統 康文署 機電署 6.2021 11.2022 進行中 4,344,000.00 3,258,000.00 1,086,000.00 0.00

IS-DMW360 優化海傍街體育館洗手間設施 康文署 建築署 10.2021 5.2022 已完成 1,500,000.00 663,718.20 836,281.80 0.00

IS-DMW361 優化坪洲小型足球場洗手間設施 康文署 建築署 4.2021 5.2022 已完成 320,000.00 283,477.27 36,522.73 0.00

IS-DMW365 優化文東路公園照明系統 康文署 建築署 4.2021 9.2022 進行中 300,000.00 57,509.76 242,490.24 0.00

總計: 8,916,000.00 5,103,416.93 3,812,583.07 0.002020/21 年度地區小型工程

2018/19 年度地區小型工程

2019/20 年度地區小型工程
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22/23年度

已支付費用

總額

尚未支付費用

預計現金流最新工程估價/
實際費用進度 備註2023年3月

以後

工程編號 工程 主導部門 工程代理人

預計工程時間表

動工日期 完工日期

2021/22 年度地區小型工程

IS-DMW370 改建東涌道足球場旁單車停泊處為兒童遊樂設施及健

體園地
康文署

新定期合約

顧問
籌備中 284,000.00 119,774.80 164,225.20 0.00

初步估算工程總費用約為1,360萬元。民政事務總署工程組已

於2021年6月委託顧問公司展開可行性研究，顧問費用估算約

為284,000元。顧問公司現正進行可行性研究，待確實工程可

行性後，康文署將會繼續其他籌劃工作，包括進行設計及申請

撥地等。

IS-DMW374 優化梅窩銀河花園健身設施 康文署 康文署 12.2021 7.2022 已完成 280,000.00 0.00 280,000.00 0.00

總計: 564,000.00 119,774.80 444,225.20 0.00

已完成的地區小型工程(備註1及3) 153,620,607.64 153,620,607.64 0.00 0.00

總額: 2008/09 至 2021/22 地區小型工程(備註3) 174,043,378.73 163,981,276.66 8,577,555.42 1,484,546.65

(備註2) (備註2)

2022年8月 (檔號: IDC 2/17/01, IDC 1/6/28)
離島區議會秘書處

2021/22 年度地區小型工程(備註3)

備註1: 不包括在2012年之前完成及已支付所有費用的工程

備註2: 包括由中央支付的顧問費及駐地盤員工開支

備註3: 截至2021年10月22日獲通過由區議會撥款推行的工程
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