
2021/22年度地區設施管理委員會地區小型工程撥款 ($)︰ 11,663,000.00

2021/22年度地區設施管理委員會最高超額承擔上限 ($)︰ 34,989,000.00

($) ($) ($) ($)

尚未完成的地區小型工程

2010/11年度地區小型工程

IS-DMW116 大嶼山南區鄉事委員會辦事處旁相連空地加建上蓋 民政處
新定期合約

顧問
籌備中 1,256,260.00 619,713.35 396,890.04 239,656.61

民政處早前已再次與相關議員討論，並正與相關部門探討可行

方案。

總計: 1,256,260.00 619,713.35 396,890.04 239,656.61

2014/15 年度地區小型工程

IS-DMW207 坪洲渡輪碼頭門廊維修 / 更換工程 民政處 待定

相關工務部門已完成進一步的技術評估。結果顯示，若整體按

照現時在長洲渡輪碼頭的懸臂式簷篷設計，現有坪洲渡輪碼頭

的地基結構未能承托有關簷篷結構的荷載力。運輸署現正與離

島民政事務處、建築署及土木工程拓展署等相關部門商討研究

其他可行方案，以期推展有關建議。

總計: 0.00 0.00 0.00 0.00

2017/18 年度地區小型工程

IS-DMW286 改善中環碼頭行人通道 民政處

康文署

(建築署)及

運輸署

(路政署)

6.2020 4.2021 已完成 173,989.00 110,000.00 15,000.00 48,989.00 工程已於2021年4月完成。

IS-DMW290 優化南丫島榕樹灣遊樂場旁空置政府土地園藝工程 康文署 康文署 籌備中 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
工程須待民政處完成加建花床石壆後才展開。民政處預計有關

加建花床石壆的工程將於2022-23年度完成。

總計: 273,989.00 110,000.00 115,000.00 48,989.00

動工日期

2014/15 年度地區小型工程

完工日期

工程

2017/18 年度地區小型工程

2010/11 年度地區小型工程

工程代理人 2022年3月

以後

進度

最新工程估價/

實際費用

尚未支付費用

預計現金流

21/22年度

離島區議會地區設施管理委員會
 文件 DFMC  10/2022號

獲通過由區議會撥款推行的地區小型工程進度報告
截至2022年2月28日

工程編號 主導部門

預計工程時間表
已支付費用

總額 備註
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($) ($) ($) ($)

動工日期 完工日期

工程 工程代理人 2022年3月

以後

進度

最新工程估價/

實際費用

尚未支付費用

預計現金流

21/22年度
工程編號 主導部門

預計工程時間表
已支付費用

總額 備註

2018/19 年度地區小型工程

IS-DMW310 鹽田遊樂場安裝泛光燈照明系統 康文署 建築署 1.2019 9.2022 進行中 5,220,293.50 285,325.00 4,968.50 4,930,000.00

IS-DMW313 長洲西堤路興建休憩處 康文署
新定期合約

顧問
籌備中 639,000.00 163,371.71 475,628.29 0.00

顧問公司於2018年12月底開展可行性研究，估算費用為239,000

元。可行性研究報告已於2019年7月完成，其後增加撥款

400,000元繼續委託顧問公司進行工程的設計工作。最新估算總

工程費用為931萬元，當中包括上述可行性研究及設計工作的費

用共639,000元，以及於建造工程期間所需的顧問費用約716,000

元。設計工作及其他所需程序已大致完成，顧問公司將會於

2022年1月內為建造工程安排招標。

IS-DMW323 南丫南蒲台大灣行人橋重建工程 民政處 民政處 3.2019 6.2023 主體工程籌劃中 2,000,000.00 852,000.00 0.00 1,148,000.00
已完成地質勘探工作，正審視報告內容及開展詳細的設計工

作。

總計: 7,859,293.50 1,300,696.71 480,596.79 6,078,000.00

2019/20 年度地區小型工程

IS-DMW346 設置長洲長碩路門球場 康文署 建築署 10.2019 9.2020 已完成 1,602,217.59 1,441,568.00 160,649.59 0.00

總計: 1,602,217.59 1,441,568.00 160,649.59 0.00

2020/21 年度地區小型工程

IS-DMW351 長洲直昇機坪附近行人路加建避雨及擋風設施工程 民政處
新定期合約

顧問
籌備中 162,000.00 0.00 0.00 162,000.00 現正進行第一階段的可行性研究。

IS-DMW352 長洲西灣廣場建造工程 民政處
新定期合約

顧問
籌備中 1,090,000.00 0.00 400,000.00 690,000.00 現正進行第一階段的可行性研究。

IS-DMW355 優化榕樹灣遊樂場洗手間設施 康文署 建築署 12.2020 4.2022 進行中 1,200,000.00 0.00 880,000.00 320,000.00

IS-DMW359 更換長洲體育館冷氣系統 康文署 機電署 6.2021 4.2022 進行中 4,344,000.00 3,258,000.00 0.00 1,086,000.00

IS-DMW360 優化海傍街體育館洗手間設施 康文署 建築署 10.2021 4.2022 進行中 1,500,000.00 85,680.00 914,320.00 500,000.00

IS-DMW361 優化坪洲小型足球場洗手間設施 康文署 建築署 4.2021 4.2022 進行中 320,000.00 0.00 320,000.00 0.00

IS-DMW365 優化文東路公園照明系統 康文署 建築署 4.2021 4.2022 進行中 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00

總計: 8,916,000.00 3,343,680.00 2,814,320.00 2,758,000.00

2019/20 年度地區小型工程

2020/21 年度地區小型工程

2018/19 年度地區小型工程
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($) ($) ($) ($)

動工日期 完工日期

工程 工程代理人 2022年3月

以後

進度

最新工程估價/

實際費用

尚未支付費用

預計現金流

21/22年度
工程編號 主導部門

預計工程時間表
已支付費用

總額 備註

2021/22 年度地區小型工程

IS-DMW367 優化離島區康體場地園境設施2021-2022 康文署 康文署 6.2021 4.2022 進行中 1,200,000.00 1,073,584.00 126,416.00 0.00

IS-DMW368 銀礦灣泳灘美化工程2021-2022 康文署 康文署 5.2021 4.2022 進行中 129,000.00 86,000.00 43,000.00 0.00

IS-DMW370
改建東涌道足球場旁單車停泊處為兒童遊樂設施及

健體園地
康文署

新定期合約

顧問
籌備中 284,000.00 284,000.00 0.00

工程於2021年5月10日獲地區設施管理委員會通過立項，初步估

算工程總費用約為1,360萬元。民政事務總署工程組已於2021年

6月委託顧問公司進行可行性研究，顧問費用估算約為284,000

元。待確實工程可行性後，康文署將會繼續其他籌劃工作，包

括進行設計及申請撥地等。

IS-DMW371 更換達東路花園餐廳處所冷氣系統 康文署 機電署 4.2022 6.2022 籌備中 1,270,000.00 317,500.00 682,500.00 270,000.00

IS-DMW372 達東路花園增設健身設施 康文署 康文署 10.2021 4.2022 進行中 200,000.00 200,000.00 0.00

IS-DMW374 優化梅窩銀河花園健身設施 康文署 康文署 12.2021 6.2022 進行中 280,000.00 280,000.00 0.00

總計: 3,363,000.00 1,477,084.00 1,615,916.00 270,000.00

已完成的地區小型工程(備註1) 151,146,703.66 151,146,703.64 0.00 0.00

總額: 2008/09 至 2021/22 地區小型工程 174,417,463.75 159,439,445.70 5,583,372.42 9,394,645.61

(備註2) (備註2)

14,978,018.05

2021/22年度預計仍可承擔的工程預算 20,010,981.95

2022年2月 (檔號: IDC 2/17/01, IDC 1/6/28)

備註3: 尚未支付的工程費用

離島區議會秘書處

實質超額承擔總額(備註3)

備註1: 不包括在2012年之前完成及已支付所有費用的工程

2021/22 年度地區小型工程

備註2: 包括由中央支付的顧問費及駐地盤員工開支
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