
2020/21年度旅遊漁農、環境衞生及氣候變化委員會地區小型工程計劃的撥款︰ 7,025,000元

2020/21年度旅遊漁農、環境衞生及氣候變化委員會最高超額承擔上限︰ 21,075,000元

檔號 工程編號 工程 地區 進度 備註

尚未完成的地區小型工程

2009/10 年度地區小型工程

(23)

HAD IS

WS/16/168/(09)

IS-DMW556 梅窩鹿地塘村雨水渠建造工程 梅窩 籌備中
已向地政處申請臨時撥地，並正準備工程

圖則，預計於2021年上旬招標。

(29)

HAD IS

WS/16/173/(09)

IS-DMW562 長洲昇昌里及新興街68-106號行人路面改善工程 長洲 籌備中

由於工程地點人流較多，亦涉及私人土地

，預計在施工期間，將影響附近商戶，民

政處於5月30日與持份者實地視察及討論

施工細節，現正進行工程設計。

HAD IS Construction of ecological travel path from Pak Ngan Heung to Wo Mui Wo Cancel Project 0.00

總計 : (2009/10年度地區小型工程) 0.00 0.00 0.00 0.00

2010/11 年度地區小型工程

(45)

HAD IS

WS/16/239/(10)

IS-DMW580 長洲北社新村近海景台石級改善工程 長洲 籌備中 100,000.00 100,000.00
正預備設計工程圖則，預計於2021年第一

季招標

(2010/11年度地區小型工程) 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

離島區議會旅遊漁農、環境衞生及氣候變化委員會

文件TAFEHCCC 8/2021 號

獲通過由區議會撥款推行的地區小型工程進度報告

截至2021年1月8日

2021年3月以後

($)

尚未支付的工程費用

預計現金流

總計:

已支付費用總額

($)
($)

20/21年度

($)

最新工程估價/

實際費用

第 1 頁，共 7 頁



檔號 工程編號 工程 地區 進度 備註

2021年3月以後

($)

尚未支付的工程費用

預計現金流

已支付費用總額

($)
($)

20/21年度

($)

最新工程估價/

實際費用

2012/13 年度地區小型工程

(66)

HAD IS WS

/16/059/(12)

IS-DMW601 美化長洲醫院道休憩處 (長洲近長洲醫院道休憩處美化工程) 長洲 籌備中
正預備設計工程圖則，預計於2021年上旬

招標

(76)

HAD IS WS

/16/033/(12)

IS-DMW610
重鋪長洲大新街及大新後街一帶路面 (長洲大新街及大新後街通

道改善工程)
長洲 籌備中

由於工程地點人流較多，亦涉及私人土地

，預計在施工期間，將影響附近商戶，民

政處已於5月30日與持份者實地視察及討

論施工細節。

(77)

HAD IS WS

/16/020/(12)

IS-DMW611 下羗山村村路重鋪路面石屎 大澳 籌備中
民政處稍後會進行前期磡察工程，預計於

2021年下旬招標。

(81)

HAD IS WS

/16/119/(12)

IS-DMW615 擴闊䃟頭村村中小路工程 大澳 籌備中 400,000.00 100,000.00                  300,000.00
正預備設計工程圖則，預計於2021年上旬

招標

(2012/13年度地區小型工程) 400,000.00 0.00 100,000.00 300,000.00

2013/14 年度地區小型工程

(93)

HAD IS WS

/16/219/(12)

IS-DMW626
梅窩鹿地塘村生態徑建造工程 (梅窩鹿地塘村145號屋附近行人徑

建造工程)
梅窩 籌備中

民政處早前已遞交撥地申請，惟申請撥地

期間有村民反對，現正與有關人士商討事

宜。

(95)

HAD IS WS

/16/235/(12)

IS-DMW628 擴闊及改善大澳北生態旅遊徑 (大澳大澳北山行人徑改善工程) 大澳 籌備中
民政處已就工程細節與持份者取得共識，

稍後會進行前期磡察和設計工作。

(2013/14年度地區小型工程) 0.00 0.00 0.00 0.00

2014/15 年度地區小型工程

(111)

HAD IS WS

/16/123/(13)

IS-DMW644 梅窩南邊圍避雨亭建造工程 梅窩 籌備中
現正準備工程圖則及申請臨時撥地，預計

於2021年第三季招標。

(2014/15年度地區小型工程) 0.00 0.00 0.00 0.00

總計 :

總計:

總計 :
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檔號 工程編號 工程 地區 進度 備註

2021年3月以後

($)

尚未支付的工程費用

預計現金流

已支付費用總額

($)
($)

20/21年度

($)

最新工程估價/

實際費用

2016/17 年度地區小型工程

(134)

HAD IS WS

/16/119/(16)

IS-DMW667 坪洲市政大廈附近座椅設置工程 坪洲 籌備中
已確認座椅樣式，正預備設計圖則，預計

於2021年中招標。

(135)

HAD IS WS

/16/120/(16)

IS-DMW668 長洲北社新村由1號至57號屋行人徑改善工程 長洲 籌備中 200,000.00 200,000.00
正預備設計圖則，預計於2021年第一季招

標。

(2016/17年度地區小型工程) 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

2017/18 年度地區小型工程

(143)

HAD IS WS

/16/071/(17)

IS-DMW676 長洲圓桌第二村及第三村行人徑改善工程 長洲 籌備中
已就工程設計初步諮詢持份者，現正進行

設計。

(144)

HAD IS WS

/16/277/(16)

IS-DMW677 南丫南索罟灣燈柱編號 44819 附近空地改善工程 南丫島 籌備中
已就工程設計初步諮詢持份者，現正進行

設計。

(145)

HAD IS WS

/16/019/(15)

IS-DMW678 大澳沙螺灣碼頭附近涼亭建造工程 大澳 籌備中
已完成前期磡察工作，現正預備工程圖

則。

(146)

HAD IS WS

/16/072/(17)

IS-DMW679 大澳石仔埗街燈柱編號FC 3378附近行人路改善工程 大澳 籌備中

民政處得悉持份者就工程持有不同意見，

稍後將其商討工程細節，並在獲得共識後

開展詳細工程設計。

(147

HAD IS WS

/16/073/(17)

IS-DMW680 大澳汾流碼頭附近涼亭建造工程 大澳 籌備中 600,000.00 0.00 600,000.00
正準備工程圖則，預計於2021年上旬招

標。

(2017/18年度地區小型工程) 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00總計 :

總計 :
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檔號 工程編號 工程 地區 進度 備註

2021年3月以後

($)

尚未支付的工程費用

預計現金流

已支付費用總額

($)
($)

20/21年度

($)

最新工程估價/

實際費用

2018/19 年度地區小型工程

(154)

HAD IS WS

/16/026/(18)

IS-DMW687 大澳新基公共照明設置工程 大澳 已完工 392,000.00 392,000.00 0.00 工程已於2020年12月23日完工。

(155)

HAD IS WS

/16/026/(18)

IS-DMW688 南丫北榕樹灣廣場路沿梯級美化工程 南丫島 籌備中

土木工程拓展署現正使用涉事土地，待該

署釋放有關土地後便會安排遞交撥地申

請。

(157)

HAD IS WS

/16/139/(18)

IS-DMW690 梅窩梅窩舊村燈柱編號VA8009附近行人橋改善工程 梅窩 籌備中 150,000.00 150,000.00
已完成臨時撥地申請及預備工程設計圖則

，預計於2021年第一季招標。

(158)

HAD IS WS

/16/140/(18)

IS-DMW691 長洲花坪燈柱編號H9408與VA4174之間行人徑改善工程 長洲 籌備中 450,000.00 450,000.00
已完成臨時撥地申請及預備工程設計圖則

，預計於2021年第一季招標。

(159)

HAD IS WS

/16/141/(18)

IS-DMW692 長洲大新街16號屋附近排水渠改善工程 長洲 籌備中 正查詢土地資料及進行公眾諮詢。

(160)

HAD IS WS

/16/127/(15)

IS-DMW693 坪洲燈柱編號V 4060 附近地台改善工程 坪洲 籌備中
正預備設計圖則，預計於2021年下旬招

標。

(2018/19年度地區小型工程) 992,000.00 0.00 392,000.00 600,000.00總計 :
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檔號 工程編號 工程 地區 進度 備註

2021年3月以後

($)

尚未支付的工程費用

預計現金流

已支付費用總額

($)
($)

20/21年度

($)

最新工程估價/

實際費用

2019/20 年度地區小型工程

(164)

HADISWS/16/

329/(18)

IS-DMW697
2019-2020 年度離島區維修及建造小型綜合工程項目 (大嶼南、

東涌及大澳)
大嶼南、東涌及大澳 施工中 1,706,859.00 1,706,859.00 0.00 0.00

工程已於2019年7月31日展開，並於

2020年7日24日完工。

(165)

HADISWS/16/

330/(18)

IS-DMW698
2019-2020 年度離島區維修及建造小型綜合工程項目 (長洲及梅

窩)
長洲及梅窩 已完工 1,977,676.00 1,391,581.00 586,095.00 工程已於2019年7月31日展開

.

(166)

HADISWS/16/

331(18)

IS-DMW699
2019-2020 年度離島區維修及建造小型綜合工程項目 (南丫及坪

洲)
南丫及坪洲 已完工 1,541,400.00 1,541,400.00 0.00

工程已於2019年9月18日展開，並於2020年

6日1日完工。

(167)

HADISWS/16/

090(18)

IS-DMW700 南丫北大園村7號屋附近排水渠改善工程 南丫島 籌備中 2,500,000.00 145,800.00 0.00 2,354,200.00
已完成前期工地磡測，正準備工程圖則及

諮詢相關部門意見。

(168)

HADISWS/16/

090(18)

IS-DMW701 坪洲由龍母廟至涌仔村通路改善工程 坪洲 籌備中
準備工程圖則，預計於2021年第三季招

標。

(169)

HADISWS/16/

090(18)

IS-DMW702 長洲長洲渡輪碼頭附近座椅設置工程 長洲 籌備中
擬備工程圖則中。預計2021年上旬展開工

程。

(170)

HADISWS/16/

048(19)

IS-DMW703
梅窩銀礦灣瀑布花園廁所附近地台改善工程

(美化銀礦洞和瀑布周邊綠化工程)
梅窩 籌備中

(2019/20年度地區小型工程) 7,725,935.00 4,785,640.00 586,095.00 2,354,200.00總額 :
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檔號 工程編號 工程 地區 進度 備註

2021年3月以後

($)

尚未支付的工程費用

預計現金流

已支付費用總額

($)
($)

20/21年度

($)

最新工程估價/

實際費用

2020/21 年度地區小型工程

(171)

HADISWS/16/

119(19)

IS-DMW704
2020-2021年度離島區維修及建造小型綜合工程項目(大嶼南、東

涌及大澳)
大嶼南、東涌及大澳 施工中 700,000.00 76,800.00 0.00 623,200.00 工程已於2020年10月20日展開

(172)

HADISWS/16/

117(19)

IS-DMW705
2020-2021年度離島區維修及建造小型綜合工程項目(長洲及梅

窩)
長洲及梅窩 施工中 700,000.00 100,000.00 37,500.00 562,500.00 部份工程項目已於2020年11月27日展開

(173)

HADISWS/16/

118(19)

IS-DMW706
2020-2021年度離島區維修及建造小型綜合工程項目(南丫島、坪

洲及愉景灣)
南丫島、坪洲、愉景灣 籌備中 700,000.00 298,600.00 401,400.00 部份工程項目已於2020年12月17日展開

(174)

HADISWS/16/

067(20)

IS-DMW707
2020-2021年度離島區長洲及梅窩隔火帶、一般剪草及清理渠道

工程
長洲及梅窩 施工中 1,641,000.00 300,000.00 1,341,000.00 工程已於2020年8月4日展開

(175)

HADISWS/16/

068(20)

IS-DMW708
2020-2021年度離島區大嶼南、東涌及大澳隔火帶、一般剪草及

清理渠道工程
大嶼南、東涌及大澳 施工中 2,244,200.00 450,000.00 0.00 1,794,200.00 工程已於2020年8月4日展開

(176)

HADISWS/16/

069(20)

IS-DMW709
2020-2021 年度離島區南丫島、坪洲、愉景灣隔火帶、一般剪草

及清理渠道工程
南丫島、坪洲、愉景灣 施工中 1,294,276.00 200,000.00 1,094,276.00 工程已於2020年7月16日展開。
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檔號 工程編號 工程 地區 進度 備註

2021年3月以後

($)

尚未支付的工程費用

預計現金流

已支付費用總額

($)
($)

20/21年度

($)

最新工程估價/

實際費用

(177)

HADISWS/16/

328(19)

IS-DMW710
大澳海濱長廊避雨亭設置工程

(改善大澳海濱長廊設施)
大澳 籌備中 已完成初步研究，現正進行造價評估。

(178)

HADISWS/16/

075(20)

IS-DMW711
東涌迎禧路昇薈附近避雨亭連座椅設置工程

(休閒坐椅及避雨亭)
東涌 籌備中 正查詢土地資料及諮詢有關部門意見。

(179)

HADISWS/16/

172(20)

IS-DMW712
東涌松仁路燈柱編號FC2561附近避雨亭連座椅設置工程

(加設有蓋座椅的避雨亭連資訊欄)
東涌 籌備中

民政處已於2020年10月15日實地視察，並

確認工程位置，正查詢土地資料及諮詢部

門意見。

(180)

HADISWS/16/

168(19)

IS-DMW713 南丫南索罟灣二號碼頭附近地台混凝土墙建造工程 南丫南 籌備中
正準備工程圖則，預計於2021年第三季招

標。

(181)

HADISWS/16/

058(19)

IS-DMW714 南丫北榕樹塱新村通路維修工程 南丫北 籌備中

由於擬議維修路面部份涉及私人土地，待

徵得有關業主書面同意後，將擬備初步設

計方案。

(182)

HADISWS/16/

177(20)

IS-DMW715
長洲東堤路燈柱編號DC0534附近坐椅設置工程

(長洲東堤路增設休閒坐椅)
長洲 籌備中

民政處已於2020年10月15日進行實地視察

，並確認工程位置，正查詢土地資料及諮

詢部門意見 。

(2020/21年度地區小型工程) 7,279,476.00 626,800.00 836,100.00 5,816,576.00

已完成的地區小型工程 58,207,843.67 58,207,843.67 0.00 0.00

實質超額承擔總額 (備註1) 11,884,971.00

2020/21年度預計仍可承擔的工程預算 9,190,029.00

2021年1月 (檔號: HAD IDC 13/6/3/2 (6))

Islands District Council Secretariat

January-21 (File Ref.: HAD IDC 13/6/3/2 (6))

總額 :

總額 :

9,970,776.00

備註1:  最新工程預算扣除已支付開支後仍須承擔的工程費用

離島區議會秘書處

1,914,195.002008/09 至 2020/21地區小型工程 63,620,283.6775,505,254.67
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