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離島區議會 

旅遊漁農、環境衞生及氣候變化委員會 

文件 TAFEHCCC 51/2021號 

 

「綜合管理設施第一期」的項目進展 

 

目的 

 

本文件旨在回應離島區議會旅遊漁農、環境衞生及氣候變化委員會

2020 年 5 月 25 日會議記錄第 167 段的要求，向委員彙報綜合管理設施第

一期的項目進展。 

 

項目背景 

 

「綜合廢物管理設施第一期」採用先進焚化處理作為核心技術，每天

可處理 3 000 公噸都市固體廢物，除可縮減廢物的體積，亦會通過回收熱

能發電，是本港轉廢為能的重要基建項目。項目的承建商須在本港西南毗

鄰石鼓洲外海建造約 16公頃的人工島，然後在島上興建各項設施。承建商

已安排項目的部分混凝土及機電設備組件，分别在內地及歐洲預製，完成

後運至人工島進行組裝，務求提高品質控制及加快進度，盡早完成整項工

程。  

 

項目進展 

 

設施的設計及施工在 2017 年 12 月展開。截至 2021 年 10 月，我們已

大致完成了設施所在的人工島的填海及海堤建造工程，共約佔整體工程的

百分之三十五。餘下的工程項目主要包括地基工程，土木、樓宇及結構工

程，屋宇設備、機械電氣及裝修工程，煙囪工程，以及設施的營運測試等。

項目進展的詳情將於 2021 年 11 月 29 日的離島區議會旅遊漁農、旅遊漁

農、環境衞生及氣候變化委員會會議中作出介紹。 
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