
2021/22年度旅遊漁農、環境衞生及氣候變化委員會地區小型工程計劃的撥款︰ 7,025,000元

2021/22年度旅遊漁農、環境衞生及氣候變化委員會最高超額承擔上限︰ 21,075,000元

檔號 工程編號 工程 地區 進度 備註

尚未完成的地區小型工程

2009/10 年度地區小型工程

(23)

HAD IS

WS/16/168/(09)

IS-DMW556 梅窩鹿地塘村雨水渠建造工程 梅窩 籌備中 200,000.00 100,000.00 100,000.00 正進行招標工作。

(29)

HAD IS

WS/16/173/(09)

IS-DMW562 長洲昇昌里及新興街68-106號行人路面改善工程 長洲 籌備中 民政處現正進行勘探工程及工程設計。

HAD IS Construction of ecological travel path from Pak Ngan Heung to Wo Mui Wo Cancel Project 0.00

(2009/10年度地區小型工程) 200,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00

2010/11 年度地區小型工程

(45)

HAD IS

WS/16/239/(10)

IS-DMW580 長洲北社新村近海景台石級改善工程 長洲 施工中 158,860.00 158,860.00 工程已於2021年9月8日展開。

(2010/11年度地區小型工程) 158,860.00 0.00 158,860.00 0.00

2012/13 年度地區小型工程

(66)

HAD IS WS

/16/059/(12)

IS-DMW601 美化長洲醫院道休憩處 (長洲近長洲醫院道休憩處美化工程) 長洲 籌備中
現正準備工程圖則，預計於2022年中旬招

標。

(76)

HAD IS WS

/16/033/(12)

IS-DMW610
重鋪長洲大新街及大新後街一帶路面 (長洲大新街及大新後街通

道改善工程)
長洲 籌備中 正進行勘探工程及工程設計。

(77)

HAD IS WS

/16/020/(12)

IS-DMW611 下羗山村村路重鋪路面石屎 大澳 籌備中
正進行撥地申請及進行前期勘察工作，預

計於2022年中旬招標。

(2012/13年度地區小型工程) 0.00 0.00 0.00 0.00總計:

總計:

離島區議會旅遊漁農、環境衞生及氣候變化委員會

文件TAFEHCCC 5/2022 號

獲通過由區議會撥款推行的地區小型工程進度報告

截至2022年1月8日

尚未支付的工程費用

預計現金流

2022年3月以後

($)

最新工程估價/

實際費用

21/22年度

($)

已支付費用總額

($)
($)

總計 :
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檔號 工程編號 工程 地區 進度 備註

尚未支付的工程費用

預計現金流

2022年3月以後

($)

最新工程估價/

實際費用

21/22年度

($)

已支付費用總額

($)
($)

2013/14 年度地區小型工程

(93)

HAD IS WS

/16/219/(12)

IS-DMW626
梅窩鹿地塘村生態徑建造工程 (梅窩鹿地塘村145號屋附近行人徑

建造工程)
梅窩 籌備中

民政處早前已遞交撥地申請，惟申請撥地

期間有村民反對，現正與持份者商討事

宜。

(95)

HAD IS WS

/16/235/(12)

IS-DMW628 擴闊及改善大澳北生態旅遊徑 (大澳大澳北山行人徑改善工程) 大澳 籌備中
民政處已與持份者商討有關工程細節，稍

後會進行前期勘察和設計工作。

(2013/14年度地區小型工程) 0.00 0.00 0.00 0.00

2014/15 年度地區小型工程

(111)

HAD IS WS

/16/123/(13)

IS-DMW644 梅窩南邊圍避雨亭建造工程 梅窩 籌備中 650,000.00 100,000.00 550,000.00
正申請撥地及準備工程圖則，並預計於

2022年上旬進行招標。

(2014/15年度地區小型工程) 650,000.00 0.00 100,000.00 550,000.00

2016/17 年度地區小型工程

(134)

HAD IS WS

/16/119/(16)

IS-DMW667 坪洲坪洲市政大廈附近座椅設置工程 坪洲 籌備中 148,000.00 48,000.00 100,000.00 正進行招標工作。

(135)

HAD IS WS

/16/120/(16)

IS-DMW668 長洲北社新村由1號至57號屋行人徑改善工程 長洲 已完工 258,978.00 258,978.00 0.00 0.00 工程已於2021年10月25日完工。

(2016/17年度地區小型工程) 406,978.00 258,978.00 48,000.00 100,000.00總計 :

總計 :

總計 :
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檔號 工程編號 工程 地區 進度 備註

尚未支付的工程費用

預計現金流

2022年3月以後

($)

最新工程估價/

實際費用

21/22年度

($)

已支付費用總額

($)
($)

2017/18 年度地區小型工程

(143)

HAD IS WS

/16/071/(17)

IS-DMW676 長洲圓桌第二村及第三村行人徑改善工程 長洲 籌備中
已就工程設計初步諮詢持份者，現正進行

設計。

(144)

HAD IS WS

/16/277/(16)

IS-DMW677 南丫南索罟灣燈柱編號 44819 附近空地改善工程 南丫島 籌備中
已就工程設計初步諮詢持份者，現正進行

設計。

(145)

HAD IS WS

/16/019/(15)

IS-DMW678 大澳沙螺灣碼頭附近涼亭建造工程 大澳 籌備中 現正預備工程圖則。

(146)

HAD IS WS

/16/072/(17)

IS-DMW679 大澳石仔埗街燈柱編號FC 3378附近行人路改善工程 大澳 籌備中

民政處得悉持份者就工程有不同意見，稍

後將與持份者進一步商討工程細節，並在

獲得共識後進行詳細設計工作。

(147

HAD IS WS

/16/073/(17)

IS-DMW680 大澳汾流碼頭附近涼亭建造工程 大澳 施工中 846,800.00 600,000.00 246,800.00 工程已於2021年6月16日展開。

(2017/18年度地區小型工程) 846,800.00 600,000.00 246,800.00 0.00

2018/19 年度地區小型工程

(155)

HAD IS WS

/16/026/(18)

IS-DMW688 南丫北榕樹灣廣場路沿梯級美化工程 南丫島 籌備中

土木工程拓展署現正使用涉事土地，待該

署釋放有關土地後便會安排遞交撥地申

請。

(158)

HAD IS WS

/16/140/(18)

IS-DMW691 長洲花坪燈柱編號H9408與VA4174之間行人徑改善工程 長洲 施工中 393,300.00 393,300.00 工程已於2021年7月28日展開。

(159)

HAD IS WS

/16/141/(18)

IS-DMW692 長洲大新街16號屋附近排水渠改善工程 長洲 籌備中
正查詢土地資料及安排進行前期勘察工

作。

(160)

HAD IS WS

/16/127/(15)

IS-DMW693 坪洲燈柱編號V 4060 附近地台改善工程 坪洲 籌備中
已就工程設計初步諮詢持份者，現正進行

設計工作。

(2018/19年度地區小型工程) 393,300.00 0.00 393,300.00 0.00

總計 :

總計 :
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檔號 工程編號 工程 地區 進度 備註

尚未支付的工程費用

預計現金流

2022年3月以後

($)

最新工程估價/

實際費用

21/22年度

($)

已支付費用總額

($)
($)

2019/20 年度地區小型工程

(167)

HADISWS/16/

090(18)

IS-DMW700 南丫北大園村7號屋附近排水渠改善工程 南丫島 籌備中 2,500,000.00 145,800.00 2,354,200.00
已完成前期工地勘測，正準備工程圖則及

諮詢相關部門意見。

(168)

HADISWS/16/

105(15)

IS-DMW701 坪洲由龍母廟至涌仔村通路改善工程 坪洲 籌備中 正擬備工程圖則。

(169)

HADISWS/16/

327(19)

IS-DMW702 長洲長洲渡輪碼頭附近座椅設置工程 長洲 施工中 486,000.00 100,000.00 386,000.00 工程已於2021年9月8日展開。

(170)

HADISWS/16/

048(19)

IS-DMW703
梅窩銀礦灣瀑布花園廁所附近地台改善工程

(美化銀礦洞和瀑布周邊綠化工程)
梅窩 籌備中

有關施工範圍已確定，並會進一步諮詢相

關部門意見。

(2019/20年度地區小型工程) 2,986,000.00 145,800.00 100,000.00 2,740,200.00

2020/21 年度地區小型工程

(171)

HADISWS/16/

119(19)

IS-DMW704
2020-2021年度離島區維修及建造小型綜合工程項目(大嶼南、東

涌及大澳)
大嶼南、東涌及大澳 施工中 572,000.00 204,000.00 368,000.00 部份工程項目已於2020年10月20日展開。

(172)

HADISWS/16/

117(19)

IS-DMW705 2020-2021年度離島區維修及建造小型綜合工程項目(長洲及梅窩) 長洲及梅窩 施工中 604,466.00 290,668.00 313,798.00 部份工程項目已於2020年11月27日展開。

(173)

HADISWS/16/

118(19)

IS-DMW706
2020-2021年度離島區維修及建造小型綜合工程項目(南丫島、坪

洲及愉景灣)
南丫島、坪洲、愉景灣 施工中 722,225.00 669,635.00 52,590.00 部份工程項目已於2020年12月17日展開。

(177)

HADISWS/16/

328(19)

IS-DMW710
大澳海濱長廊避雨亭設置工程

(改善大澳海濱長廊設施)
大澳 籌備中 正準備工程設計圖則。

(178)

HADISWS/16/

075(20)

IS-DMW711
東涌迎禧路昇薈附近避雨亭連座椅設置工程

(休閒坐椅及避雨亭)
東涌 籌備中

由於擬建避雨亭位於排洪設施附近，有機

會阻礙排洪設施的日常維修工作，因此未

能推展擬議項目。民政處已諮詢持份者意

見，並建議在附近位置加設8組座椅以取代

避雨亭方案，稍後會再諮詢部門意見。

總額 :
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檔號 工程編號 工程 地區 進度 備註

尚未支付的工程費用

預計現金流

2022年3月以後

($)

最新工程估價/

實際費用

21/22年度

($)

已支付費用總額

($)
($)

(179)

HADISWS/16/

172(20)

IS-DMW712 東涌松仁路燈柱編號FC2561附近避雨亭連座椅設置工程 東涌 施工中 177,000.00 177,000.00 工程已於2021年11月12日展開。

(180)

HADISWS/16/

168(19)

IS-DMW713 南丫南索罟灣二號碼頭附近地台混凝土墙建造工程 南丫南 籌備中
正準備工程圖則，預計於2022年第三季招

標。

(181)

HADISWS/16/

058(19)

IS-DMW714 南丫北榕樹塱新村通路維修工程 南丫北 籌備中

由於擬議工程部份位置涉及私人土地，待

徵得有關業主書面同意後，將擬備初步設

計方案。

(182)

HADISWS/16/

177(20)

IS-DMW715
長洲東堤路燈柱編號DC0534附近坐椅設置工程

(長洲東堤路增設休閒坐椅)
長洲 籌備中

正諮詢部門意見，待完成初步研究後再進

行勘察工作。

(2020/21年度地區小型工程) 2,075,691.00 1,164,303.00 911,388.00 0.00

2021/22 年度地區小型工程

(183)

HADISWS/16/

258(20)

IS-DMW716
2021-2022年度離島區維修及建造小型綜合工程項目(大嶼南、東

涌及大澳)
大嶼南、東涌及大澳 施工中 700,000.00 167,100.00 150,000.00 382,900.00 部份工程正進行中。

(184)

HADISWS/16/

259(20)

IS-DMW717 2021-2022年度離島區維修及建造小型綜合工程項目(長洲及梅窩) 長洲及梅窩 施工中 700,000.00 28,600.00 671,400.00 部份工程正進行中。

(185)

HADISWS/16/

260(20)

IS-DMW718
2021-2022年度離島區維修及建造小型綜合工程項目(南丫島、坪

洲及愉景灣)
南丫島、坪洲、愉景灣 籌備中 700,000.00 100,000.00 600,000.00

正準備工程圖則，預計於2022年第一季招

標。

(186)

HADISWS/16/

261(20)

IS-DMW719
2021-2022年度離島區長洲及梅窩隔火帶、一般剪草及清理渠道

工程
長洲及梅窩 施工中 1,818,000.00 700,000.00 1,118,000.00 工程已於2021年8月6日展開。

總額 :
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檔號 工程編號 工程 地區 進度 備註

尚未支付的工程費用

預計現金流

2022年3月以後

($)

最新工程估價/

實際費用

21/22年度

($)

已支付費用總額

($)
($)

(187)

HADISWS/16/

262(20)

IS-DMW720
2021-2022年度離島區大嶼南、東涌及大澳隔火帶、一般剪草及

清理渠道工程
大嶼南、東涌及大澳 施工中 2,676,000.00 0.00 895,000.00 1,781,000.00 工程已於2021年8月6日展開。

(188)

HADISWS/16/

263(20)

IS-DMW721
2021-2022 年度離島區南丫島、坪洲、愉景灣隔火帶、一般剪草

及清理渠道工程
南丫島、坪洲、愉景灣 施工中 996,000.00 274,000.00 274,000.00 448,000.00 工程已於2021年8月6日展開。

(189)

HADISWS/16/

109(21)

IS-DMW722 大嶼南沿芝麻灣道現有防洪牆止回閥設置工程 大嶼南 施工中 1,888,000.00 0.00 500,000.00 1,388,000.00 工程將於2022年1月14日展開。

(2021/22年度地區小型工程) 9,478,000.00 441,100.00 2,647,600.00 6,389,300.00

已完成的地區小型工程 69,285,037.27 69,285,037.27 0.00 0.00

實質超額承擔總額 (備註1) 14,585,448.00

2021/22年度預計仍可承擔的工程預算 6,489,552.00

2022年1月 (檔號: HAD IDC 13/6/3/2 (6))

Islands District Council Secretariat

Jan-22 (File Ref.: HAD IDC 13/6/3/2 (6))

總額 :

總額 :

4,705,948.002008/09 至 2021/22地區小型工程

離島區議會秘書處

86,480,666.27

備註1:  尚未支付的工程費用

71,895,218.27 9,879,500.00
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