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鐵路事宜工作小組文件第 03/20 號 
 

 

九龍城區議會  

交通及運輸委員會  

鐵路事宜工作小組  

沙田至中環綫項目工程進展  

 

引言  

 

 本文件旨在向九龍城區議會交通及運輸委員會轄下鐵路事

宜工作小組（工作小組）簡介沙田至中環綫（沙中綫）九龍城段及

紅磡段工程進展及跟進事項。  

 

工程進展  

     

2. 現時沙中綫工程「大圍至紅磡段」（現已命名為屯馬綫）工

程已完成超過  99%，而「紅磡至金鐘段」（即東鐵綫過海至金鐘）

工程進度亦超過  86%。在工程團隊的努力下，屯馬綫全綫預計可

於二零二一年第三季通車；而「紅磡至金鐘段」現時仍以二零二二

年第一季通車為目標，港鐵公司正全力以赴，向此目標邁進。  

 

沙中綫九龍城段及紅磡段工程進展 (過去三個月 ) 

 

 位

置  

進展  圖片  

3.  啟

德

段  

前啟德機場跑道部份位置及相連之前濱和海床會繼續用作躉船轉運

站至二零二零年年底。  
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 位

置  

進展  圖片  

4.  宋

皇

臺

段  

• 車站法定檢測已經完成，正進行

各項測試。  

• 曾受車站工程影響的康樂文化

事務署設施，包括遊樂場及公園

等之重置工程已悉數完成，並重

新開放予公眾使用。  

• 連接亞皆老街球場、家歡樓及世

運花園之行人隧道內的所有升

降機已於二零二零年九月開放

予公眾使用。  

 
5.  土

瓜

灣

段  

• 車站法定檢測已經完成，正進行

各項測試。  

• 曾受車站工程影響的康樂文化

事務署設施，包括遊樂場及公園

等之重置工程已悉數完成，並重

新開放予公眾使用。  

• 馬 頭 圍 道 重 置 工 程 經 大 致 完

成，馬頭圍道已於二零二零年七

月全面恢復三線雙程行車的安

排。  
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 位

置  

進展  圖片  

6.  紅

磡

段  

• 紅磡站擴建部分及其相連結構

的適當措施經已完成。  

• 屯馬綫月台繼續進行屋宇裝備

及機電設備的安裝工程，其後將

開展鐵路系統的測試工作及法

定檢測。  

• 車站大堂的改建工程正繼續進

行。大部分屋宇裝備安裝及內部

裝修工程已經完成，現正逐步進

行法定檢測。  

 

 
 

沙中綫九龍城區內主要工程展望 (未來三個月 ) 

 

宋皇臺站通道安排及相關考古工作  

 

7. 受早前宋皇臺站遺蹟保育方案影響，北帝街地下行人通道

走線方案未能按原定計劃建造。為此，相關承建商須進行額外的考

古勘察工作，以便為有關行人隧道研究合適替代方案。位於北帝街

近宋皇臺道的考古勘察工作經已完成，鄰近香港飛行總會的考古勘

察工作仍繼續進行，視乎考古勘察工作結果，再評估是否須擴大考

古範圍。  

 

8. 早前，工程團隊在宋皇臺站 D 出入口及香港飛行總會之間

的位置發現一些考古遺跡，當中包括可能追溯至宋／元朝的小石井

及其他構築遺存。沙中綫工程團隊已聯同古物古蹟辦事處（下稱「古

蹟辦」）進行實地視察，相關的持牌考古學家亦已於今年七月底向

古蹟辦提交上述發現的保育建議及緩解措施。期間，所有發現的古

物及古蹟均會根據古蹟辦的指引作處理。  
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9. 為方便附近居民使用鐵路服務，將於宋皇臺道近譚公道加

設臨時行人過路設施，預計將與宋皇臺站同步開放予公眾使用。為

此，宋皇臺道、北帝街、譚公道、世運道、木廠街、九龍城道、馬

頭涌道及富寧街部分路段將實施臨時交通管理措施。  

 

土瓜灣馬頭圍道 /農圃道還原工程  

 

10. 隨著土瓜灣站與附近一帶受工程影響的公共設施重置工程

完成，馬頭圍道已於今年七月全面恢復三線雙程行車的安排。爲配

合各項道路工程的驗收工作，部分馬頭圍道於二零二零年第四季的

非繁忙時段仍須實施小規模及間歇性臨時交通管理措施。此外，農

圃道須還原至工程展開前的安排（即西行單程路），而位於天光道、

靠背壟道、常盛街、馬頭圍道及農圃道的交通設施亦須進行還原工

程。相關政府部門早前已進行農圃道還原工程的諮詢工作，港鐵公

司現正按有關政府部門要求，就諮詢結果研究有關技術細節。待相

關工作完成及與政府部門商榷工程安排後，港鐵公司便會安排還原

工程，預計最快可於二零二一年第三季完成。  

 

屯馬綫全綫通車的進展  

 

11. 繼屯馬綫一期於今年年初通車，工程團隊現正全面展開屯

馬綫全綫通車的籌備工作。屯馬綫最後一段的架空電纜已於今年七

月全面通電，而信號系統的列車動態測試已緊隨於八月展開，標誌

著屯馬綫全綫已由建造階段踏入測試及試營運階段。相關測試及法

定檢測工作將陸續擴展至屯馬綫全綫，以確保鐵路系統在投入服務

前與現有鐵路綫全面整合並運作暢順。屯馬綫全綫預計可於二零二

一年第三季通車。  

 

總結  

 

12. 請各委員備悉本文件的內容。  

 

港鐵公司  

二零二零年九月  


