
1 

 

觀塘區議會地區設施管理委員會文件第 14/2016號 

                                 (第三次會議：10.3.2016) 

 

 

於牛頭角興建東九文化中心  

工程進度匯報  

 

 

 

 

 

目的  

 

 本文件旨在向區議會匯報有關康樂及文化事務署 (康文署 )

在牛頭角興建東九文化中心 (文化中心 )的工程進度。  

 

 

背景  

 

2.  東九文化中心的工程項目已於 2015 年 7 月獲立法會財務委

員會批准撥款。文化中心提供的設施包括一個設有 1 200 個座位的

演藝廳、一個設有 550 個座位的劇場、三個分別設有 120 至 250

座位的音樂 /舞蹈 /戲劇小劇場、一個大型排練室及兩個小型排練

室、酒樓 /餐廳及咖啡室、場地大堂連售票處、衣帽間和詢問處、

公眾休憩用地，以及附屬設施包括洗手間、更衣室、育嬰室、辦

事處、貯物室、上落貨區和停車位。有關文化中心的樓面平面圖

及構想圖載於附件 1 至 9。  

 

 

工程進度  

 

 

3.  康文署一直積極推動東九文化中心計劃的發展，有關的地

基工程已於 2016 年 1 月動工。康文署持續與建築署及建築設計顧

問緊密合作，商討項目工程的設計細節，並密切監察有關興建上

蓋建築物合約的招標工作之進度等事宜。文化中心的上蓋工程預

計於 2017 年年中展開，並於 2020 年年底落成，2021 年正式啓用。 
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施工階段的管理措施  

 

4.  這項工程計劃並不會對環境造成長遠影響。建築署會實施

適當的緩解措施，以控制工程對環境造成的短期影響，要求承建

商在施工期間控制噪音、塵埃和工地流出的廢水所造成的滋擾，

確保符合既定的標準和準則。這些措施包括在進行高噪音建築工

程時，在適當的情況下使用滅音器或減音器、豎設隔音板或隔音

屏障和建造圍牆；經常清洗工地和在工地灑水，以及設置車輪清

洗設施。建築署亦會要求承建商盡量減少須棄置於公眾填料接收

設施的惰性建築廢物，利用循環再用的惰性建築廢物，以及使用

木材以外的物料搭建模板等管理措施。  

 

 

5.  此外，承建商已提供兩條 24 小時通道，盡量方便市民往來

九龍灣港鐵站及附近屋苑包括德福花園、淘大花園及三彩屋邨等

一帶，並已在工地的圍牆展示有關工程人員聯絡資料供市民查

詢。康文署及建築署會繼續與相關區議員保持密切聯絡及聽取意

見，以減少工程對附近居民的影響。施工期間的行人通道圖載於

附件 10。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

康樂及文化事務署  

2016 年 2 月  




