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觀塘區議會文件第 7/2019 號  

(第十九次會議： 8.1.2019) 

 

 

啟 德 發 展 區 新 急 症 醫 院 項 目 進 度  

 

目 的  

 

本 文 件 旨 在 向 議 員 匯 報 在 啟 德 發 展 區 新 急 症 醫 院 的

工 程 發 展 ， 並 尋 求 議 員 支 持 。    

 

背 景  

 

2 .   新 急 症 醫 院 是 政 府 預 留 二 千 億 元 推 動 的「 十 年 醫 院 發

展 計 劃 」 的 其 中 一 個 項 目 。 新 醫 院 將 會 是 一 所 急 症 醫 院 ， 採

用 現 代 化 的 服 務 模 式 ， 以 及 先 進 的 科 技 和 設 施 ， 提 供 全 面 的

醫 療 服 務 。    

 

服 務 範 圍  

 

3 .    新 急 症 醫 院 將 提 供 的 服 務 ， 包 括 2  4 0 0 張 住 院 病 床 和

日 間 病 床 以 及 附 屬 的 醫 療 及 支 援 設 施 、  3 7  間 手 術 室 、 腫 瘤

科 中 心 、 專 科 門 診 診 所 、 社 區 健 康 中 心 、 神 經 科 學 中 心 ， 口

腔 頜 面 外 科 及 牙 科 部 等 。 新 急 症 醫 院 將 擔 當 九 龍 中 聯 網 領 導

角 色 ， 並 會 作 為 指 定 的 創 傷 中 心 提 供 緊 急 服 務 。 在 新 醫 院 急

症 大 樓 天 台 計 劃 設 直 升 機 坪 用 於 緊 急 醫 療 情 況 及 多 人 傷 亡

的 重 大 事 故 。  

 

4 .    當 新 急 症 醫 院 落 成 後 ， 伊 利 沙 伯 醫 院 大 部 分 服 務 會 遷

移 到 這 間 位 於 啟 德 發 展 區 的 新 醫 院 ， 屆 時 伊 利 沙 伯 醫 院 位 於

京 士 柏 的 現 址 將 騰 空 。 此 外 ， 新 醫 院 亦 將 會 支 援 毗 鄰 的 香 港

兒 童 醫 院 。  

 

5.   新 急 症 醫 院 將 與 九 龍 中 醫 院 聯 網 的 復 康 服 務 聯 繫 起

來 ， 尤 其 是 位 於 黃 大 仙 區 的 東 華 三 院 黃 大 仙 醫 院 、 聖 母 醫 院

和 香 港 佛 教 醫 院 的 復 康 服 務 ， 令 病 人 從 醫 院 到 社 區 醫 護 的 治

療 流 程 ， 得 到 妥 善 的 整 合 和 協 調 。  
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工 地 位 置  

 

6 .   啟 德 發 展 區 南 面 停 機 坪 的 發 展 項 目 ， 共 分 為 三 個 地 段

（ 分 別 為 A、 B 及 C 段 ）。 其 中 A 及 B 段 將 發 展 成 新 急 症 醫

院 ， C 段 則 為 香 港 兒 童 醫 院 ， 令 兩 間 醫 院 發 展 成 綜 合 醫 療 區

域 。 兩 間 醫 院 的 部 分 樓 層 將 設 有 公 眾 行 人 天 橋 及 相 應 的 升 降

機 及 樓 梯 接 駁，以 加 強 兩 間 醫 院 大 樓 之 間 的 連 接，方 便 病 人 、

員 工 及 公 眾 人 士 。 

 

 

施 工 安 排  

 

7 .   新 急 症 醫 院 計 劃 的 興 建 工 程 將 分 三 階 段 進 行 :  

 

( a )  籌 備 工 作 包 括 工 地 勘 察 、 小 型 調 查 和 測 量 工 程 、

及 透 過 顧 問 服 務 為 主 要 工 程 進 行 大 綱 草 圖 設 計、詳

細 設 計 、 擬 備 招 標 文 件 和 評 審 標 書 等 工 作 ;   

 

( b )  地 基 工 程 、 挖 掘 和 橫 向 承 托 工 程 ， 以 及 地 庫 挖 掘

工 程 ;  及  

 

( c )  主 要 工 程 包 括 在 兩 個 工 地 內 興 建 共 五 座 大 樓 的 新

急 症 醫 院 。  

 

 

項 目 進 度  

 

8.  啟 德 發 展 區 新 急 症 醫 院 的 籌 備 工 作 已 經 在 2 0 1 7 年 9  月

展 開 。 地 基 工 程 已 於 2 0 1 8 年 5 月 1 8 日 獲 立 法 會 財 務 委 員 會

批 准 撥 款 。  

 

9.  位 於 工 地 A 及 B 的 地 庫 挖 掘 工 程 及 橫 向 承 托 工 程，樁

帽 建 造 工 程 地 庫 平 底 板 工 程 亦 於 2 0 1 8 年 9 展 開。主 要 工 程 的

施 工 方 案 設 計 、 詳 細 設 計 及 招 標 文 件 亦 在 進 行 中 。 主 要 工 程

將 於 地 基 工 程 完 成 後 展 開 ， 以 期 在 2 0 2 4 年 完 成 整 項 工 程 計

劃 。   
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10.   為 了 在 新 急 症 醫 院 竣 工 後 有 更 好 的 環 境 ， 興 建 海 濱 長

廊 工 程 將 在 新 醫 院 的 主 要 工 程 下 執 行 ， 並 預 計 可 同 時 完 工 。

海 濱 長 廊 將 由 康 文 署 負 責 管 理 及 維 修 。  

 

徵 詢 意 見  

 

1 1 .   請 各 位 議 員 備 悉 及 支 持 啟 德 發 展 區 新 急 症 醫 院 工 程

發 展 的 文 件 內 容 。    

 

醫 院 管 理 局  

九 龍 中 醫 院 聯 網  

2 0 1 9 年 1 月  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


