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「人人暢道通行」計劃 

為觀塘區內現有一條行人通道（結構編號：KS43） 

加建升降機設施進度報告 

目的  

1. 本文件旨在向觀塘區議會轄下交通運輸委員會（下稱「委

員會」），匯報在「人人暢道通行」計劃下，就橫跨振華道近樂華

南邨的行人隧道（結構編號：KS43）加建升降機設施工程進度及

最新發展。 

背景 

2. 路政署曾於 2018年 2月 1日會議上，就行人通道編號 KS43

加建 2 部升降機設施的初步設計方案諮詢觀塘區議會轄下交通及

運輸事務委員會(下稱「前委員會」)(詳情請參閱前委員會文件第

5/2018 號)，而前委員會亦於上述會議上表示支持有關方案。行

人通道編號 KS43 擬加建升降機設施的工程平面圖及模擬完成圖

載於附件一。 
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3. 行人通道編號 KS43 加建升降機設施工程項目納入路政署

工程合約編號 HY/2018/12興建，上述工程合約於 2019年 10月展

開。  

行人通道編號 KS43加建升降機工程的現時進度 

4. 在工程合約初期，HY/2018/12 承建商的表現基本能

符合相關進度要求。惟承建商自 2023 年開始的表現欠佳，

工程進度緩慢。本署已根據既定程序採取措施敦促該承建

商盡快完成餘下的工程，包括發出警告信及「表現欠佳報

告」，及要求該承建商暫停投標道路及渠務公共工程合約。 

5. 行人通道編號 KS43 的 2 部升降機現已分別完成升降

機塔地基工序，餘下尚未完成的主要工序包括升降機塔構

築物及安裝升降機等。 

行人通道編號KS43加建升降機工程的最新發展 

6. 基於 HY/2018/12 承建商的表現欠佳及未能符合合

約要求，本署為盡快完成餘下的工程，在諮詢法律意見後，

本署已收回相關工程合約內分佈於東區、九龍城區、黃大

仙區、觀塘區及深水埗區的 9 條行人通道尚未完成的加建

升降機工程，其中包括於行人通道編號 KS43 加建的 2部升

降機。  
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7. 同時，本署已將上述餘下工程與其他「人人暢道通行」

工程項目於 2024 年 3 月 1 日進行招標，爭取於同年年中重新展

開。根據現時安排，本署預計於行人通道編號 KS43 所加建

2 部升降機的餘下工程可於上述新工程合約展開後的 12 個

月內完成。  

8. 此外，本署會嚴格按照工程合約向 HY/2018/12 承建商

追索因部分工程延遲所引致的延期損害賠償，並會追索因上述工

程安排所引致的額外費用。 

9. 請各委員備悉上述工程的最新發展。 

 

 

路政署 

二零二四年三月 


