
葵青區議會文件第 68d/2016 號  

 

二零一六年十一月十日 

葵青區議會 

第一百零三次會議 

 

 

致 ：葵青區議會主席 

動議人：吳劍昇議員 

和議人：林紹輝議員、許祺祥議員、黃炳權議員 

日期 ：二零一六年十月二十六日 

議題 ：要求重新開放葵涌公園及查詢最新發展 

 

(1) 要求提供過去 30 年(1986 至 2016 年)葵涌公園的所有詳細發展資料。 

(2). 要求提供由 2000 至 2016 年期間，所有關於葵涌公園的第二期發展方案及

基於哪些原因而無法推展。 

(3) 要求提供在 2009 年落成的小輪車場興建之詳細設計及工程資料。 

(4) 要求提供詳細資料，是否有正面及積極回應《2013 年 3 月 28 日審計署

提交之報告書》內的建議，包括「(a)顧及地區的需要，為葵涌公園用地日

後的發展制訂行動計劃，務求在切實可行的範圍內盡快善用該幅公園用

地；及(b)為葵涌公園用地日後的發展尋求其他撥款來源。」 

 

康樂及文化事務署回覆提問 (1)(2)及 (4) [提問 (3)已轉介中國香港單車聯

會跟進回覆 ] 

 

「葵涌公園 -進一步發展」工程計劃是前區域市政局 (區局 )餘下的 1 項基

本工程。由於公園面積龐大 (約 27 公頃 )。區局於 2000 年初解散後，工

程由康樂及文化事務署（康文署）接手跟進。  

 

葵涌公園第 1 期工程於 1992 年初完成，基本設施（包括行人徑、路邊

照明設施及廁所等）。由於當時環境保護署 (環保署 )需要在公園內進行有

關修復堆填區的顧問研究，前區局在 1992 年 7 月，同意繼續關閉葵涌  
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公園，直至由環保署在該堆填區進行的工作完成為止。其後，由於地鐵

公司在公園範圍內進行興建機場鐵路工程，需要臨時徵用公園作為施工

區，前區局於 1994 年 10 月，決定要求地鐵公司在公園範圍內興建機場

鐵路期間，承擔整個公園地盤的管理責任。地鐵公司同意此要求，因此

公園在 1994 年至 1998 年底，是由地鐵公司負責管理。  

 

在機場鐵路工程完成後，環保署仍需在公園內進行堆填區修復工程，該

署於 1999 年初在公園的地盤進行修復工程，並於 2000 年 9 月完成。  

 

康文署曾於 2001年和 2002年探討把公園發展為足球訓練中心的可行性，

但礙於實地環境限制，建議並不可行。在 2003年至 2008年間，本署亦曾

探討不同的發展方案，包括開放公園面向荃灣路的部分，以及建設社區

園圃兼休憩處、模型車賽車場、多用途草坪、康樂場地等，惟最終發現

全屬不可行。 2008年 2月，本署擬以地區小型工程計劃方式在公園的下

層平台興建單車場，並就此諮詢葵青區議會地區設施管理委員會（地委

會）。不過，鑑於建築費用龐大，地委會不贊成動用地區小型工程撥款

推行該項計劃。  

 

公園一幅面積約 4公頃的土地（下層平台）於 2009年分配予屬體育總會

的中國香港單車聯會，供其興建單車場（小輪車場）。該體育總會在 2008

年 7月 3日獲環保署發出土地牌照，以自負盈虧方式經營小輪車場。該牌

照有效期為 21年。小輪車場於 2009年落成，同年並成為東亞運動會的比

賽場地，其建築費用由香港賽馬會資助。2009年 6月，香港板球總會（板

總）建議在公園一幅面積約 4公頃的土地（上層平台）上設置板球場，

並獲地委會原則上支持。其後，板總在 2010年 12月基於財務考慮撤回建

議。葵青區議會地委會同意暫停計劃。  

 

康文署於 2013 年 2 月 26 日就該幅用地的發展進一步諮詢地委會，委員

建議康文署研究發展單車公園、板球場、舞龍及舞獅場地、寵物公園、

環保教育中心及青年旅舍。其後，在 2013 年 6 月 6 日的葵青區議會康

樂及文化委員會和 2013 年 6 月 18 日的地委會會議上，康文署就上述建

議再次諮詢委員。委員初步同意在用地上設置板球場、足球場及高爾夫

球練習場。康文署在 2013 年 12 月 17 日再次諮詢地委會，地委會同意  
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於用地上發展一個天然草地板球場兼足球場、高爾夫球練習場、園景花  

園、緩跑徑、健體園地、兒童遊樂場、社區苗圃和寵物公園等康體設施。

因建議用地前身為垃圾堆填區，故此需先進行堆填區氣體的風險評估。

待得到評估結果後，才能開展工程可行性研究。康文署現正就堆填區氣

體風險評估研究進行準備工作。在建築署完成堆填區氣體的風險評估及

工程可行性研究後，康文署會盡快向地委會滙報及諮詢，以決定如何跟

進有關籌劃工作。該用地的面積達 23 公頃，當中包括不少樹木、凹凸

不平的路面及斜坡等；而發展復修堆填區亦有多種技術問題需要特別處

理，例如堆填區覆蓋層不可承受過重負荷，因此不能興建大型建築物，

以免影響堆填區的修復設施；康體設施亦不能妨礙承辦商進行日常修護

工作；本署亦須採納一些防護堆填氣體風險的措施及嚴禁進行涉及生火

或燃點蠟燭的活動。基於上述原因，估計有關研究需時較一般的技術研

究為長。  

 

為善用已修復堆填區的用地及支持本地板球運動的長遠發展，政府部門

同意板總在醉酒灣堆填區用地興建臨時板球場的計劃。環保署在 2016

年 3 月 23 日發出為期 3 年的土地牌照給板總使用上述用地。有關臨時

板球場不會影響擬建的葵涌公園的發展計劃。租用條款中亦訂明，如康

文署日後需要收回土地發展休憩設施，板總須予以配合，遷出有關用

地。  

 

 

 

康樂及文化事務署  

2016 年 11 月  

 


