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葵青區議會 

規劃及地區設施管理委員會 

 

 

大窩口社區中心建升降機的進展 

 

 

  大窩口社區中心(下稱「中心」)加建升降機工程進展如下－ 

 

2.  葵青民政事務處(下稱「本處」)已去信基滙資本就向地政總署提出

修訂政府租契相關條款的事宜徵求書面同意。基滙資本於本年9月初正式

回覆本處並同意有關修訂建議。香港房屋委員會已於收到基滙資本回覆後

向地政總署遞交有關申請。為加快工程進度，本處正同時草擬工程的撥款

申請文件，以期在處理好地契問題後儘快進行撥款申請。 

 

3.  另外，目前的設計需永久佔用部份租戶的可用面積作為通往升降

機大樓的公共通道，中心租戶於較早前的書面諮詢及實地視察中均對此方

案有保留。有見及此，本處正與建築署研究對租戶影響較少的微調方案，

該方案下升降機大樓的天橋會直接連接該層租戶的單位，而不設公共通道，

以期減少工程對租戶可用面積的影響。 

 

4.  若微調方案在技術上可行，本處傾向以此設計為基礎，在取得撥

款後繪製建築圖則上交相關部門審批。 

 

 

葵青民政事務處 

2020 年 10 月    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    


