
SKDC(SPSC)文件第 16/14 號  
第五次會議︰二○一四年九月二十五日  

 
  西貢區議會 

社區重點項目計劃委員會 
 

建設將軍澳文物行山徑(包括鴨仔山、調景嶺舊警署、茅湖山觀測台等古蹟)及歷史風物資料館項目計劃 
進度報告(截至 2014 年 9 月 15 日) 

 

建議項目  財政預算及工程計劃時間表  進度及備註  

建設將軍澳文物行山徑 (包括

鴨仔山、調景嶺舊警署、茅湖

山觀測台等古蹟 )及歷史風物

資料館  

 

計劃時間表: 見附件一  
 
費用估算︰4,970 萬元  
 
預 算 向 立 法 會 呈 交 文 件 日 期 ︰

2016 年第一季及第二季  
 
預算開工日期︰2016 年第四季  
 
預算完工日期︰2018 年第一季  
 
[註︰每年的經常性維修費用及開

支需另行計算。] 
 

A. 將軍澳歷史風物資料館(下稱「資料館」) 

 項目簡介會已於 8 月 19 日下午進行，共有 6 間機構

派代表出席，包括: 

1.  基督教靈實協會  

2.  香港青年協會  

3.  香港科技大學華南研究中心  

4.  西貢文化中心  

5.  長春社文化古蹟資源中心  

6.  香港歷史文物保育建設有限公司  

 所有出席代表均有參與簡介會後的實地視察。  

合作伙伴的申請已於 9 月 10 日截止，秘書處收到一份由

基督教靈實協會遞交的申請建議書; 該建議書已電郵致

各委員及上載至西貢區議會網頁。其餘曾出席簡介會的

機構未有遞交申請的原因可見附件二。  
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建議項目  財政預算及工程計劃時間表  進度及備註  

  B. 與普賢佛院(下稱「佛院」)協商事宜  

 委員會代表已於 8 月 12 日與佛院代表進行會面，雙

方代表同意聯同西貢地政處及西貢民政事務處代表

成立聯絡小組，以協商覓地搬遷安排。  

 聯絡小組於 8 月 28 日進行第一次會議，雖然會上各

方同意儘快展開佛院覓地搬遷的準備，惟佛院代表

在會後卻拒絕向地政處提供資料，所以原訂於 9 月

16 日舉行的聯絡小組第二次會議被迫延期。  

 佛院代表於 8 月 20 日及 9 月 12 日曾分別致函行政

長官及西貢地政處(信件見附件三)，就短期租約事宜

提出申訴。  
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附件一  

西貢區議會  
社區重點項目計劃委員會  

 
建設將軍澳文物行山徑 (包括鴨仔山、調景嶺舊警署、  

茅湖山觀測台等古蹟 )及歷史風物資料館項目  
 

未來工作計劃  
 

(更新日期: 2014 年 9 月 15 日) 

 工作進程  初步預計時間  備註  (包括可能影響  
項目推展的因素) 

1.  初步建議書及工程介定書  3/2014 26/3/2014 已完成  

2.  邀請非牟利機構遞交營運歷史風物資料館(下稱

「資料館」)計劃書  
7/2014 至  

9/2014 

申請已於 10/9/2014 截止，

收到一份申請建議書。   

3.  評審及遴選資料館申請書，初步選定合作伙伴  
(獲民政總署批核)  

10/2014 至 

11/2014 

如反應未如理想，需額

外時間商討應變，推展

進度會受影響。  

4.  取消前調景嶺警署的相關短期租約   7/2014 至 

10/2014 

如回收有關土地出現困

難，需額外時間處理，

推展進度會受影響。  

5.  項目經理  (建築)上任   7/2014 至 

8/2014 

全職項目經理(建築)已
於 28/7/2014 上任。  

6.  技術可行性說明書  (獲發展局批核) 及詳細建議

書(獲民政事務總署批核)  
6/2014 至  

11/2014 
 

7.  籌備顧問工作簡介  11/2014 至 

1/2015 
 

8.  顧問招標  1/2015 至  

3/2015 
 

9.  初步設計  4/2015 至  

5/2015 
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 工作進程  初步預計時間  備註  (包括可能影響  

項目推展的因素) 
10.  就初步設計進行公眾諮詢及諮詢相關政府部門  6/2015 至 

7/2015 

如持份者意見眾多，需

額外時間處理，推展進

度會受影響。  

11.  與伙伴機構簽訂諒解備忘錄    12/2014 至 

1/2015 
 

12.  詳細設計  

 (包括擬備基本工程費用及經常開支的估算予相

關政府部門作審核) 

6/2015  至 

12/2015 
 

13.  向城規會申請規劃許可  9/2015 至 

2/2016 
 

14.  經常開支及非工程部分獲財經事務及庫務局批核   1/2016   

15.  向立法會事務委員會、工務小組委員會及財委會

尋求撥款批准  
2/2016 至 

5/2016 

以當時立法會安排為準  

16.  招標、標書審批  及批出標書  6/2016 至 

9/2016 
 

17.  與伙伴機構簽訂協議書  6/2016 至 

7/2016 
 

18.  展開工程  (為期約 15 個月，視乎設計需要)  10/2016  

19.  工程竣工  2018 第一季  

20.  項目開始運作  2018 第二季  

    

  將與其他程序同步進行的工作    

   

註 :  由於立法會財務委員會於每年三月至四月期間舉行「財務委

員會特別會議」，審議預算案，其他撥款申請一般會安排在

五月份處理。  
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附件二  

非牟利機構未有就「將軍澳歷史風物資料館」項目計劃 

遞交申請的原因 

 

 機構名稱  原因  

1.  香港青年協會  簡介會出席代表回應 : 已將相關資

料呈交該會總部考慮，最終該會決

定不參與題述項目計劃。  
 

2.  西貢文化中心  簡介會出席代表回應 : 該中心內部

曾討論題述項目計劃，但由於未有

足夠資源營辦，所以未有遞交計劃

書。  
 

3.  長春社文化  

古蹟資源中心  
簡介會出席代表回應 : 由於該中心

規模較小，未有足夠能力持續營辦

項目，亦未有足夠資源維修建築物

附近斜坡及為資料館添置設施。  
 

4.  香港歷史文物保育建設

有限公司  
簡介會出席代表回應 : 現階段該公

司未有參與題述項目計劃的準備。  
 

5.  香港科技大學  

華南研究中心  

 

簡介會出席代表未有提供資料。  
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	(更新日期: 2014年9月15日)

