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1. 簡介 

 

1.1 本文件旨在向西貢區議會報告西貢公路第一及第二期改

善工程的進度及施工計劃。 

 

2. 背景 

 

2.1 是項工程的目的是要改善西貢公路的交通情況、提供額外

的道路通車容量配合預計的發展，以及透過改善道路走線

和提供更佳的行人過路設施加強道路安全。 

 

2.2 第一期工程旨在改善清水灣道至北圍的一段西貢公路、現

有的蠔涌路及鹿尾村路；第二期工程則改善匡湖居與西貢

市之間的一段西貢公路、普通道及沙下以南的一段大網仔

路。 

 

3. 第一期改善工程 

 

3.1 工程已獲行政長官會同行政會議授權進行。我們已在二零

一零年三月完成了改善工程的初步設計，並根據《道路（工

程、使用及補償）條例》（第 370 章）就道路計劃進行刊

憲。在反對期內，我們收到相當數量的反對書，而我們已

與反對者接洽以調解他們所提出的反對意見。經考慮接獲

的反對意見後，我們亦就道路計劃作出一些修訂，以回應

反對者的要求。與此同時，在刋憲後，部份受影響的業主

主動申請改變私人土地界線，我們亦同時需要為收地圖則

進行修訂。修訂建議已於二零一一年二月十一日刋登憲

報。 
 



3.2 在第二次刋憲的反對期限內，我們再收到一些反對書，而

我們亦已與反對者接洽以調解他們所提出的反對意見。其

後，我們按條例的規定，把連同第一次刋憲未能調解的反

對意見，呈上行政長官會同行政會議考慮。行政長官會同

行政會議已於二零一一年十月四日授權進行此項改善工

程，並就此項授權於二零一一年十一月十一日刋登憲報。 
 
3.3 我們現正就工程的詳細設計工作進行招標，並計劃於今年

四月完成有關的招標程序。我們稍後會就工程的設計細

節，例如隔音屏障的外觀等，諮詢西貢區議會及當地居民。 
 

4. 第二期改善工程 
 
4.1 路政署就西貢公路第二期改善工程曾委託顧問公司進行

勘測研究。在該勘測研究中，署方已舉辦了兩次公開論

壇，收集市民對第二期改善工程的不同看法及意見。就這

些意見，路政署擬備了不同的改善方案，其中包括部份路

段使用行車隧道及地下通道等方案。路政署現正就各個改

善方案進行檢視和評估，預計可於 2012 年上半年向西貢

區議會匯報有關改善方案並聽取議員的意見。此外，我們

亦會進行公眾諮詢。在蒐集意見後，路政署會就選取的改

善方案進行初步設計，擬定道路走線及受影響的土地範

圍，以便下一步根據有關條例將建議的道路改善工程刊

憲。 

 
5. 意見諮詢 
 
5.1  請各議員閱覽本文內容和給予意見。 

 

 
路政署 

二零一二年一月 


