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西貢區議會西貢區議會西貢區議會西貢區議會    

西貢公路西貢公路西貢公路西貢公路第一及第一及第一及第一及第二第二第二第二期期期期改善工程改善工程改善工程改善工程    

 

 

1.1.1.1.    簡介簡介簡介簡介    

 

1.1. 本文件旨在向西貢區議會報告西貢公路第一及第二期改

善工程的進度及下一步的工作。 

 

 

2.2.2.2.    背景背景背景背景    

 

2.1. 是項工程的目的是改善西貢公路的交通情況、增加道路

通車容量以配合預計的發展，以及透過改善道路走線和

提供更佳的行人過路設施以加強道路安全。 

 

2.2. 第一期工程是要改善清水灣道至北圍的一段西貢公路、

現有的蠔涌路及鹿尾村路；第二期工程則改善匡湖居與

西貢市之間的一段西貢公路、普通道及沙下以南的一段

大網仔路。 

 

 

3.3.3.3.    第一期第一期第一期第一期改善工程改善工程改善工程改善工程    

 

3.1. 工程主要是把上述的西貢公路路段擴闊為雙程分隔車

道，以紓緩現時的交通擠塞情況。此外，我們會透過改

善道路的水平線向、路口的交通流動情況、輔助行人過

路的設施和前往蠔涌的區內道路，進一步提升該處的道

路安全，工程所涉及的西貢公路路段長約 1.6 公里。 

 



3.2. 路政署已完成改善工程的初步設計。工程計劃已於二零

一零年三月根據《道路（工程、使用及補償）條例》（第

370 章）的規定刊登憲報。在完成有關的刋憲程序及處理

反對者的意見後，行政長官會同行政會議已於二零一一

年十月四日授權進行此項改善工程，並就此項授權於二

零一一年十一月十一日刋登憲報。 

 

3.3. 路政署隨即展開了詳細設計的招標工作，並已於本年六

月聘請了工程顧問公司為工程進行詳細設計。有關的工

作包括為斜坡工程及天橋地基工程進行詳細土地勘測，

為道路工程、樹木移植及補償、隔音屏障及地區設施重

置等進行詳細設計。如一切順利，路政署預計於本年第

四季就工程的設計細節，特別是隔音屏障的外觀及地區

設施重置等事項，諮詢西貢區議會及當區居民。 

 

4.4.4.4.    第二期改善工程第二期改善工程第二期改善工程第二期改善工程    

 

4.1. 路政署已於二零一一年十二月聘請工程顧問公司，就過

往與各持份者會面時收集到的意見，擬備了不同的道路

改善方案，並作進一步研究。研究範圍包括各改善方案

對西貢市及沿線附近現有民居、商户、設施、環境、樹

木，交通及土地等的影響。工程顧問公司現正安排及進

行各項數據的收集及分析，並就可能受道路改善工程影

響較大的路段（特別是近西貢市的普通道）研究緩解措

施及適當的安排。 

 

4.2. 路政署及其工程顧問公司現正進行上述工作，並計劃在

二零一二年第四季向西貢區議會匯報進展並聽取議員的

意見，之後再就工程進行公眾諮詢，冀能取得市民及持

份者對道路改善方案的共識。在選定改善方案後，路政

署會完成相關的設計，擬定道路走線及受影響的土地範

圍，並會根據《道路（工程、使用及補償）條例》（第 370

章）的規定將建議的道路改善工程進行刊憲。 

 



5.5.5.5.    立法會個案會議立法會個案會議立法會個案會議立法會個案會議    

 

5.1 在二零一二年六月三十日，運輸署及路政署應立法會邀

請，出席了就西貢公路改善工程的進展而舉行的個案會

議。西貢區議會主席及部分區議員亦有出席會議並提出意

見。會議除討論了第一期及第二期工程目前的進展外，亦

建議由西貢區議會成立專責小組跟進事項及作深入討

論，以期就第二期工程改善方案達致共識，向政府提供意

見。路政署歡迎成立專責小組，並會積極參與和配合。 

 

6.6.6.6.    意見諮詢意見諮詢意見諮詢意見諮詢    

 

6.1 請各議員就本文件內容發表意見。 

 

 

 

 

路政署 

二零一二年七月 


