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將軍澳新入境事務處總部 
工程進度報告 

 
     

新入境事務處總部的設計及建造工程於 2019 年 6 月動工，並

已於 2022 年完成上蓋建築工程，現正進行內部裝飾及屋宇裝備等工

程。按現時進度，整項工程預計於 2023 年第三季完成。現時位處灣

仔入境事務大樓、以及分散於香港不同地區的辦公室和設施，將於

2024 年內分階段搬遷到將軍澳的總部。 
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