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議會文件 100/2016 號  

（資料文件）  

 

 

南區區議會  

 

南港島綫（東段）項目雙週進度報告  

（截至二零一六年十二月初）  

 

 

引言  

 

1.  回應議員在二零一六年九月二十二日區議會會議，要求港鐵公司

每月提供兩次有關南港島綫（東段）項目進度，本文件謹提供項目截至

二零一六年十二月初的進度資料。  

  

  

重點  

 

2.  所有配合南港島綫（東段）通車的建造工程已完成，整個鐵路系

統已通過相關政府部門的核准審批，南港島綫將於二零一六年十二月二

十八日 (星期三 )正式投入服務。  

 

 

工作進度  

 

通車前準備工作  

 

3. 南港島綫（東段）列車、各個車站以及黃竹坑車廠正繼續進行試

營運工作。各項設施及系統的測試正按計劃順利進行。  
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社區參與  

 

4.  港鐵公司正陸續舉行一系列通車前的活動，讓市民熟習新鐵路綫

的運作。南區區議員於十二月十二日試乘南港島綫列車，並參觀金鐘站，

了解該站的轉綫安排。我們亦於十二月十七日舉辦「南港島綫感謝日」，

答謝社區聯絡小組及其他合作顆伴對南港島綫（東段）項目的支持。於

十二月二十四日將舉行車站開放日，讓居民及公眾率先參觀新車站及熟

習車站設施。  

 

 

總結  

 

5.  請議員備悉本文件所載列有關項目之最新進展。  

 

 

港鐵公司  

二零一六年十二月  


