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議會文件 82/2016 號  

（資料文件）  

 

 

南區區議會  

 

南港島綫（東段）項目雙週進度報告  

（截至二零一六年十月初）  

 

 

引言  

 

1. 回應議員在二零一六年九月二十二日區議會會議，要求港鐵

公司每月提供兩次有關南港島綫（東段）項目進度，本文件謹提供

項目截至二零一六年十月初進度資料。  

  

  

重點  

 

2. 截至二零一六年九月三十日，南港島綫（東段）的總體工程

已完成 98.9%。列車已於二零一六年十月一日展開試營運，並根據

日後的營運時間表，在金鐘站至海怡半島站之間的整段走綫行駛。  

 

3. 按照現時工程進度，南港島綫（東段）維持以二零一六年年

底為目標通車日期；然而，金鐘站的測試及法定檢測工作時間表相

當緊逼，持續為項目帶來重大挑戰，並對目標通車日期帶來風險。

金鐘站於未來兩個月的工程進度將對能否達到目標通車日期至為關

鍵。  
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工程進度  

 

金鐘段  

 

4. 車站結構工程已大致完成，現正全速推展裝修、機電及屋宇

裝備安裝工程，其中，南港島綫（東段）及沙中綫月台層的相關工

程已大致完成。金鐘站的法定檢測工作正分階段進行。  

 

 

南區  

 

5. 海洋公園站、黃竹坑站、利東站、海怡半島站及黃竹坑車廠

在二零一六年十月一日進入試營運階段，為通車作好準備。  

 

6. 港鐵公司受政府委託興建的一系列主要基建工程已大致完

成。連接香港仔海峽海濱長廊的行人通道旁附有寵物設施的公園已

於二零一六年十月六日開放予公眾使用。  

 

 

社區參與  

 

7. 南區區議員於二零一六年十月六日到訪利東站及海怡半島

站 ,  了解車站設計和設施及其與社區的行人接駁。  

  

 

總結  

 

8. 請議員備悉本文件所載列有關項目之最新進展。  

 

 

港鐵公司  

二零一六年十月  


