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議會文件 84/2016 號  

（資料文件）  

 

 

南區區議會  

 

南港島綫（東段）項目雙週進度報告  

（截至二零一六年十一月初）  

 

 

引言  

 

1.  回應議員在二零一六年九月二十二日區議會會議，要求港鐵公司

每月提供兩次有關南港島綫（東段）項目進度，本文件謹提供項目截至

二零一六年十一月初的進度資料。  

  

  

重點  

 

2.  截至二零一六年十月底，南港島綫（東段）的總體工程已完成

99.2%。自列車於十月一日展開試營運以來，測試一直按計劃推進，進展

順利。  

 

3.  海洋公園站、黃竹坑站、利東站、海怡半島站和黃竹坑車廠現已

進入試營運階段。金鐘站的測試及法定檢測工作進展順利，按照現時進

度，南港島綫（東段）預計於二零一六年年底投入服務。  

 

 

工程進度  

 

金鐘段  

 

4. 車站結構工程已大致完成，裝修、機電及屋宇裝備安裝工程已大

致完成。相關法定檢測工作亦正按計劃順利進行。  
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南區  

 

5.  海洋公園站、黃竹坑站、利東站、海怡半島站及黃竹坑車廠的試

營運工作正繼續進行。  

 

6.  港鐵公司受政府委託興建的一系列主要基建工程已大致完成並

已開放予公眾使用。  

 

 

總結  

 

7.  請議員備悉本文件所載列有關項目之最新進展。  

 

 

港鐵公司  

二零一六年十一月  


