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議會文件 12/2017 號  

(於 1 月 19 日會議討論 ) 

 

 

南區區議會  

 

瑪麗醫院重建計劃第一期進度報告  

 

 

目的  

 

本文件旨在向委員報告瑪麗醫院重建計劃第一期的工程進度。  

 

 

進度報告  

 

甲 .  高級職員宿舍改建工程  

 

(一 )  工程現已進入最後階段。消防處於 2016年 10月 27日至 11月 3日期

間對高級職員宿舍進行了消防檢查，以確保所有消防裝置符合有

關守則及條例。合格證明書有待發放。  

 

(二 )  瑪麗醫院院內及周邊地區人流及車流評估的服務合約已於 2016

年 11月批出，南區區議會的建議及意見亦會為顧問所考慮。  

 

(三 )  事故及意見反映  

 

2016年 9月至 12月 7日事故及意見反映報告總結如下：  

 

 性質  日期  詳細資料  跟進行動  

I.  工傷  6/9/2016 一 名 承 建 商 工 人

在 新 鋪 設 批 盪 的

地台上滑倒，弄傷

雙手。  

新鋪設地台批盪的

地方在養護期間會

被圍起並加設警告

標語。  
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 性質  日期  詳細資料  跟進行動  

II.  工傷  10/10/2016 一 名 承 建 商 工 人

在 準 備 工 作 時 滑

倒，左膝撞到置於

地 上 的 風 槽 零 件

受傷。  

 

加強工地整理，鋒

利的物料會被包妥

及儲存於走廊通道

以外的地方。  

III.  工傷  12/10/2016 一 名 承 建 商 工 人

在 吊 籃 內 執 行 玻

璃 幕 牆 防 水 測 試

時，被一截脫離接

駁 的 水 喉 擊 傷 右

手尾指。  

 

舉辦培訓及工地座

談會，教授工人正

確使用水喉。只有

完整無接駁的水喉

會獲批使用。  

 

乙 .  興建新大樓籌備工作  

 

為減輕重建工程可能產生的噪音影響，醫院K座和 J座正在安裝雙層玻璃

窗。到目前為止，K座約八成五病房已經完成安裝。  

 

丙 .  瑪麗醫院重建計劃網站  

 

瑪麗醫院重建計劃的雙語網站預計於 2017年第一季推出。網站根據政府

資訊科技總監辦公室無障礙網頁嘉許計劃評審準則而編寫。  

 

 

總結  

 

2.  請議員備悉本文件所載列之最新進展。  

 

 

 

醫院管理局  

2017年 1月  


