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議會文件 70/2017 號  

(於 9 月 14 日會議討論 ) 

 

 

南區區議會  

 

瑪麗醫院重建計劃第一期進度報告  

 

 

目的  

 

本文件旨在向議員報告瑪麗醫院重建計劃第一期的工程進度。  

 

 

進度報告  

 

甲 .  高級職員宿舍改建工程  

 

2.  高級職員宿舍改建工程接近完成，相關的調遷工作大致按計劃如

期進行。截至 2017年 6月，香港大學電子顯微鏡研究所、香港大學內科學

系肝病實驗室、瑪麗醫院微生物學系及瑪麗醫院行政事務部支援服務組

已遷入T座並投入服務。  

 

3.  早前因進行高級職員宿舍改建工程而臨時封閉的薄扶林輸水管

旁行人小徑，預計將於 2017年第 3季重開。  

 

事故及意見反映  

 

4.  2017年 4月至 7月之報告期間，沒有發生事故或收到意見反映。  
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乙 .  興建新大樓籌備工作  

 

5.  為減輕施工造成的噪音，醫院已完成K座的安裝雙層玻璃窗工程，

J座的安裝工程預計於 2017年第 4季竣工。  

 

6.  新大樓將設有大型樓層，連接急症室、手術室和緊急診斷設施等，

以加強對危殆病人的緊急服務。有關興建新大樓工程招標文件的籌備工

作將近完成，預計於 2017年第 4季進行招標。  

 

丙 .  瑪麗醫院重建計劃社區通訊及網站  

 

7.  為促進與持份者、社區伙伴及公眾的溝通，瑪麗醫院重建計劃的

雙 語 網 站 已 於 2017 年 5 月 19 日 推 出 ， 網 址 為

http://www3.ha.org.hk/qmh/redevelopment。而第一期社區通訊亦已於 2017

年 5月派發給社區有關組織及機構。  

 

 

徵詢意見  

 

8.  請各議員備悉本文件的內容。  

 

 

 

醫院管理局  

2017 年 9 月  

http://www3.ha.org.hk/qmh/redevelopment/

