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議會文件 21/2018 號  

(於 3 月 8 日會議討論 ) 

 

 

南區區議會  

 

瑪麗醫院重建計劃進度報告  

 

 

目的  

 

 本文件旨在扼要重述早前於 2018年 1月 11日南區區議會大會討

論後向南區區議會提交有關「瑪麗醫院重建計劃第一期主要工程」的補

充資料，以及報告瑪麗醫院重建計劃的工程進度。  

 

 

工程重點  

 

2. 瑪麗醫院重建計劃第一期主要工程範圍包括拆卸臨床病理大樓、

香港大學的病理學樓和醫生宿舍，並提供一條由薄扶林道駛入的另一醫

院車路及興建一座新醫院大樓。  

 

3.  新大樓的設計將以病人為本，便捷連接和協調各類服務，並提

供更大的樓層面積和更多自動扶梯及升降機，改善醫院通道以配合社區

長遠發展。為提升運作效益及加強新大樓與K座和其他主要臨床設施的

聯繫，新大樓設有接駁天橋，連接K座 1、 3、 11及 19樓及低層 4樓。  

 

4.  新大樓的天台將根據環境保護署已批出的環境許可證（編號

EP-522/2017）所說明的指定工程項目及條件建造及營辦一個只供緊急醫

療服務的直升機坪，以提升緊急醫療運送服務。  

 

5.  新大樓範圍將增設一條行車路接駁薄扶林道至瑪麗醫院，作日

常運作之用（如醫院緊急服務及非緊急救護車等車輛），以改善醫院緊

急服務及紓緩現時醫院主要行車通道的擠塞情況。新增設的行車路之安

排細節將會以薄扶林道近瑪麗醫院路段的交通情況及安全為首要考

慮。   
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6.  有關主要改善設施方面，瑪麗醫院於重建工程完成後預計將增

設 14間手術室，以應付未來的服務需求。  

 

 

進度報告  

 

甲 .  高級職員宿舍（T 座）改建工程  

 

7.  高級職員宿舍（T座）改建工程相關的調遷工作大致按計劃進行，

預計於 2018年年中完成。  

 

8.  惜別間（殮房）已於 2018年 2月 24日遷入T座及投入服務，並設

有獨立升降機運載遺體往返惜別間。為進一步優化有關服務，瑪麗醫院

邀請病人組織參與成立工作小組，就惜別間的服務和設施收集社區組織

的意見及提出改善方案，進一步理順服務。  

 

乙 .  興建新大樓籌備工作  

 

9.  為減輕施工期間噪音造成的影響，醫院於K座及 J座的安裝雙層

玻璃窗工程已於 2018年 1月完成。  

 

10.  有關通往旭龢道的行人小徑重置工程，土木工程拓展署於有關

範圍的斜坡改善工程預計於 2018年 3月竣工，行人小徑重置工程將於土

木工程拓展署交回該地段予地政總署後約兩個月後開展，並預計於 2018

年 8月完成。  

 

11.  新大樓工程合約已於 2018年 1月 19日完成招標，現正進行評審工

作。有關瑪麗醫院重建計劃第一期主要工程的文件預計於 2018年 3月諮

詢立法會衛生事務委員會，並期望可於 2018年 4月提交文件予立法會工

務小組委員會及 2018年 7月提交文件予立法會財務委員會。如獲通過撥

款，新大樓興建工程計劃將於 2018年第 4季開展，並預計於 2024年落成。  
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丙 .  社區溝通及參與  

 

12.  有關社區溝通方面，除了現有的瑪麗醫院重建計劃雙語網站及

社區通訊外，院方將定期舉辦社區座談會及邀請社區各界人士參與，簡

介工程進度及收集意見。 2018年第 1季的社區座談會將於 3月 7日於香港

仔坊會總部舉行，歡迎議員和市民參與出席。  

 

13.  為促進區議會、各社區持份者與醫院之間的聯繫，院方將成立

社區聯絡小組，以提供一個直接溝通的渠道，匯報重建計劃的進展及磋

商相關事宜，並儘力協調社區人士對工程的關注事項。  

 

 

徵詢意見  

 

14.  請議員備悉本文件所載列之資料及發表意見。  

 

 

 

醫院管理局  

2018年 3月  


