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報告工程項目進度

第一階段 - 高級職員宿舍(T座)改建工程

第二階段 - 興建新大樓籌備工作

社區溝通及參與

討論擬議改善現時通往瑪麗醫院的升降機及
行人通道的計劃
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第一階段

高級職員宿舍(T座)改建工程
項目進度
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病理學樓

病理學樓
臨床病理大樓
醫生宿舍

第一階段 高級職員宿舍(T座)改建工程項目進度

搬遷

高級職員宿舍(T座)改建工程大致完成，部門分階段進行搬遷，以騰出地方展開第二階段工程

• 相關的調遷工作大致按計劃如期進行，預計於2018年7月完成

T座
(前高級職員宿舍)
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新行人天橋



獨立專責顧問調查報告
• 主要成因: 空調系統的風櫃內用作殺菌的紫外線燈釋放
出臭氧，並與機組內的鋁質冷卻盤管組件產生化學作用
而產生白色的鋁化物粉末

• 解決方案: 更換有關冷卻盤管組件及停用有關紫外線燈

發現白色粉末事宜的最新進展

第一階段 高級職員宿舍(T座)改建工程項目進度

緩解措施及進度
• 停用有關紫外線燈 (已完成)
• 更換有關冷卻盤管組件(已完成)
• 清洗有關通風管道(已完成)
• 進行第二次空氣測試(已完成，報告預計於7月初完成)
• 定期檢查及監察白色粉末的情況(未再發現白色粉末)

員工溝通及支援
• 每週員工簡報會
• 每週電子快訊
• 提供N95口罩及面型配合測試
• 員工熱線及Whatsapp群組
• 員工診所服務特別安排 5/13



第二階段

興建新大樓籌備工作
項目進度
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第二階段 興建新大樓籌備工作項目進度

• 土木工程拓展署於有關範圍的斜坡改善工程尚未竣工

• 行人小徑重置工程將於土木工程拓展署交回斜坡地段
予地政總署後約2個月開展

重置通往旭龢道的行人小徑

擬建的新行人小徑 現時的行人小徑
(碧珊徑)

病理學樓
Pathology 
Building

通往旭龢道的行人小徑 (薄扶林道) 7/13



興建新大樓時序表
事項 日期 備註

1 工程合約截標 2018年1月19日 • 2018年1月11日
向南區區議會進行諮詢

• 2018年1月29日
向南區區議會提交補充資料

• 2018年3月8日
向南區區議會報告重建計劃進度

• 2018年7月5日
向南區區議會報告重建計劃進度

 將於2018年第三季成立社區聯絡
小組，匯報重建計劃的進展及磋商
相關事宜，協調社區人士對工程的
關注事項

 將於2018年11月8日的
南區區議會大會報告最新進展
及收集意見

2 立法會衞生事務委員會支持申請撥款建議 2018年3月19日

3 立法會工務小組委員會通過工程計劃 2018年4月25日

4 立法會財務委員會批准撥款 2018年5月18日

5 工程合約展開 2018年10月
(預計)

6 完成新大樓興建工程 2024年
(預計)

第二階段 興建新大樓籌備工作項目進度
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社區溝通及參與
• 2018年第一次的瑪麗重建社區座談會於3月7日假香港仔坊會總部順利舉行

• 第二次的社區座談會將於今年第四季舉行，歡迎議員和市民參與出席
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社區溝通及參與

社區通訊

• 第三期社區通訊已於2018年5月推出及派發給社區有關組織及機構

第三期瑪麗醫院重建計劃通訊
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社區溝通及參與

• 瑪麗醫院將於2018年第三季成立社區聯絡小組

• 提供一個與區議會及各社區持份者直接溝通的渠道

• 匯報重建計劃的進展及磋商相關事宜

• 儘力協調社區人士對工程的關注事項

社區聯絡小組
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討論擬議改善現時通往瑪麗醫院的升降機及
行人通道的計劃

• 於2018年4月9日與南區民政事務處及食環署代表舉行會議

• 瑪麗醫院與會者反映市民及病人對現時設施的意見及分享一些改善通往醫
院的建議
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謝謝!
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