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議會文件 57/2018 號  

（於 7 月 5 日會議討論）  

 

 

南區區議會  

 

瑪麗醫院重建計劃進度報告  

 

 

目的  

 

 本文件旨在向南區區議會報告瑪麗醫院重建計劃第一期的工程

進度。  

 

 

進度報告  

 

甲 .  高級職員宿舍（T 座）改建工程  

 

2.  高級職員宿舍（T座）改建工程相關的調遷工作大致按計劃進行，

預計於 2018年 7月完成。  

 

乙 .  興建新大樓籌備工作  

 

3.  興建新大樓的籌備工作如重置逃生途徑、拆除石棉和水管改道等

工程正密鑼緊鼓地進行，預計於 2018年第三季完成。  

 

4.  有關通往旭龢道的行人小徑重置工程，因現時土木工程拓展署在

該範圍的斜坡改善工程尚未竣工，原訂於 2018年 8月完成的行人小徑重

置工程將會順延。重置工程預計於土木工程拓展署交回該地段予地政總

署後約兩個月開展，工程約需三個月完成。  
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5.  瑪麗醫院重建計劃第一期主要工程的討論文件已於 2018年 3月 19

日呈交立法會衛生事務委員會，並獲委員會支持。相關文件於 2018年 4月

25日獲立法會工務小組委員會通過，並於 2018年 5月 18日獲立法會財務

委員會批准撥款（按付款當日價格計算，主要工程的估計所需費用為 135

億 5,600萬元）及將工程計劃提升為甲級。新大樓工程合約暫定於 2018年

10月開展，預計於 2024年落成。  

 

丙 .  社區溝通及參與  

 

6.  2018年第一次的瑪麗重建社區座談會於 3月 7日假香港仔坊會總

部順利舉行，院方在座談會上透過互動遊戲和問答形式簡介重建計劃及

收集意見，現場參與人士反應熱烈，並提供不少寶貴的建議。2018年第

二次的社區座談會將於第四季舉行，歡迎議員和市民參與出席。  

 

7.  瑪麗醫院重建計劃社區通訊第三期已於 2018年 5月派發給社區有

關組織及機構，為各社區持份者提供最新資訊。  

 

8.  為提供一個與區議會及各社區持份者直接溝通的渠道，院方將於

2018年第三季成立社區聯絡小組，匯報重建計劃的進展及磋商相關事宜，

並儘力協調社區人士對工程的關注事項。  

 

 

徵詢意見  

 

9.  請各議員備悉本文件的內容。  

 

 

 

醫院管理局  

2018年 7月  


