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議會文件 93/2018 號  

（於 11 月 8 日會議討論）  

 

 

南區區議會  

 

瑪麗醫院重建計劃進度報告  

 

 

目的  

 

 本文件旨在向南區區議會報告瑪麗醫院重建計劃第一期的工程

進度。  

 

 

進度報告  

 

甲 .  高級職員宿舍（T 座）改建工程  

 

2.  高級職員宿舍（T座）改建工程最後階段的調遷工作已於 2018年 8

月初完成，臨床病理大樓、病理學樓（香港大學）及醫生宿舍的設施和

服務已順利遷往T座，並全面投入運作。  

 

乙 .  興建新大樓籌備工作  

 

3.  因應瑪麗醫院第一期重建計劃主要工程（即：拆卸臨床病理大樓、

病理學樓（香港大學）及醫生宿舍並於原址興建新大樓），食物及衞生

局／醫院管理局與香港大學已於 2018年第三季進行非原址換地，即由食

物及衞生局／醫院管理局交回沙宣道三號，以換取重批香港大學持有的

病理學樓之用地。  

 

4.  為配合即將於 2018年第四季開展的興建新大樓工程，工程範圍附

近（K座）的籌備工作如重置走火通道、樓宇勘察及外牆修葺等工程已

完成。而有關拆卸臨床病理大樓、病理學樓（香港大學）及醫生宿舍的

前期工程如清拆石棉、移除地底油缸等亦已於 2018年第三季完成。  
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5.  有關通往旭龢道的行人小徑重置工程，暫定於 2018年 12月開展，

並期望於 2019年第二季完成。  

 

丙 .  社區溝通及參與  

 

6.  2018年第二次的社區座談會於 9月 5日假西營盤贊育醫院舉行，以

簡介瑪麗醫院重建計劃的最新進展及主要工程的具體構思。現場參與人

士踴躍發言，並提出許多寶貴建議，讓院方更切實了解社會的需要及期

望。  

 

7.  瑪麗醫院重建計劃社區通訊第四期於 2018年 10月底推出，於 2018

年 11月陸續派發給社區有關組織及機構，以提供最新資訊予各社區持份

者。  

 

 

徵詢意見  

 

8.  請各議員備悉本文件的內容。  

 

 

 

醫院管理局  

2018年 10月  


