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議會文件 94/2018 號  

（於 11 月 8 日會議討論）  

 

 

南區區議會  

 

葛量洪醫院重建計劃  

 

 

目的  

 

 本文件旨在向南區區議會報告葛量洪醫院重建計劃的進度。  

 

 

背景  

 

2. 南區區議會已於 2017 年 11 月 16 日會議上表示支持葛量洪醫院

的重建計劃（第一期）。立法會工務小組委員會及財務委員會分別於 2018

年 4 月 25 日及 2018 年 5 月 18 日批准葛量洪醫院重建計劃（第一期）

籌備工作撥款 $4.225 億元（按附款當日價格計算），而籌備工作已於 2018

年 6 月正式展開。  

 

 

葛量洪醫院重建計劃（第一期）進度  

 

3.  籌備工作當中的工地及建築測量，包括樹木報告、石棉調查（包

括高級職員宿舍、護士宿舍第一座及第二座）已於 2018 年 9 月展開。

目前正籌劃為調遷護士宿舍第一及第二座的職員設施的裝修工程。  
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未來方向  

 

4.  待完成籌劃拆卸、工地平整及地基工程、以及主大樓工程後，

醫院管理局（下稱「醫管局」）將適時為葛量洪醫院重建計劃（第一期）

工程諮詢立法會衞生事務委員會，隨後向工務小組委員會及財務委員會

提交申請撥款，以期望在 2024 年完成第一期重建計劃。  

 

 

5.  醫管局亦會探討興建連接葛量洪醫院及鄰近港鐵站的行人天橋

之可行性。  

 

 

徵詢意見  

 

6.  請議員備悉本文件所述的葛量洪醫院重建計劃及歡迎提出意見，

以建設及優化重建後的葛量洪醫院。  

 

 

 

醫院管理局  

2018 年 11 月  


