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議會文件 21/2019 號  

（於 3 月 7 日會議討論）  

 

 

南區區議會  

 

瑪麗醫院重建計劃進度報告  

 

 

目的  

 

 本文件旨在向南區區議會報告瑪麗醫院第一期重建計劃的工程

進度。  

 

 

進度報告  

 

甲 .  興建新大樓工程  

 

2. 瑪麗醫院第一期重建計劃的工程合約（拆卸臨床病理大樓、病理

學樓（香港大學）及醫生宿舍並於原址興建新大樓）於 2018年 10月 31日

正式開展，預計於 2024年峻工。  

 

3. 有關薄扶林道臨時交通及地盤出入口安排，承建商會積極考慮區

議員的意見，並與有關方面作出協調，致力執行工地管理及改善公共安

全。  

 

4. 為配合即將開展的拆卸工程，承建商將採取一系列的緩解措施，

控制噪音、塵埃及震盪所造成的滋擾，以盡量減低施工期間對環境及醫

院運作的影響。這些措施包括使用帆布和護網完全圍住建築物結構以便

截留灰塵，在工地內設置隔音及防塵屏障，以及使用噴霧系統減少塵土

飛揚。此外，承建商亦會致力保持工地清潔，並定期實施防治蚊蟲鼠患

的措施。  

 

5. 通往旭龢道的行人小徑重置工程已於 2019年 1月開展，並期望於  

2019年第二季完成。   
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乙 .  社區溝通及參與  

 

6. 為 加強 向社 區推 廣 重 建計 劃， 瑪麗 醫院 聯同 葛量 洪醫 院將 於   

2019年 3月 2日及 3日參與由香港醫學博物館舉辦的「保存醫學遺產－活

化香港社區」嘉年華，透過擺設展板及攤位遊戲向參與人士簡介瑪麗醫

院及葛量洪醫院重建計劃的具體構思及最新發展。  

 

7. 瑪麗醫院重建計劃社區通訊第五期將於 2019年 4月派發給社區有

關組織及機構，以提供最新資訊予各社區持份者。  

 

 

徵詢意見  

 

8. 請各議員備悉本文件的內容。  

 

 

 

醫院管理局  

2019年 2月  


