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議會文件 52/2019 號  

(於 2019 年 7 月 4 日會議討論 ) 

 

 

南區區議會  

 

瑪麗醫院重建計劃進度報告  

 

 

目的  

 

 本文件旨在向南區區議會報告瑪麗醫院第一期重建計劃的工程

進度。  

 

 

進度報告  

 

甲 .  興建新大樓工程  

 

2.  新大樓主要臨床設施及服務包括急症室、急症科病房、放射診斷

科、手術室、心導管化驗室、深切治療部／兒童深切治療部及住院病房

等。暫定的新大樓樓層分佈採用以病人為本的設計，協調各類服務，確

保急症室與緊急樓層（如手術室及深切治療部等）之間的連接暢通，以

加強緊急服務，為危殆病人提供更快捷及適切的治療。新大樓天台將設

置直升機停機坪，以提升緊急醫療運送服務。  

 

3.  承建商已完成各項準備工作（包括移除K座部份簷篷、搭建圍板

等）及拆卸病理學樓、醫生宿舍及連接臨床病理大樓與K座的接駁天橋。

承建商亦已經展開拆卸臨床病理大樓。承建商將採取相應的噪音、塵埃

及震盪緩解措施，並定期實施防治蚊蟲鼠患的工作，以盡量減低施工期

間對環境及醫院運作的影響。  

 

4.  承建商亦於薄扶林道進行閘門搭建工程，以妥善管理工地車輛出

入，並實施一系列的交通管制措施，致力執行工地管理及保障公共安全。  
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5.  為減低對樹木及斜坡的影響以及盡量縮短工程時間，通往旭龢道

行人小徑的設計已修改並得到有關部門同意（已於 2019年 5月向南區區

議會提交有關資料）。行人小徑重置工程期望於 2019年 6月底完成，而小

徑日後之維修保養，建議民政事務總署按地區小型工程項目的安排協助

維修保養方面的工作（斜坡的維修保養工作除外）。  

 

乙 .  社區溝通及參與  

 

6.  瑪麗醫院重建計劃社區通訊第五期已於 2019年 4月派發給社區有

關組織及機構，以提供最新資訊予各社區持份者。  

 

 

徵詢意見  

 

7.  請各議員備悉本文件的內容。  

 

 

 

醫院管理局  

2019年 6月  


