
 

議會文件 8/2016 號  

（於 1 月 21 日會議討論）  

 

 

南區區議會  

 

瑪麗醫院重建計劃進度報告  

 

 

目的  

 

本文件旨在向委員報告瑪麗醫院重建計劃第一期的工程進度。  

 

 

進度報告  

 

高級職員宿舍改建工程  

 

(一 )  高級職員宿舍的改建及相關工程已於 2014年 7月 28日展開，大致按計劃

如期進行。  

 

(二 ) 工地於 2015年 10月 6日掘出一枚表面生鏽的疑似金屬殼炮彈。承建商即時

報警，警方到場後封鎖炮彈位置附近二百米範圍，並協助疏散鄰近大樓

及重建地盤的職員及附近居民。炮彈其後在監控下兩次引爆。期間醫院

服務，包括急症科及住院病人服務均維持正常。  

 

事故後，瑪麗醫院相關部門進行內部檢討，而為加強與政府部門的整體

協調溝通，醫院於 2015年 11月與相關政府部門召開聯合檢討會議，交流

意見，會上亦審視了相關應變方案、疏散安排及溝通機制。  

 

(三 ) 為配合興建連接高級職員宿舍及醫院主體的天橋之鋼架組裝工程，瑪麗

醫院 S座訪客停車場由 2015年 12月 9日起至 2016年 2月 29日（預計），每

日早上 6時至晚上 6時暫停開放（星期六、日及公眾假期除外）。訪客停

車場於星期六、日及公眾假期則如常 24小時開放。  

 



 

 

(四 )  事故及意見反映   

 

除了上述炮彈事故， 2015年 9月至 12月事故及意見反映報告總結如下︰  

     

 性質  日期  詳細資料  跟進行動  

I.  工傷  19/09/2015 一名承建商工人的右

手拇指被屈鐵機夾傷  

透過講座及事故檢

討，加強對工人的安

全培訓  

II.  投訴  01/12/2015 接獲 1823 轉介一則關

於燈柱 39554 號附近

環境衛生的公眾投訴  

醫院已要求承建商

立即清理。醫院會定

期清潔及監督該範

圍的衛生情況  

 

 

總結  

 

2.  請議員備悉本文件所載列之最新進展。  

 

 

 

醫院管理局  

2016年 1月  


