
 

議會文件 23/2016 號  

（於 3 月 17 日會議討論）  

 

 

南區區議會  

 

瑪麗醫院重建計劃進度報告  

 

 

目的  

 

本文件旨在向委員報告瑪麗醫院重建計劃第一期的工程進度。  

 

 

進度報告  

 

甲 .  高級職員宿舍改建工程  

 

(一 )  高級職員宿舍的改建及相關工程已於 2014年 7月 28日展開，工程現正繼

續進行。  

 

(二 ) 為興建新連接天橋而需於晩上七時至翌日上午七時進行的工程，包括運

送、豎立和安裝的工序於 2016年 2月完成。天橋的鋼架組裝工程亦於同

期完成。早前為配合組裝工程一度需於平日早上 6時至晚上 6時暫停開放

的瑪麗醫院 S座訪客停車場，由 2016年 3月 1日起恢復每日 24小時對公眾

開放。  

 

(三 )  為更有效預防寨卡病毒及登革熱，工地已進一步加強防治蚊蟲措施。防

止蚊蟲繁殖的措施由每週兩次增加至三次，當中包括噴灑稀釋及安全的

蚊油和蚊砂，及清理溝渠以防止污水積聚，並已於關鍵位置加裝防蚊裝

置。食物環境衞生署於 2016年 2月 25日實地檢查，確認措施符合相關規

定。  

  



 

(四 )  事故及意見反映   

 

2016年 1月至 2月事故及意見反映報告總結如下︰  

     

 性質  日期  詳細資料  跟進行動  

I.  工傷  23/01/2016 一名承建商工人從離

地約一米的竹棚跳下

時誤踏竹杆，左腳踝

輕傷。  

改善工地整理及儲

物情況，並加強訓練

和監察。  

 

 

乙 .  興建新大樓籌備工作  

 

(一 )  就有區議會議員建議取消瑪麗醫院臨床病理大樓對出之南行線巴士

站，由於大樓的現址將成為未來興建新醫院大樓之工地，為顧及行人安

全，瑪麗醫院並不反對有關建議。  

 

 

總結  

 

2.  請議員備悉本文件所載列之最新進展。  

 

 

 

醫院管理局  

2016年 3月  


