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議會文件 77/2016 號  

(於 9 月 22 日會議討論 ) 

 

 

南區區議會  

 

瑪麗醫院重建計劃第一期進度報告  

 

 

目的  

 

本文件旨在向議員報告瑪麗醫院重建計劃第一期的工程進度。  

 

 

進度報告  

 

甲 .  高級職員宿舍改建及附屬工程  

 

(一 )  工程於 2014年 7月開展，目前仍在進行中。緊接的臨床病理大樓、大學

病理大樓和醫生宿舍的搬遷工程預計於 2017年底完成。  

 

(二 )  就過往於南區區議會會議上曾討論，瑪麗醫院會委任顧問公司，全面評

估醫院範圍內和周邊的人流及車流情況，並參考南區區議會的建議，優

化病人、訪客和職員之交通安排。交通研究的相關安排正在進行中，合

約預計於 2016年 9月下旬批出。  

 

(三 )  事故及意見反映  

 

2016年 5月至 8月事故及意見反映報告總結如下：  

 

 
性質  日期  詳細資料  跟進行動  

I.  工傷  24/8/2016 一名承建商工人在切

割鋁板期間左腳 被磨

床所傷。  

即時舉辦安全複習訓

練及工地座談會，教授

安 全 使 用 磨 床 的 方

法，並進行事故檢討。 
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性質  日期  詳細資料  跟進行動  

II.  工傷  15/7/2016 一名承建商工人在運

送屋宇裝備時左手被

木條擊中受傷。  

舉行有關運送大型裝

備的安全培訓及工地

座談會並進行事故檢

討。  

III.  工傷  4/7/2016 一名承建商工人在處

理一些木板時滑倒，前

額撞到鋼角受傷。  

加強工地整理，並舉辦

相關安全培訓、工地座

談會及進行事故檢討。 

IV.  工傷  22/5/2016  兩名承建商工人在拆

卸行人天橋的竹棚期

間跌倒，其中一人右腳

骨折，另一人撞傷胸口

及大腿。  

加強監督竹棚拆卸，同

時加強培訓 /監察工人

使用安全吊帶及獨立

救生繩。  

 

乙 .  興建新大樓籌備工作  

 

瑪麗醫院於 2016年 5月至 7月期間完成一項實地測試，評估利用化學膨脹劑及液

壓破碎機進行挖掘的效用。初步結果滿意。  

 

丙 .  瑪麗醫院重建計劃標誌  

 

為建立重建計劃的形象，同時加強同事、公眾及各持份者對瑪麗醫院邁向新里

程的連繫與歸屬感，瑪麗醫院誠邀同事參與設計並於 2016年 5月 31日至 6月 10日

期間投票選出重建計劃的標誌。所採納的標誌將應用於重建計劃相關的印刷品、

互聯網網頁、其他媒界及醫院紀念品。  

 

 

總結  

 

2.  請議員備悉本文件所載列之最新進展。  

 

 

 

醫院管理局  

2016年 9月  


