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議會文件 95/2016 號  

（於 11 月 17 日會議討論）  

 

 

南區區議會  

 

南港島線（東段）項目的最新進展  

（截至 2016 年 10 月）  

 

 

引言  

 

本文件旨在向區議會介紹南港島綫（東段）項目各分段工程截至

2016 年 10 月的最新進展。   

  

  

重點  

 

2.  截至 2016 年 10 月底，南港島綫（東段）的總體工程已完成 99.2%。

南風隧道、鴨脷洲隧道以及高架橋及隔音屏障的建造工程已完成。由金

鐘站至海怡半島站的軌道鋪設、架空電纜及軌道旁機電安裝工程亦已完

成。南港島綫（東段）的列車已於 2016 年 10 月 1 日起展開試營運，測

試一直按計劃推進，進展順利。  

 

3.  海洋公園站、黃竹坑站、利東站、海怡半島站和黃竹坑車廠現已

進入試營運階段。金鐘站的測試及法定檢測工作進展順利，按照現時進

度，南港島綫（東段）預計於 2016 年年底投入服務。港鐵公司受政府委

託興建的一系列主要基建工程已大致完成並已開放予公眾使用。  
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工程進度  

 

金鐘段  

 

4.  金鐘站擴建工程的車站結構工程已大致完成，裝修、機電及屋宇

裝備安裝工程已大致完成。相關法定檢測工作亦正按計劃順利進行。  

 

5.  香港公園通風大樓現已進入試營運階段。  

 

南風隧道入口工地  

 

6.  南風隧道的建造工程已完成。南風通風大樓現已進入試營運階段。 

 

海洋公園段及黃竹坑段  

 

7.  海洋公園站、黃竹坑站及黃竹坑車廠的試營運工作繼續進行。餘

下位於海洋公園道的道路改善工程現正進行，並預計於南港島綫（東段）

通車前大致完成。  

 

8.  連接香港仔海峽海濱長廊的行人通道旁附有寵物設施的公園已於

2016 年 10 月 6 日開放予公眾使用。  

 

利東段及海怡半島段  

 

9.  利東站及海怡半島站的試營運工作繼續進行。玉桂山機房大樓的

及利榮街通風大樓亦已進入試營運階段。  

 

10.  海怡半島一帶的行車路重置工程已大致完成。餘下的行人路重置

工程繼續進行，預計於南港島綫（東段）通車前大致完成。  

 

 

地區設施重置工程  

 

11.  各項南區的地區設施重置工程經已完成。  
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社區聯繫  

 

12.  南區區議員於 2016 年 10 月 6 日到訪利東站及海怡半島站，了解

車站設計和設施及其與社區的行人接駁。此外，最新一期的社區聯絡小

組會議將於 2016 年 11 月舉行，相關資料會上載至南港島綫 (東段 )網頁供

公眾瀏覽，網址為 http://www.mtr-southislandline.hk/tc/index.html。  

 

 

總結  

 

13.  請議員備悉本文件所載列有關項目之最新進展。  

 

 

 

港鐵公司  

2016 年 11 月  


