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議會文件 3/2020 號  

（於 1 月 23 日會議討論）  

 

 

南區區議會  

 

葛量洪醫院重建計劃  

 

 

目的  

 

 本文件旨在向南區議會報告葛量洪醫院重建計劃的進度。  

 

 

背景  

 

2.  南區區議會已於 2017 年 11 月 16 日會議上表示支持葛量洪醫院的

重建計劃第一期。重建計劃第一期的籌備工作分別於 2018 年 4 月 25 日及

2018 年 5 月 18 日獲立法會工務小組委員會及財務委員會批准撥款 $4.225 億

元（按付款當日價格計算）。籌備工作已於 2018 年 6 月正式展開。  

 

 

葛量洪醫院重建計劃第一期的籌備工作進度  

 

3. 籌備工作當中的工地及建築測量，包括地質調查、地形測量、樹木

報告、石棉調查及斜坡安全風險評估已於 2019 年第一季完成。關於在醫院

範圍外附近的土地和斜坡之第一階段額外地質調查亦已於 2019 年 6 月完

成，第二階段已於 2019 年 12 月開展並預計於 2020 年 4 月完成。至於包括

重置職員停車位及更衣室設施的調遷工程也於 2019 年 2 月開展，預計於

2020 年第一季大致完成。  

 

4.  根據已核准的香港仔及鴨脷洲分區計劃大綱草圖（編號 S/H15/33），

重建計劃第一期的新醫療服務大樓高度限制為九層（不包括地庫）。醫院管

理局早前按照城市規劃條例第 16 條向城市規劃委員會申請放寬高度限制，

並已於 2019 年 11 月 1 日獲得批准。  
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未來方向  

 

5.  重建計劃的「拆卸、工地平整及地基工程」將於 2020 年提交立法會

財務委員會尋求撥款支持。餘下的「大樓主要建築」將按計劃進度申請撥款，

旨在於 2024 年前完成重建計劃的主要建設工程。  

 

6.  葛量洪醫院會預留位置及空間配合將來行人通道設施的連接，以方

便病人及訪客使用。至於葛量洪醫院範圍以外連接鄰近港鐵站的行人天橋，

將由相關政府部門安排和提供，醫院管理局會與相關政府部門緊密溝通並

積極配合。  

 

 

徵詢意見  

 

7.  請議員備悉本文件所述的葛量洪醫院重建計劃及歡迎提出意見，以

建設及優化重建後的葛量洪醫院。  

 

 

 

醫院管理局  

2020 年 1 月  


