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開會詞  

  

    陳國偉主席歡迎各委員及政府部門代表出席第 7  屆深水埗

區議會交通運輸委員會第 2  次會議。  

 

議程第 1項：通過交通運輸委員會第 1次會議記錄  

2 .  議員並無提出修訂建議，上述會議記錄獲得通過。  

議程第 2項： 2024  -  2025年度深水埗區巴士路線計劃（交通運輸

委員會文件第  2 /2024  號）  

3 .  閔睿哲先生介紹文件第  2 /2024  號。  

4 .  委員認為巴士路線計劃全面，但反映現時有部分行走龍翔

道的巴士路線只停豐力樓站而不停畢架山花園站，對畢架山花

園或帝景峰居民造成不便，期望新的巴士路線能加入畢架山花

園站。  

5 .  閔睿哲先生回應，會檢視畢架山花園站現時的使用量再作

檢討。  

6 .  邱功遠先生補充，會詳細檢視行經龍翔道的巴士路線、班

次數量及道路設計容量是否有空間容納更多巴士路線。  

7 .  陳國偉主席總結，委員備悉報告內容，並希望運輸署及巴

士公司往後於重組巴士路線時考慮委員的意見。  

8 .  陳國偉主席宣布休會十分鐘。  

[大會休會十分鐘。 ]  
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9 .  陳國偉主席宣布復會，並決定先行討論第 4  項議程。  

議程第 4項：有關建議南昌港鐵站加建多一條扶手電梯事宜（交

通運輸委員會文件第  6 /2024  號 )  

10 .  委員介紹文件第  6 /2024  號。  

11 .  高名昕女士回應，車站團隊一直密切留意南昌站的運作及

其附近的社區發展。現時，南昌站包括 B 出口的各個出入口人

流暢順，設施均能配合乘客需要，方便乘客進出車站及往返社

區。香港鐵路有限公司（港鐵）備悉議員的意見。港鐵在增設或

改建設施時須考慮不同因素，包括地理環境限制、技術可行性及

現時車站設施的使用量等。車站團隊會繼續密切留意車站的運

作、周邊發展及各出入口的人流，以提供理想的出行環境。  

12 .  委員的意見綜合如下：( i )  表示南昌站 B 出口繁忙時間人流

多，而該處應有足夠空間增設扶手電梯； ( i i )  反映南昌站 B 出口

只有一部升降機，居民要花長時間排隊等候或改用長樓梯往返

車站及社區；以及 ( i i i )  查詢港鐵當初設計車站時為何只設立一

條上行扶手電梯，並期望港鐵可因應最新情況及工程可行性適

時評估增添下行扶手電梯的建議。  

13 .  高名昕女士回應，增設大型設施前須考慮不同因素。若在

南昌站 B 出口增設扶手電梯，整個 B 出口須停止運作及封閉一

段長時間，故此港鐵須顧及不同持分者的需要並作出平衡。另

外，B 出口的升降機使用量相對較高，港鐵會積極研究措施以提

升其穩定性，使人流更暢順。如有相關計劃，會適時交代。  

14 .  陳國偉主席總結，期望港鐵適時檢視南昌站的人流，使未

來站內的設計可更人性化。  

議程第 3 項：「人人暢道通行」計劃為深水埗區內現有三條行人
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天橋（結構編號：KF98、SSP01 及 SSP02）加建升降機設施進度

報告（交通運輸委員會文件第  4 /2024  號 )  

15 .  曾國良先生介紹文件第  4 /2024  號。  

16 .  委員的意見綜合如下： ( i )  查詢新工程的正式施工日期、具

體時間表及預計完工日期； ( i i )  期望重新開展工程後，可優先進

行 SSP01  及  SSP02  的工程； ( i i i )  查詢路政署對工程位置的蚊患

及環境衞生問題的應對措施；( iv )  查詢路政署會否協助還原屬房

屋署管理範圍的地磚； (v )  查詢路政署預防工程爛尾的措施；以

及 (v i )  查詢路政署何時可重開近南安樓的行人路。  

17 .  曾國良先生回應： ( i )  現時已就接獲的標書進行評標，暫未

有 確 實 開 工 日期。 然 而 ， 路 政署會 爭 取 於 本 年年中 重 新 開展

SSP01及 SSP02的工程。路政署亦會與區議會保持溝通，並適時

提供工程時間表及相關資料； ( i i )  工程重新開展後，會與承建商

商討優先處理有關行人通道的升降機工程； ( i i i )  在路政署的協

調下，有關工程的前承建商仍會派員巡視工程位置，處理環境衞

生問題； ( iv)  相關地磚已還原； (v )  是次工程延誤屬個別事件，

路政署設有監察機制，定期與承建商或顧問公司開會，確保工程

進度；以及 (v i )  路政署會研究可否重開近南安樓行人路的可行

性。  

[會後紀錄 :  由於位於近南安樓行人路下的渠管重建工程有待新

合約的承建商完成，相關行人路現時仍需封閉。路政署已放置臨

時指示牌，指示供市民使用的替代路線。 ]  

18 .  委員的意見綜合如下： ( i )  查詢路政署會否就延誤事件設立

檢 討 機 制 ； ( i i )  查 詢 路 政 署 會 否 向 該 承 建 商 追 討 賠 償 ； 以 及

( i i i )  期望路政署向區議會提供工程重新開展後的時間表，以便

監察工程進度。  
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19 .  曾國良先生回應：( i )  根據相關工程合約條款，路政署會在

承建商完成指定工序後，才發放該工序的工程款項。此外，由於

承建商的工程進度未如理想，路政署遂於 2024 年向該承建商收

回未完成的工程並根據工程合約向承建商作出罰款； ( i i )  會向

該承建商追討因重新展開工程所產生的額外費用；以及 ( i i i )  會

適時向委員提供工程重新開展後的時間表。  

20 .  陳國偉主席總結，委員備悉報告內容，並關注有關工程重

新展開後的進度。委員明白工程牽涉事項眾多，期望路政署提供

工程時間表，以便委員了解工程所需時間。  

議程第 5項：運輸署／路政署在過去兩個月內完成、正在施工或

規劃中的區域交通改善工程項目及時間表（交通運輸委員會文

件第  7 /2024  號 )  

21 .  潘澄先生介紹文件第  7 /2024  號。  

22 .  委員的意見綜合如下： ( i )  查詢文件列表內新增泊車位的數

目和本年內新增泊車位的數目； ( i i )  建議路牌設計加入區內特

色； ( i i i )  建議文件列表增設一欄以標示工程是否與「香港好•易

行」計劃相關； ( iv )  查詢「香港好•易行」計劃的進度； (v)  指

出有些已知工程並無載列於文件，建議日後加回並於列表清楚

標示已完成及進度未如理想的工程以作備悉；(v i )  查詢永康街加

設欄杆工程的進度； (v i i )  查詢在窩仔街與棠蔭街交界十字路口

轉入大坑東道位置增加交通標誌的進度；以及 (v i i i )  建議於長沙

灣東京街小巴站增設坐椅，方便候車的長者。  

23 .  潘澄先生回應： ( i )  新增泊車位的數目會於會後向委員交

代，亦歡迎委員就新增泊車位的位置提供建議； ( i i )  尚在設計及

地區諮詢階段的項目並未載於列表，會研究在文件列表加入已

獲得路政署建議開工時間表的工程； ( i i i )  文件列表主要介紹小

型工程，會檢視是否適宜把大型工程包括在內，並會考慮就「香
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港好•易行」計劃的相關工程加入備註  ；( iv )  路牌設計的最重要

考量是行人及駕駛者的安全，故此設計務須清晰。運輸署備悉委

員的意見，並會檢視路牌是否有空間加入地區特色設計；以及

(v )  永康街加設欄杆工程和窩仔街與棠蔭街交界十字路口增加

交通標誌工程均仍在設計中，會於跟進後向委員交代進度。  

24 .  邱功遠先生補充，由於專線小巴營辦商一般是小本經營的

中小企業，營辦商在財政上及工程管理經驗方面未必如專營巴

士公司般可自資增設坐椅，惟運輸署會與議員確定具體位置後，

與有關部門研究可否使用政府資源增設坐椅。  

25 .  委員的跟進意見綜合如下： ( i )  建議文件列表涵蓋諮詢中的

工程，以便委員掌握更全面的資訊及表達意見；以及 ( i i )  期望於

下次會議交代下述工程的進度﹕在海盈邨荔盈街通往長沙灣海

濱花園的過路處髹上過路線的事宜、在海達邨深旺道巴士站增

設上蓋及坐椅的工程、在海達邨公共運輸處增設的士站以取代

南昌站內的士站的事宜及深旺道一帶路面的修整工程。  

26 .  潘澄先生回應： ( i )  運輸署會考慮在文件載列已有開工日期

及已公開諮詢的工程；以及 ( i i )  運輸署已派員實地視察荔盈街過

路處，並正就增設中島的可行性審視附近環境限制和對道路使

用者的影響。  

27 .  邱功遠先生補充，運輸署現正協調兩間巴士公司於海達邨

深旺道巴士站增設上蓋。  

28 .  陳國偉主席總結，委員備悉報告內容，並期望部門往後能

向委員匯報在未來半年內完成、正在施工或規劃中的區域交通

改善工程項目及時間表。  

議程第 6項：其他事項  
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29 .  委員的意見綜合如下：( i )  反映 A21  號巴士往機場方向班次

經常於中途滿載，於近富昌邨及海麗邨站候車的市民部分未能

上車，影響出行，建議運輸署及巴士公司考慮於繁忙時間安排空

車在中途站接載市民；( i i )  關注大坑東道彩龍大酒樓對出大樹旁

的地磚鬆散，容易絆倒行人；以及 ( i i i )  反映往來明愛醫院的巴士

或小巴班次不足，對長者造成困難。  

30 .  邱功遠先生回應，運輸署備悉委員的意見，並會檢視區內

往來公立醫院的路線。  

31 .  何俊杰先生回應，會向巴士公司了解 A21  號路線的營運情

況及商討如何作出改善。  

32 .  陳國偉主席總結，委員備悉有關匯報，他並表示委員可就

巴士或小巴路線問題提交文件，以作進一步討論。  

議程第 7項：下次會議日期  

33 .  下次會議將於 2024年 6月 6日（星期四）上午 9  時 30  分舉行。 

34 .  餘無別事，會議於上午 10時 52分結束。  

 

深水埗民政事務處  

區議會秘書處  

2024 年 4 月  

 

 

 


