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 負 責 人

I. 通 過 會 議 記 錄   

  

工 作 小 組 通 過 第 五 次 會 議 記 錄 。   
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II. 報 告 事 項   

(一 ) 第 54 區 第 2 號 地 盤 整 體 工 程 報 告 及 工 程 時 間 表   

  

2. 土 木 工 程 拓 展 署 （ 下 稱 拓 展 署 ） 王 仲 邦 先 生 報 告 ， 工 程 已 於 2011

年 9 月 展 開 並 進 展 順 利 ， 現 時 正 進 行 地 底 暗 渠 、 護 土 牆 及 隔 音 屏 障 地

基 工 程 。 第 二 階 段 平 整 的 土 地 預 計 會 於 本 年 9 月 下 旬 交 予 房 屋 署 以 進

行 地 基 工 程 ， 拓 展 署 亦 會 繼 續 進 行 其 餘 周 邊 的 基 建 工 程 ， 包 括 青 麟 路

及 紫 田 路 的 擴 闊 工 程 。 整 項 工 程 預 計 於 2015 年 初 完 成 。  

 

  

(二 ) 第 54 區 污 水 泵 房 及 相 關 壓 力 管 道 工 程 報 告 及 工 程 時 間 表   

  

3. 拓 展 署 王 先 生 續 報 告 ， 有 關 工 程 已 於 2012 年 10 月 展 開 ， 現 階 段

正 進 行 泵 房 地 基 及 壓 力 喉 管 工 程 。 整 項 工 程 預 計 於 2016 年 初 完 成 。  

 

  

(三 ) 有 關 房 屋 發 展 計 劃 及 配 套 設 施 的 最 新 發 展   

  

4. 房 屋 署 羅 匡 仲 先 生 表 示，有 關 房 屋 發 展 計 劃 將 分 為 第 一 期 北 面 的 3

座 大 樓 及 第 二 期 南 面 的 2 座 大 樓。發 展 計 劃 合 共 供 應 約 4,600 個 公 屋 單

位 ， 並 預 計 於 2016 至 2017 年 度 完 成 。  

 

  

5. 有 關 房 屋 發 展 計 劃 的 地 基 工 程 ， 房 屋 署 鄭 嘉 誠 先 生 表 示 ， 第 一 期

的 地 基 工 程 已 於 2013 年 5 月 展 開 ， 而 部 份 第 二 期 地 基 工 程 ， 包 括 第 四

座 鄰 近 青 麟 路 的 工 程 已 於 八 月 展 開，剩 餘 的 部 份 預 計 於 2013 年 9 月 底

展 開 。 第 一 期 地 基 工 程 預 計 於 2014 年 5 月 完 成 ， 而 第 二 期 地 基 工 程 預

計 於 2014 年 8 月 完 成 。  

 

  

6. 鄭 先 生 續 表 示 ， 現 時 地 盤 正 進 行 大 口 徑 鑽 樁 之 施 工 ， 房 屋 署 並 會

繼 續 實 施 一 系 列 環 保 措 施，以 減 低 工 程 對 附 近 居 民 造 成 的 滋 擾。此 外 ，

現 時 地 盤 的 沉 降 、 震 幅 及 水 位 的 數 據 也 合 乎 標 準 ， 局 方 會 繼 續 監 察 有

關 數 據 。  

 

  

(四 ) 有 關 農 地 業 權 人 士 特 惠 補 償 建 議   

  

7. 屯 門 地 政 處 馬 梅 枝 女 士 報 告 ， 受 地 盤 影 響 的 69 位 農 地 業 權 人 士

中 ， 有 66 位 接 納 了 特 惠 補 償 建 議（ 不 包 括 接 受 暫 支 款 項 人 士 ）， 其 中

60 位 已 收 取 補 償 。 至 今 仍 有 3 位 尚 未 接 納 特 惠 補 償 建 議 ， 其 中 一 個 單

位 是 公 司 ， 而 另 外 兩 個 單 位 是 因 承 繼 問 題 而 尚 未 接 納 建 議 。  

 

  

III. 續 議 事 項   

(一 ) 有 關 在 兆 康 路 及 污 水 泵 房 毗 鄰 小 路 興 建 有 蓋 行 人 通 道 的 建 議   
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8. 房 屋 署 羅 先 生 表 示 ， 有 關 有 蓋 行 人 通 道 的 設 計 已 交 予 路 政 署 及 有

關 部 門 研 究 ， 工 程 預 計 於 2015 年 動 工 ， 並 於 2016 至 2017 年 完 成 。  

 

  

9. 而 就 有 關 有 蓋 行 人 通 道 搬 遷 至 邱 子 田 紀 念 中 學（ 下 稱「 邱 子 田 」）

附 近 的 建 議 ， 羅 先 生 表 示 ， 由 於 該 處 有 較 多 地 下 管 道 設 施 ， 例 如 電 話

線 、 數 據 線 、 食 水 管 、 街 燈 線 及 排 水 管 等 ， 署 方 會 積 極 向 相 關 部 門 及

服 務 供 應 商 聯 絡 ， 以 便 取 得 更 仔 細 資 料 ， 從 而 就 可 能 性 進 行 研 究 。  

 

  

10. 至 於 兆 康 路 垂 直 式 接 駁 設 施 方 面 ， 香 港 鐵 路 有 限 公 司 原 則 上 支 持

有 關 設 計，但 由 於 涉 及 搬 遷 地 下 水 管，渠 務 署 雖 已 初 步 同 意 搬 遷 水 管 ，

但 仍 須 等 待 水 務 署 研 究 及 回 覆 。 路 政 署 亦 將 於 同 一 位 置 加 建 升 降 機 ，

房 屋 署 於 本 年 8 月 已 開 始 與 路 政 署 聯 絡 ， 從 技 術 及 財 政 方 面 研 究 其 可

行 性 。  

 

  

11. 工 作 小 組 關 注 於 青 麟 路 與 兆 康 路 交 界 處 興 建 天 橋 或 隧 道 的 可 行

性 。 拓 展 署 表 示 ， 運 輸 署 已 就 第 54 區 整 體 發 展 所 產 生 的 人 流 和 車 流 ，

提 供 於 青 麟 路 與 兆 康 路 的 交 通 評 估 數 據 。 數 據 顯 示 有 關 道 路 直 至 2026

年 仍 有 足 夠 的 使 用 容 量 ， 暫 時 未 有 需 要 興 建 天 橋 或 隧 道 等 疏 導 性 的 設

施 。  

 

  

12. 工 作 小 組 重 申 部 門 應 關 注 新 屋 苑 落 成 後 的 人 口 增 長 ， 並 研 究 於 該

處 興 建 天 橋 的 需 要 。 工 作 小 組 表 示 如 日 後 出 現 交 通 問 題 ， 須 由 有 關 決

策 部 門 承 擔 責 任。工 作 小 組 亦 建 議 向 環 境、衞 生 及 地 區 發 展 委 員 會（ 下

稱 「 環 委 會 」 ） 報 告 有 關 事 宜 。  

 

  

(二 ) 第 54 區 第 1 及 1A 號 地 盤 、 第 3 及 4（ 東 ） 號 地 盤 和 第 4A（ 西 ）

號 地 盤 的 土 地 平 整 及 相 關 基 礎 建 設 工 程  

 

  

13. 拓 展 署 袁 煥 國 先 生 表 示 ， 署 方 已 約 見 刋 憲 時 就 有 關 道 路 工 程 表 示

反 對 的 所 有 人 士 。 反 對 人 士 主 要 是 關 注 收 地 事 宜 ， 其 中 1 份 反 對 書 關

注 污 水 處 理 問 題，11 份 關 注 道 路 條 例。他 又 表 示，在 講 解 相 關 工 程 後 ，

當 中 約 三 分 一 人 士 無 條 件 撤 銷 其 反 對 意 見 。 拓 展 署 現 正 整 理 反 對 書 的

資 料 ， 預 計 於 本 年 年 底 交 予 行 政 會 議 審 批 。  

 

  

14. 此 外 ， 工 作 小 組 又 關 注 因 收 地 以 配 合 上 述 發 展 工 程 而 受 影 響 居 民

的 公 共 房 屋 分 配 安 排 及 有 關 審 查 制 度 ， 並 冀 房 屋 署 有 妥 善 安 排 。 房 屋

署 羅 先 生 表 示 ， 將 稍 後 補 上 有 關 審 查 制 度 的 資 料 予 工 作 小 組 。  

 

  

(三 ) 興 建 匡 智 屯 門 晨 崗 學 校 及 匡 智 屯 門 晨 曦 學 校 新 校 舍 事 宜   

  

15. 教 育 局 黃 志 慧 女 士 表 示 ， 局 方 一 直 根 據 既 定 的 準 則 ， 定 期 檢 視 各  
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特 殊 學 校 的 重 建 或 重 置 需 要 ， 從 而 作 出 適 當 的 安 排 ， 以 改 善 特 殊 學 校

學 生 的 學 習 環 境 。 根 據 近 期 的 整 體 檢 視 結 果 ， 匡 智 屯 門 晨 崗 學 校 （ 下

稱 「 晨 崗 學 校 」 ） 及 匡 智 屯 門 晨 曦 學 校 （ 下 稱 「 晨 曦 學 校 」 ） 目 前 並

未 符 合 校 舍 重 置 的 條 件 。 然 而 ， 教 育 局 會 繼 續 把 晨 崗 及 晨 曦 學 校 納 入

日 後 的 定 期 檢 視 中 ， 與 其 他 學 校 一 併 考 慮 。 就 現 時 兩 校 的 情 況 而 言 ，

建 議 的 加 建 工 程 是 改 善 學 校 校 舍 設 施 最 快 及 最 有 效 的 方 法 。 因 此 ， 目

前 教 育 局 未 有 計 劃 於 第 54 區 規 劃 興 建 特 殊 學 校 。  

  

16. 經 討 論 後 ， 工 作 小 組 建 議 晨 崗 學 校 及 晨 曦 學 校 考 慮 向 地 政 總 署 申

請 使 用 學 校 附 近 的 土 地 以 作 擴 建 。 長 遠 而 言 ， 工 作 小 組 認 為 有 關 事 宜

應 由 社 會 服 務 委 員 會 跟 進 。  

 

  

IV. 下 次 會 議 日 期   

  

17. 議 事 完 畢 ， 召 集 人 於 下 午 11 時 10 分 宣 布 會 議 結 束 。 下 次 會 議 日

期 待 定 。  

 

 

屯 門 區 議 會 秘 書 處  

日 期 ： 2013 年 10 月 31 日  

檔 案 ： HAD TM DC/13/35/EHDDC/10 
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